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resumo 
 
 
Este relatório apresenta os resultados da análise à produção de elementos 
genéricos em ferro e aço inox para o sector da construção. Esse sistema foi 
sujeito a uma caracterização quantitativa – medição e monitorização em tempo 
real de todos os passos necessários à realização dos bens solicitados pelo 
cliente, bem como a contabilização do espaço percorrido entre zonas de 
trabalho ao longo do processo.  
Pretendeu-se, primeiramente, estudar quais as actividades que acrescentam 
valor aos produtos e quais aquelas que não o fazem, de forma a estas 
poderem então ser eliminadas.  
Seguidamente, com base nos dados recolhidos no terreno, foram desenhados 
os Value Stream Mapping dos projectos, numa perspectiva de construção do 
cenário real, em termos de produtividade e eficiência na utilização dos 
recursos. 
Posteriormente, como consequência destas apreciações, e recorrendo ao 
princípios Lean dos 5 S’s, foram propostas algumas melhorias, sobretudo ao 
nível dos métodos e procedimentos utilizados na organização, por forma a 
tornar a organização mais eficiente e mais “magra”. 
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abstract 
 
This report presents the results of an analysis performed on the production of 
generic elements in iron and stainless steel for the construction sector. These 
were subjected to a quantitative characterization - measurement and real-time 
monitoring of all steps necessary to attain the goods requested by the client, as 
well as accounting for space requirements in the work spaces throughout the 
process. 
The intention was, firstly, to determine which activities add value to the 
products and which ones do not, and can, therefore, be eliminated. 
Afterwards, based on data collected in the field, the Value Stream Mappings of 
the projects were developed with the idea of building the real scenario in terms 
of productivity and efficiency. 
Later, as a result of these assessments, and using the principles of Lean and 5 
S's, some improvements were propose, especially in the methods and 
procedures used in the organization, in order to make the organization more 
efficient and ”leaner”. 
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Capítulo 1 – INTRODUÇÃO 
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1 - INTRODUÇÃO 
 
A profunda crise que assola a Europa e o Mundo coloca à prova as empresas que encontram 
agora mais um obstáculo à sua subsistência num mercado cada vez mais competitivo e 
inacessível. Estes desafios tomam uma dimensão superior quando nos últimos anos o fenómeno 
da globalização deixou de ser algo opcional para as organizações e passou a ser algo que é 
imposto a todos. De acordo com Obama (2009)“…o mundo está a encolher. A utilização das novas 
tecnologias de informação e comunicação como a internet, o Youtube, etc… faz com que nenhum 
de nós seja um estranho…”. Esta proximidade entre pessoas e, consequentemente, entre 
empresas e organizações geograficamente distantes faz com que a competitividade e a utilização 
altamente racionalizada dos recursos sejam das premissas básicas para a subsistência.  
Se, no passado, a redução de custos era sinónimo de despedimentos, layoff’s, fenómenos de 
downsizing, deslocalização de empresas para países onde os custos de mão-de-obra são mais 
baixos, hoje em dia as coisas não têm de ser necessariamente assim. Na verdade, começam a 
surgir alternativas de poupança e redução dos desperdícios com menor impacto sobre as pessoas, 
numa altura em que se vive um contexto social com sensações de desconfiança e revolta com os 
agentes económicos e políticos de inúmeros países da Europa e do Mundo, sendo que mais uma 
vez Portugal não é excepção. Para tal, e no sentido de dar confiança aos trabalhadores e demais 
stakeholders para a retoma económica que terá necessariamente de chegar, as empresas e 
organizações devem olhar para dentro de si próprias e encontrar formas de, internamente, 
gerarem poupança recorrendo à alteração da sua filosofia de funcionamento no mercado.  
Este novo paradigma, que visa a eliminação de desperdícios e a maximização dos recursos, 
denomina-se Lean Thinking (Womack & Jones, 1990), sendo que os fundamentos desta nova 
filosofia foram desenvolvidos por Taiichi Ohno, autor do sistema de gestão TPS (Toyota 
Production System) da Toyota Motor Company. Este sistema TPS, bem como a filosofia do Lean 
Manufacturing (termo precursor do Lean Thinking) que, como o próprio nome indica, pretende 
uma produção “magra”e isenta de desperdícios, é baseado em cinco vectores essenciais, de 
acordo com a Tabela 1. 
Tabela 1 – Cinco vectores principais do pensamento Lean (Fonte: www.wikipedia.org, consultado em 11 de Junho de 
2011) 
Kaizen / Melhoria Contínua  Redução de custos, melhoria da qualidade, 
aumento de produtividade e partilha de informação 
interdepartamental 
Pull Os produtos são retirados pelo cliente final, e não 
empurrados 
Poka Yoke Procedimento à prova de erros destinado a evitar 
ocorrência de defeitos em processos produtivos 
Flexibilidade  Capacidade para produzir rapidamente diferentes 
lotes de grande variedade de produtos 
Minimização do desperdício Eliminações de todas as actividades que não têm 
valor acrescentado 
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Com base neste novo paradigma, que apesar de ter “…mais de 50 anos, (…) só agora, fruto do 
sucessivo abrandamento da economia mundial, tem vindo a alcançar notoriedade” (Mateus, 
2009), torna-se possível obter ganhos significativos nas empresas e organizações, sem que para 
tal seja necessário um grande investimento ou mudanças estruturais. A “chave” está em agir 
sobre a mentalidade e sobre as linhas orientadoras da administração e, de seguida, de todos os 
colaboradores.  
Na envolvência desta filosofia, surge o Value Stream Mapping (VSM) como ferramenta de 
diagnóstico, com a capacidade de explicitar as actividades que acrescentam valor ao longo do 
processo produtivo, e o conceito dos 5 S’s, que surgiu no Japão em 1950 com a finalidade de 
reorganizar o país numa altura de pós 2ª Guerra Mundial e em profunda crise de competitividade. 
Trata-se de um conjunto de Sensos que, quando aplicados no contexto do Lean Manufactoring, 
conduzem uma melhor organização do espaço de trabalho e à padronização dos processos (Silva, 
2009). Os 5 S’s têm como objectivo promover a alteração do comportamento das pessoas, a 
simplificação do ambiente de trabalho, a redução do desperdício, a eliminação de actividades que 
não acrescentam valor, o aumento da segurança e a obtenção de um maior nível de eficiência da 
qualidade (Carvalho, 2010). Os seus custos são baixos e podem-se considerar num pequeno 
investimento que encaminha a grandes benefícios (Pinto, 2006). 
 
Face a este panorama económico é necessário que as empresas apostem nestas metodologias de 
forma a ganharem competitividade. O projecto aqui apresentado pretende precisamente mostrar 
o potencial da aplicação de algumas destas ferramentas Lean. De seguida, procurar-se-á 
apresentar a empresa onde foi realizado o projecto. 
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1.1 “DELEME – Indústrias da Construção, S.A.” 
1.1.1 - HISTÓRIA DA EMPRESA 
Em 1969, a “Deleme” iniciou a sua actividade naquela que ainda hoje é a sua casa, Lemede – 
Cantanhede, como “Serração – Transformação de Madeira” para utilizar em cofragem, com o 
intuito de dar apoio a outra empresa do grupo ao qual pertencia, ligada à construção civil e obras 
públicas. Quase em simultâneo surge o sector da Carpintaria como actividade complementar e 
geradora de valor para as duas organizações em questão. Com o desenvolvimento dos trabalhos e 
projectos, com o intuito de satisfazer as novas necessidades de um mercado em franca evolução e 
procurar diferentes soluções, emergem os sectores de “Serralharia – Ferro e Aço” e “Alumínios”.  
Em 1971, executam-se várias obras pelo País tais como edifícios públicos para os CTT, instituições 
bancárias e estabelecimentos de ensino. Nestas, a “Deleme” tem um papel bastante interventivo 
e dinâmico, ajudando a empresa de construção do grupo a ganhar inúmeros prémios. De forma 
análoga é adquirida uma considerável notoriedade e prestígio no panorama nacional e 
internacional.  
Em 1988, a “Deleme” complementa a sua gama de produtos com soluções integradas de PVC, 
sendo uma das primeiras empresas a disponibilizar este tipo de material em Portugal. Para este 
nicho de mercado é registada a marca “Deleme Janelas”. Com esta aposta, fica bem patente a 
filosofia da empresa de aposta na inovação e desenvolvimento de produtos, aliada à constante 
procura de novos segmentos de mercado. 
Em 1989, é reformulada a estrutura e modelo de negócios, convertendo-se numa sociedade 
anónima denominada “Deleme – Indústrias da Construção, S.A.”. Com esta mudança 
organizacional, foi possível realizar um considerável investimento nos quatro sectores produtivos, 
ao nível da tecnologia dos equipamentos e recursos humanos para conseguir corresponder às 
solicitações do mercado e dos clientes. 
Em 1998, realiza-se a Expo 98 e a “Deleme” volta a estar presente em mais um grande projecto, 
acrescentando valor em obras como o Pavilhão dos Países Participantes (actual FIL) e o Pavilhão 
Multiusos. 
Em 2006, a “Deleme – Indústrias da Construção, S.A.” alcança o seu objectivo de expansão para 
fora do “velho continente”. Após algumas obras na Europa, a “Deleme” ganha o concurso 
referente ao fornecimento de Carpintaria de Madeiras para a “ Torre Elysée” – Ministério da 
Economia em Luanda, Angola (Continente Africano). 
Desde 2007 que a presença em Angola tem sido constante, através de uma parceria com a 
Teixeira Duarte – Construções e Engenharia, S.A., com o fornecimento de Carpintaria de Madeira, 
Serralharia e Caixilharia de Ferro / Inox e Caixilharia de Alumínio. 
Em 2009 ocorre um processo de “spin-off” envolvendo a “Deleme – Indústrias da Construção, 
S.A.” e a “Deleme Comercial, S.A.” culminando com a aquisição, por parte desta, do sector 
produtivo de PVC. 
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O ano de 2009 foi verdadeiramente nefasto, registando o volume de negócios mais baixo dos 
últimos onze anos. A profunda crise económico-financeira em que Portugal e o mundo estão 
mergulhados provocou uma quebra na facturação superior a 20%. Para esta situação, muito 
contribuíram as inúmeras insolvências de empresas clientes e a quebra do factor “confiança” do 
sector da banca face aos seus clientes, reduzindo drasticamente o crédito concedido às 
organizações. 
Ainda assim, a empresa conseguiu preservar a quase totalidade dos postos de trabalho e manter 
operacionais as suas unidades produtivas para aproveitar as oportunidades de negócio que 
surgem, mesmo nas épocas de recessão. 
O universo “Deleme” possui actualmente 90 pessoas, sendo que a “Deleme – Indústrias da 
Construção, S.A” engloba 56 colaboradores directos (mão-de-obra activa no sector produtivo). A 
estes são acrescidos cerca de 50 elementos, destinados exclusivamente a efectuar as montagens 
dos componentes em obra. A média de idades é de 44.01 anos e o facto de 91% dos 
colaboradores pertencerem aos quadros da empresa ilustram bem a política que tem sido seguida 
pela empresa, apostando na responsabilidade social, a valorização do capital humano, a confiança 
nas pessoas e a crença de que a experiência é uma mais-valia para a organização e, 
consequentemente, para o cliente final. 
Neste ponto, é fundamental referir que a realidade aqui descrita retrata a realidade vivenciada no 
período de realização do projecto na empresa “Deleme”. As informações e as previsões, quanto 
ao cenário actual da organização, e a visão para o futuro ilustram a vontade e determinação dos 
administradores, em particular aqueles com funções executivas. Contudo, todos estes dados 
foram irremediavelmente condicionados pela súbita alteração da equipa de administração da 
empresa, que conduziu ao encerramento da empresa, poucas semanas depois do final do estágio 
na empresa. 
A empresa está organizada em três sectores produtivos após o processo de “spin-off”, que 
culminou com a desagregação da marca “Deleme Janelas” da sua casa-mãe “Deleme – Indústrias 
da Construção S.A.” em Dezembro de 2009, embora permaneça a proximidade física e o espaço 
na estrutura accionista (Figura 1). O edifício administrativo alberga toda a parte técnica, 
nomeadamente a direcção de produção e gabinete de orçamentos, e o departamento comercial. 
As várias valências integradas neste sector estão em constante articulação com os encarregados 
responsáveis por cada uma das três unidades produtivas, cuja função é planear, preparar e 
monitorizar a execução dos trabalhos dentro do próprio sector e controlar as montagens em obra, 
de forma a garantir a satisfação dos requisitos do cliente. 
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1.1.2 - PRINCIPAIS PRODUTOS PRODUZIDOS 
As actividades principais da empresa são a produção e montagem de elementos genéricos para a 
indústria da construção, em madeira, aço macio (ferro), aço inox e alumínio. Paralelamente, e 
enquanto actividade secundária, são efectuados trabalhos de decapagem, metalização e pintura 
de componentes em ferro. 
De entre todos os elementos genéricos para a construção que a “Deleme” está capacitada para 
produzir, salientam-se: 
ü SECTOR MADEIRAS: Carpintarias de limpos, Portas, Rodapés, Armários, Roupeiros, 
Balcões atendimento, Painéis de revestimento, Tectos em madeira; 
1. Edifício Administrativo/Técnico/Comercial     Área = 240 m2 
2. Sector Alumínios     Área = 600 m2 
3. Sector Serralharia de Ferro e Aço     Área = 1100 m2 
4. Sector Carpintaria de Madeira     Área = 1576 m2 
5. Armazém de Madeiras     Área = 450 m2 
6. Zona de Decapagem e Metalização     Área = 450 m2 
7. “Deleme Janelas”     Área = 1225 m2 
Figura 1 – Imagem aérea da empresa, com respectivas áreas e zonas produtivas 
1 
2 
3 4 
5 
6 7 
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ü SECTOR ALUMÍNIOS: Fachadas, Clarabóias, Caixilharia com corte térmico, Caixilharia 
Alumínio/Madeira; 
ü SECTOR FERRO E AÇO: Estruturas Ligeiras, Escadas Emergência, Cofragem colaborante, 
Guardas, Guardas em Inox, Mezzanine, Portas, Caixilharia Aço, Caixilharia Aço Inox 
As figuras seguintes representam algumas das inúmeras obras já realizadas pela “Deleme”, 
mostrando algumas das suas valências no sector da construção civil e obras públicas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 – Guardas em aço inox Figura 3 – Fachada com caixilharia de alumínio 
Figura 4 – Reabilitação de madeiras em moradia particular 
13 
 
1.1.3 - MERCADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
A “Deleme” tem, actualmente, obras executadas e/ou em execução em três dos cinco continentes 
que compõem o planeta Terra, de forma particular em Portugal, Espanha e França (Europa), 
Angola (África) e Timor-Leste (Ásia), de acordo com o ilustrado na Figura 5. O mercado mais 
representativo continua a ser o Europeu, nomeadamente o Português, sendo que a presença fora 
da Europa está em fase de consolidação e é expectável que o seu peso no volume de negócios 
ganhe um novo fôlego, fruto da intensa actividade verificada no sector da construção em Angola. 
Neste país, a proximidade histórico-cultural entre os povos lusitano e angolano, bem como a 
presença de outras organizações portuguesas neste mercado emergente, serviram para alavancar 
o negócio da “Deleme” e estas sinergias têm sido aproveitadas para investir em força neste país. 
Figura 5 – Presença da “Deleme – Indústrias da Construção, S.A.” em três continentes (fonte: Google maps, 
consultado em 12/12/2010) 
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1.1.4 - VOLUME DE NEGÓCIOS E FACTURAÇÃO 
A situação complexa que a economia nacional atravessa, bem como o abrandamento do sector da 
construção em Portugal desde alguns anos a esta parte, não têm permitido um crescimento 
sustentado do volume de negócios e da facturação da “Deleme”. Face a esta situação adversa no 
mercado interno, a empresa decidiu voltar-se para o exterior de uma forma mais activa e 
dinâmica. Assim, desde 2007 que a presença em Angola e, mais tarde, em Timor é uma realidade, 
de forma a compensar a estagnação verificada na Europa e, mais concretamente em Portugal.  
Contudo, em 2009, a falta de confiança dos investidores e dos mercados “contaminaram” o 
mercado angolano e a quebra no volume de negócios voltou novamente a ser uma realidade, 
após dois anos em recuperação da queda verificada em 2006. Tudo isto agravado com um menor 
investimento no mercado nacional, minorando o número de obras ganhas internamente, que foi 
descurado para apostar fortemente no mercado Angolano.  
A Figura 6 traduz de forma gráfica a evolução do volume de negócios da empresa nos últimos 
onze anos, enquanto a Figura 7 reflecte o peso do mercado externo no volume global de 
facturação da empresa nos últimos quatro anos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para o ano de 2010 existiam boas perspectivas de crescimento, com a captação de inúmeras 
obras públicas, de grande dimensão. Paralelamente, verificou-se a reanimação do mercado 
angolano, com diversos concursos a serem ganhos pela “Deleme”. Também em Timor a situação 
está a evoluir favoravelmente, existindo algumas boas perspectivas de trabalho. Para esta 
Figura 6 – Evolução do volume de negócios da “Deleme – Indústrias da Construção, S.A.”  
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melhoria de cenário, contribuiu decisivamente o facto de a “Deleme” se ter adaptado a novas 
exigências por parte dos clientes, alargando o seu leque de produtos. 
 
Como referido anteriormente, a conjuntura complexa e instável que a empresa atravessou nos 
últimos tempos de realização deste trabalho, impossibilitaram a obtenção dos dados necessários 
para completar e actualizar o gráfico da Figura 7. 
Da observação da Figura 7 ressalta a quebra drástica da facturação do mercado externo, fruto da 
diminuição das exportações para Angola. Este país do continente africano não passou ao lado da 
profunda recessão mundial e, após alguns anos de efervescência económica, acabou por sentir a 
falta de confiança dos investidores e dos mercados com o pronunciado abrandamento da 
construção civil e obras públicas. A “Deleme”, enquanto entidade fornecedora para este sector de 
actividade económica, sentiu bastante esta retracção, como acabam por evidenciar o gráfico 
acima apresentado com um contributo negativo no desempenho da empresa. Para além deste 
facto, tem-se vindo a verificar uma crescente especialização de países geograficamente mais 
próximos no trabalho de carpintaria, como acontece na África do Sul. Estes adquirem uma 
vantagem competitiva inegável pela sua localização, o que potencia preços mais competitivos 
pelos baixos custos logísticos, quando comparados com Portugal. 
 
 
Figura 7 – Evolução da facturação da “Deleme – Indústrias da Construção, S.A.” 
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1.1.5 - VISÃO, MISSÃO E VALORES 
Apesar das dificuldades sentidas nos últimos anos, a “Deleme” continua a ser uma das principais 
referências na cadeia de valor da construção civil e obras públicas. O facto de ser uma 
organização que oferece um vasto leque de produtos nas mais variadas soluções, bem como a 
capacidade de inovar e gerar o produto que o cliente deseja é o grande factor diferenciador 
comparativamente com a concorrência. 
A capacidade de honrar os compromissos assumidos perante todos os seus stakeholders, bem 
como a qualidade dos bens produzidos torna possível acreditar na viabilidade da empresa. Assim, 
o objectivo primordial passa por conseguir dinamizar a presença no mercado externo, em 
particular em África, através de parcerias com outras organizações portuguesas presentes no 
local. A consolidação da “Deleme” em mercados alternativos ao nacional é, neste momento, mais 
que um objectivo, uma preocupação. 
 
Com base nestas dificuldades globais e generalizadas vivenciadas em imensas economias do 
mundo, torna-se imperioso que as empresas com vontade de vencer e com um projecto de futuro 
comecem a olhar para dentro de si próprias e identificarem as suas oportunidades de melhoria e 
hipotéticos ganhos de competitividade, que possam colocar estas organizações na linha da frente 
para a retoma económica que os especialistas afirmam vir a acontecer dentro de algum tempo. 
Uma das formas de conseguir adquirir algumas vantagens comparativas com outras organizações 
menos preparadas é utilizar os princípios Lean Manufacturing e as suas ferramentas para 
repensar os seus processos internos, procurando fontes de poupança dos recursos. 
 
1.2 - OBJECTIVOS DO PROJECTO 
 
Este projecto teve como objectivo analisar e melhorar, sempre que possível, o processo produtivo 
do sector da serralharia da “Deleme – Indústrias da Construção S.A.”, utilizando os princípios e 
ferramentas da filosofia Lean Manufacturing. Destas, salientam-se o Value Stream Mapping 
(VSM), enquanto instrumento de diagnóstico que explicita as actividades que acrescentam valor 
ao longo do processo produtivo, e os 5 S’s que apresentam uma série de boas práticas que 
fomentam a utilização eficiente dos recursos disponíveis. O interesse reside em utilizar estes dois 
instrumentos de forma integrada conseguindo, desta forma, extrair oportunidades para melhorias 
a implementar no sector em estudo. 
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1.3 - ESTRUTURA DO RELATÓRIO 
 
Este relatório está organizado em quatro capítulos principais. Assim, no primeiro é feita uma 
descrição breve e geral sobre os objectivos deste trabalho, bem como da empresa onde foi 
realizado. Adicionalmente, são tecidas algumas considerações sobre aquelas que serão as 
“palavras-chave” deste trabalho. No segundo capítulo é feita a revisão de literatura no que 
concerne à filosofia do Lean Manufacturing e ao Toyota Production System, por estar na sua 
génese. Posteriormente, surge a revisão sobre o Value Stream Mapping e as suas aplicações ao 
processo de análise do aparelho produtivo das organizações. 
No terceiro capítulo será apresentado o estudo relativo ao processo produtivo do sector da 
serralharia, de forma particular a alguns dos seus principais produtos, recorrendo às ferramentas 
enunciadas. 
O último capítulo contempla uma fase de análise e discussão dos resultados obtidos através do 
VSM e de que forma os indicadores podem ser melhorados, com base na teoria dos 5 S’s. Estas 
conclusões pretendem ser também, um conjunto de propostas de melhoria para maximizar os 
recursos disponíveis na empresa. 
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Capítulo 2 – ENQUADRAMENTO TEÓRICO 
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2 – Enquadramento Teórico 
2.1 História do Lean Manufacturing 
De acordo com Pinto (2006), apenas uma pequena fracção do tempo e esforço de uma 
organização é convertida em valor. Na verdade, segundo este mesmo autor, “nas organizações 
nada se perde, tudo se transforma. O grave problema é que a maior parte dos inputs se 
transforma em desperdício, comprometendo seriamente a competitividade dos negócios e 
levando os clientes a pagar mais do que o esperado”. Com base nisto, torna-se imperioso que, 
também em Portugal, se comece a repensar os modelos de negócio existentes, bem como o 
funcionamento das organizações não empresariais, mantendo o foco na eliminação de 
desperdícios e no aumento da eficiência na utilização dos recursos disponíveis. Em Portugal, ainda 
não existe uma efectiva abertura para esta nova visão talvez pela aversão à mudança e a um 
esquema de hábitos fortemente implementado. Ainda assim, algumas entidades estatais, como as 
Câmaras Municipais de Porto e Gaia, começam a dar um passo marcado e afirmado na 
implementação de todos os princípios que permitam economizar recursos. Este trabalho advém 
da utilização de uma série de ferramentas que visam a simplificação da forma como o valor 
gerado é entregue aos clientes, enquanto os desperdícios são eliminados. Assim, a intervenção é 
feita ao nível das práticas de gestão, incidindo gradualmente sobre a eliminação daquilo que não 
é gerador de valor acrescentado e tendo como objectivo a perfeição dos processos com base na 
permanente insatisfação e procurando a melhoria contínua e a excelência (Pinto, 2006). 
O primeiro passo para a mudança é reconhecer que apenas uma pequena parte do tempo e 
esforço dispendidos no seio de uma organização são convertidos em valor. De seguida, importa 
definir o valor de um produto ou serviço, na óptica do cliente, e é fundamental que todas as 
actividades que não acrescentem valor sejam eliminadas. Pinto (2006) avança com alguns 
indicadores revelando que “…apenas 5% das operações industriais acrescentam valor…” e 
“…paralelamente, 35% das actividades são necessárias sendo que nada de benéfico acrescentam, 
e as restantes são puro desperdício…”. Apostando em reduzir estes índices, claramente negativos, 
pela via do lean thinking, é mensurável acreditar que o volume de negócios poderá aumentar até 
30% num ano, ao passo que a produtividade pode crescer numa ordem de 15% a 30%. 
Paralelamente, o nível de stocks decresce numa dimensão superior a 80% resultando de toda esta 
combinação um potencial aumento da satisfação do cliente (Mateus, 2009). 
Embora estes problemas subsistam ao passar das décadas, o momento presente obriga a 
ponderar sobre o que são as empresas e para onde querem ir. A crise internacional e a 
globalização a que todo o mundo está sujeito, obriga economias mais frágeis, como a Portuguesa, 
a serem eficientes e a cortar as suas “gorduras” ao máximo sob pena de terem a sua 
sobrevivência em risco. 
É impossível falar de Lean Manufacturing sem definir e explicitar convenientemente o conceito de 
Toyota Production System (TPS). Na verdade, foi o primeiro sistema que originou o segundo algum 
tempo mais tarde, tendo este surgido na sequência de um dos mais marcantes acontecimentos da 
história da humanidade, nomeadamente a Segunda Guerra Mundial. 
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Após essa época conturbada, alguns países, dos quais se destaca o Japão, encontravam-se numa 
situação totalmente caótica, na medida em que as infra-estruturas haviam sido destruídas e os 
recursos financeiros esgotados, durante o longo e dispendioso período de confronto. Era, 
portanto, necessário fazer tudo de novo e começar do zero com a agravante de ser imperioso 
fazer bem, à primeira e com poucos recursos (Silva, 2008). 
O Toyota Production System acaba por surgir como fruto de duas situações circunstanciais do 
Japão. A primeira está directamente relacionada com a fragilidade socioeconómica daquele país, 
referida anteriormente; a segunda advém do nascimento de uma filosofia produtiva pioneira 
introduzida por Kiichiro Toyoda, Taiichi Ohno e Shigeo Shingo na empresa Toyota, denominada 
Toyota Production System. Este sistema tem por base uma filosofia de 4 P’s, denominada Toyota 
Way (Comunidade Lean Thinking, 2004): 
· Philosophy – Basear as decisões estratégicas numa óptica de longo prazo, em detrimento 
de ganhos financeiros imediatos; 
· Process – Focalização na eliminação de desperdícios; 
· People – Desenvolvimento de chefias que promovam e vivam a filosofia; respeito, 
desenvolvimento e desafio de pessoas, equipas e fornecedores; 
· Problem Solving – Kaizen, tomada de decisões baseadas em factos e observações no local 
de trabalho, através de consensos; planeamento exaustivo considerando todos os 
contextos – rápida implementação! 
Assim, o Toyota Production System tem dois pressupostos que espelham de forma clara e 
evidente a transversalidade desta filosofia de produção e que traduzem todas as suas aplicações e 
ferramentas. O primeiro prende-se com a “Eliminação de Desperdícios”, tornando a empresa mais 
eficiente na utilização dos recursos disponíveis; o segundo está relacionado com “Produzir apenas 
o necessário nas quantidades necessárias” (Wong e Ali, 2009).  
Womack et al. (1990) sublinham, contudo, que estas são algumas das principais premissas da 
“produção magra” da Toyota, mas não traduzem todo o sistema na sua generalidade. Aliás, o 
facto de este ser dinâmico e transversal confere-lhe a possibilidade de ser actualizado no que toca 
às suas ferramentas desde que não se perca o foco na eliminação dos desperdícios. 
Esta transversalidade não se refere apenas aos vários sectores que compõem a empresa, mas 
também engloba uma capacidade adaptativa às mais diversas tipologias de empresas. Como é 
citado pelos mesmos autores, o Lean Manufacturing foi aplicado inicialmente na indústria 
automóvel, mais concretamente na fábrica Japonesa da Toyota, sendo que tem conquistado um 
crescente número de seguidores desde a sua introdução até ao tempo presente.  
Se começa a ficar claro que esta é a filosofia de produção do presente rumo ao futuro, importa 
contudo saber quais eram os métodos do passado para compreender a evolução dos 
acontecimentos e qual o caminho percorrido para se chegar até este ponto. É pertinente explicar 
que o Toyota Production System contrasta com duas metodologias de produção que, de certa 
forma, dominavam os sistemas produtivos do passado – a Craft Production e a Mass Production 
(Carvalho, 2010).  
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Etimologicamente, Craft Production significa “produção artesanal”, ou seja, utiliza operadores 
altamente qualificados e ferramentas relativamente simples sendo que a tónica está na 
flexibilidade para produzir exactamente o que o cliente solicita. A produção é caracterizada pelo 
conceito de “um produto de cada vez”, sendo que os custos associados são muito elevados e 
incorporados no preço final a imputar ao cliente. É no seguimento desta análise, e fruto da 
necessidade em produzir grandes quantidades de equipamentos idênticos entre si para fornecer 
as tropas Americanas na Primeira Grande Guerra, que acaba por surgir o conceito de Mass 
Production ou “produção em massa” (Carvalho, 2010). 
A produção artesanal será uma questão à parte, na medida em que normalmente está associada a 
um mercado bastante específico, onde se valoriza a singularidade do produto e se menospreza o 
factor preço. Deste modo, não é possível estabelecer uma comparação entre aquilo que são os 
princípios do Lean Manufacturing e o Craft Production.   
No caso da Mass Production, o princípio é o de produzir em grandes quantidades e com pouca 
variabilidade de produtos, sendo que os recursos humanos ganham dimensão. Passam, então, a 
existir dois grupos de pessoas na equipa de trabalho: técnicos altamente qualificados e 
especializados para o desenvolvimento do produto e operadores sem qualquer formação técnica 
específica, sendo estes considerados como máquinas ou elementos de apoio às mesmas. No 
contexto de produção em massa é inevitável falar em Henry Ford, autor deste sistema e que foi 
responsável pela sua implementação com algum sucesso nas suas fábricas de automóveis. Este 
defendia que qualquer responsabilidade associada a erros de produção era atribuída ao 
engenheiro industrial ou ao contramestre (Womack et al., 1990). Esta solução possibilita um 
volume de produtos standard bastante elevado que, embora confiram um baixo custo associado 
e, consequentemente, baixo custo a imputar ao cliente, conduzem a uma situação de descrença e 
desmotivação dos operadores.  
Estas preocupações fazem crer que Henry Ford terá sido o primeiro pensador da filosofia Lean, 
uma vez que já se preocupava com as questões do fluxo e criação de valor, desde a fase de 
desenho do produto até ao modo com este chegava ao cliente final, passando por todas as etapas 
produtivas. Adicionalmente, a literatura refere a profunda aversão que Ford tinha pelo 
desperdício (Womack, 2006). 
Enquanto o Toyota Production System exige da produção um nível de excelência, olhando para 
cada área da empresa e procurando uma oportunidade de melhoria e/ou redução de desperdício, 
a produção em massa aceita um produto classificado como bom, aceitando falhas e defeitos que 
possam ocorrer (ver Tabela 2) (Comunidade Lean Thinking, 2007). 
 
 
 
 
 
24 
 
 
Tabela 2 - Comparação entre mass production e lean manufacturing (adaptado de “Comunidade Lean Thinking”, 
2007) 
MUDANÇA DE PARADIGMA 
Mass Production Lean Production 
Qualidade adequada Objectivo “zero defeitos” 
Produção em regime contínuo Falhas irrepetíveis 
Todas as variáveis controladas Processos em melhoria contínua 
Objectivo “Quantidade” Objectivo “Satisfação do Cliente” 
Stocks conferem segurança aos processos Stocks equivalem a desperdício 
Grande volume e pouca variabilidade de produtos Pequeno volume e grande variabilidade 
Gestão de actividades Gestão de fluxos produtivos 
Tarefas atribuídas a pessoas ou grupos de pessoas  
 
Ainda de acordo com a Comunidade Lean Thinking (2007), estes desperdícios considerados no 
Toyota Production System podem ser subdivididos em 7 tipologias diferentes, dependendo da sua 
origem e impacto na cadeia de valor da empresa: “Defeitos de Qualidade”, “Movimentos”, 
“Stocks”, “Desperdícios de Processo”, “Transportes”, “Esperas” e “Excessos de Produção”. 
Ainda a este propósito, e para concluir, importa sublinhar que o Toyota Production System 
assenta em dois pilares principais: Just-in-Time e Jidoka. O primeiro sublinha a importância de se 
produzir apenas o necessário, na quantidade certa e num período de tempo específico, 
incentivando a redução de produção excessiva, o tempo de espera, o transporte, o tempo de 
ciclo, o nível de stocks, a movimentação excessiva de recursos e o número de produtos 
defeituosos (Carvalho, 2010); O segundo pilar é o conceito de Jidoka, também conhecido como 
Automation. De acordo com este autor, que evoca Hinckley (2007), a melhor definição de Jidoka 
é: “automatização com toque humano” (Hirano, 1998), referindo ainda que o trabalho do 
operador deve ser diferenciado do realizado pela máquina, estando inerente a separação entre o 
equipamento e o seu operador. Para além disso, as operações de setup, carregamento e 
descarregamento do equipamento devem ser realizadas sem contemplar falhas ou erros. A 
produção tem por base a qualidade dos seus produtos e das operações, e conceber equipamentos 
e operações de modo a libertar os trabalhadores para que possam dedicar-se a operações de 
valor acrescentado adequadas a humanos. Deste modo fica implícito que não existe qualquer 
necessidade do operador ficar preso a um equipamento apenas para se certificar que está a 
operar convenientemente. 
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2.2 Princípios do Lean Manufacturing 
 
O conceito de Lean Manufacturing está directamente ligado ao conceito de Toyota Production 
System e, como tal, alguns dos termos e princípios são comuns. Os princípios da “produção 
magra” são resumidos em cinco pontos (Womack e Jones, 1996): 
· Valor: É importante especificar junto do cliente o conceito de “valor”, por família de 
produtos. O que este actor pretende é que o preço que paga para adquirir o bem ou 
serviço corresponda ao grau de satisfação que a transacção lhe confere. 
· Cadeia de Valor: Entende-se por “cadeia de valor” o conjunto das actividades que 
acrescentam algo de positivo ao produto, na óptica do cliente. Identificar todas as 
etapas do fluxo de valor para cada família de produto, eliminando, sempre que 
possível, as etapas que nada acrescentam ao bem ou serviço é uma das premissas do 
Lean. A Cadeia de Valor é um modelo desenvolvido por Michael E. Porter e que 
representa o conjunto das actividades desenvolvidas por uma empresa e que vão 
desde a investigação e desenvolvimento ao serviço pós-venda. Este modelo constitui 
um instrumento essencial para analisar as vantagens competitivas da empresa e para 
a ajudar a encontrar formas de intensificar essas mesmas vantagens competitivas. 
Segundo Porter (1985), a cadeia de valor é constituída por actividades primárias 
(logística interna, operações, logística externa, marketing e vendas e serviço pós-
venda) e por actividades de apoio (aquisição dos inputs, investigação e 
desenvolvimento para aperfeiçoamento do produto e/ou do processo produtivo, 
gestão de recursos humanos e a infra-estrutura da empresa que é composta pela 
gestão geral, finanças e contabilidade, planeamento, etc.) 
·
 Fluxo: Os processos devem ser organizados para permitir que os produtos sejam 
processados de forma fluida, evitando perdas de tempo e paragens ou deslocações 
desnecessárias. 
·
 Sistema Pull: Conceito estreitamente ligado à produção just-in-time, que consiste em 
produzir os produtos necessários, nas quantidades necessárias e no tempo exacto para 
satisfazer as necessidades do cliente. 
·
 Perfeição: O objectivo primordial do Lean é a perfeição. Para tal, é necessário que sejam 
removidas todas as etapas que não acrescentem valor ao produto, que os stocks sejam 
eliminados e que o sistema pull funcione efectivamente. 
 
Não ignorando o facto de o Lean ter a sua origem no Toyota Production System, dentro da 
indústria automóvel, são apresentados ainda dois contributos do autor do TPS para obter ganhos 
de eficiência e produtividade fora dessa tipologia de empresa: criação de processos standard e a 
participação de todos os colaboradores no processo de melhoria (Ohno, 1988). É bastante 
importante transformar, sempre que possível, o trabalho dos colaboradores em processos 
repetitivos, de forma a maximizar a produtividade das pessoas e procurando especializar os 
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trabalhadores numa tarefa que eles consigam fazer bem e sem enganos. Paralelamente, é 
importante que todos os trabalhadores estejam sensibilizados e disponíveis para a mudança de 
atitude perante o trabalho e pelo espaço que ocupam. Se assim não for, as melhorias a 
implementar não terão o impacto previsto, na medida em que o factor humano é absolutamente 
decisivo.  
Neste sentido, Carvalho (2010) identifica dois dos deveres do trabalhador no processo de 
melhoria, integrado no princípio do Lean Manufacturing, concretamente: necessidade de produzir 
e, em segundo lugar, a obrigação de encontrar a melhor forma de o fazer, tornando os processos 
mais fluidos e eficientes. 
 
 
 
 
Figura 8 – Os cinco princípios do Lean Manufacturing (adaptado de www.lean.org, consultado em 12/10/2010) 
 
Segundo Dickson et al. (2007), o Lean Manufacturing tem por princípio de implementação uma 
análise cuidada das operações, passo a passo, de forma a identificar o desperdício e as fontes de 
ineficiência. Ao mesmo tempo, são identificadas oportunidades e hipóteses de melhoria, bem 
como fontes de poupança de recursos, recorrendo a algumas das suas ferramentas como é o 
exemplo dos 5 S’s. 
Valor
Cadeia 
de Valor
Fluxo
Sistema 
Pull
Perfeição
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De um outro prisma, bastante mais abrangente e transversal, surge o contributo de Mateus 
(2008), que enuncia sete princípios deste modelo de produção alternativo, numa perspectiva win-
win: 
1. Conhecer o cliente; 
2. Criar valor para cada um dos stakeholders do negócio; 
3. Analisar a cadeia de valor, ou seja, a sequência de actividades e processos envolvidos na 
cadeia de valor; 
4. Optimizar fluxos (sejam eles de materiais, informação, pessoas ou capital) porque sempre 
que há uma estagnação, existe perda de valor; 
5. Adoptar uma lógica pull, ou seja, deixar o cliente dar início aos processos, actuando 
apenas quando é necessário e não numa lógica just in case; 
6. Alcançar a perfeição nos processos de eliminação dos desperdícios e na criação de valor; 
7. Inovar constantemente. 
Os pontos 1 e 7 consistem numa inovação aos cinco princípios básicos inicialmente preconizados, 
que se relacionam com a dinâmica adequada a um sistema produtivo eficiente e sustentável no 
futuro. São eles o conhecimento profundo do cliente, para poder adaptar as suas ferramentas 
(mantendo sempre os princípios base da filosofia Lean) à realidade em estudo, e a capacidade 
para inovar constantemente e, assim, poder conseguir uma “produção magra” mais abrangente e 
com maiores pontos de intervenção, sempre com o foco na eliminação de desperdícios e 
aumento da competitividade das organizações. 
 
O Lean Manufacturing, ou de forma mais adequada, tudo aquilo que caracteriza o Lean Thinking, 
é uma abordagem reformadora das práticas de gestão actuais, focalizando-se na eliminação 
gradual do desperdício através de procedimentos e rotinas de trabalho simples e concretas. O 
objectivo é atingir a perfeição dos processos, sustentando-se numa atitude de constante 
insatisfação e de melhoria contínua, sendo o recurso tempo encarado como uma “arma 
competitiva” (Pinto, 2006). 
Para que estes princípios e esta análise possam ser colocados em prática, é necessário que a 
empresa tome consciência de que apenas uma pequena fracção do tempo e esforço de uma 
organização é convertida em valor para o cliente.  
De facto, e após esta explanação, importa perceber os motivos que impossibilitam uma mudança 
real e efectiva de paradigma, deixando de lado a simples visão de produzir sem preocupações de 
planeamento, controlo e supervisão das actividades adjacentes. Torna-se, então, absolutamente 
necessário perceber quanto custa esta mudança e quais as vantagens práticas e objectivas de 
fazer diferente. 
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Benefícios do 
"Lean 
Manufacturing"
Menor 
quantidade de 
desperdícios 
nos processos
Reduzido nível 
de inventário
Melhor 
compreensão 
de processos
Menor nível 
de correcções 
ao trabalho
Poupança 
financeira
2.3 – Os benefícios do Lean Manufacturing – Porquê investir na mudança? 
 
Uma das principais questões que se colocam, numa situação de análise à implementação de uma 
filosofia Lean é precisamente “quais os benefícios desta mudança de paradigma?”. Na verdade, 
esta filosofia de produção “magra” tem inúmeras vantagens para as empresas e organizações. De 
acordo com Melton (2005), os benefícios do Lean Manufacturing são sumariamente resumidos 
em quatro pontos: tempos de duração de actividades mais reduzidos, processos mais robustos, 
nível de inventário reduzido e melhor conhecimento das actividades desenvolvidas, por parte da 
gestão. 
 
Contudo, a análise pode ser mais aprofundada e concreta para perceber exactamente os pontos 
sobre os quais é possível agir para conseguir melhorias efectivas e relevantes. Os aspectos-chave 
do pensamento Lean podem ser resumidos da forma expressa na Figura 9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os conceitos e ferramentas deste pensamento “magro” são, actualmente, estendidos para além 
dos limites e barreiras físicas do espaço produtivo, sendo referido por Melton (2003) que todos os 
aspectos subjacentes à cadeia de abastecimento das instituições são passíveis de ser estudados e 
melhorados segundo a filosofia “Lean”. O mesmo autor refere, num artigo posterior (2004) que os 
Figura 9 – Os benefícios da filosofia Lean Manufacturing (adaptado de Melton, 2005) 
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dois maiores problemas, e que de certa forma podem funcionar como uma condicionante no 
momento de optar pela mudança, são a falta de benefícios tangíveis consequentes do novo 
paradigma e a perspectiva, por vezes errada, de que os processos já são, por si só, eficientes. 
Contudo, estas condicionantes revelam-se enviesadas pois, na verdade, existem bastantes 
melhorias palpáveis e que demonstram, no terreno, as vantagens de aplicar os conceitos do Lean 
Manufacturing. A título de exemplo, pode-se referir a maior velocidade de resposta às 
solicitações do cliente, pela consequente melhoria da eficiência dos processos (desde a cadeia de 
fornecedores até ao processo de expedição para o cliente) resultando em ganhos financeiros reais 
para a organização. Relativamente à outra questão, relacionada com a percepção de que os 
processos funcionam de forma positiva, é essencial dizer que o Lean Thinking é, acima de tudo, 
uma ferramenta que as empresas e organizações têm à sua disposição para reflectirem e olharem 
para dentro de si próprias e avaliar ou, de certa forma, reavaliar os seus processos e modos de 
agir no momento presente. E este é o ponto de partida para analisar onde se encontram as 
“gorduras” e decidir quais aquelas que podem ou devem ser eliminadas, sempre com o objectivo 
primordial da excelência, bem como a satisfação do cliente, quer seja final ou um dos elementos 
da cadeia de valor (Melton, 2005). 
Com base no que foi enunciado, fica claro que este novo modelo do processo produtivo confere 
bastantes vantagens para as organizações e instituições que o adoptam. Contudo, este ainda não 
é tão usual como se desejaria, fruto de algumas resistências que se foram criando ao longo dos 
tempos e que importa entender, para perceber definitivamente do que se trata quando falamos 
em Lean Production e eliminação de desperdícios. Melton (2005) responde a esta questão de 
forma pragmática: nada! Na verdade, não existe nenhuma fundamentação consistente que 
suporte uma “não adesão” a estes princípios, o que pode levar a concluir que o maior entrave à 
generalização destas boas práticas seja mesmo a aversão à mudança que muitas organizações 
ainda vão revelando. Em suma, não existe nenhuma razão suficientemente sólida para não pensar 
Lean, ainda para mais quando esta abordagem não é sinónimo de mudança mas sim, 
primeiramente, de reanálise e avaliação do cenário actual. 
 
Tabela 3 – Comparação entre as forças que suportam o pensamento “magro” e aquelas que são resistentes à 
mudança (adaptado de Melton, 2005) 
Forças que suportam o pensamento Lean Forças que resistem ao pensamento Lean 
- Necessidade de estar próximo dos clientes e 
um contexto extremamente competitivo; 
- Cepticismo em aceitar que os pressupostos 
da filosofia Lean possam funcionar na prática; 
- Desejo das organizações em serem agentes 
activos de um ambiente regulado e selectivo; 
- Descrença no carácter inovador e dinâmico 
dos princípios apresentados, encarando-os 
como mais uma “moda”; 
- Potenciais benefícios em termos 
financeiros, pela maior eficiência dos 
processos; 
- Incapacidade para disponibilizar tempo, 
usualmente destinado às questões do dia-a-
dia, para olhar de fora para dentro e analisar 
o cenário actual; 
- Melhor percepção das necessidades reais 
dos clientes; 
- Preocupações com o impacto da mudança 
no cumprimento de regulamentações 
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estabelecidas; 
- Previsível o cenário de colaboradores mais 
motivados, por se sentirem mais 
responsabilizados; 
- Sistema de produção contínua, em larga 
escala, que não deve ser interrompida sobre 
nenhum pretexto; 
- Aumento da compreensão dos processos e 
métodos utilizados na concepção de 
produtos, bem como melhorias ao nível do 
conhecimento da cadeia de abastecimento 
da organização. 
- Produção conduzida pela cadeia de 
abastecimento e cultura organizacional 
relutante à mudança 
 
A Tabela 3 representa a dicotomia existente entre o que suporta e o que resiste a esta nova 
filosofia de encarar as organizações e a sua forma de operar. De facto, o que fortalece o novo 
paradigma abre perspectivas mais positivas para o futuro do que os factores que se centram em 
torno de uma atitude estática perante os novos desafios. Para que a mudança seja colocada em 
marcha, existem uma série de ferramentas e procedimentos adjacentes às metodologias de 
“produção magra”, que se enunciam no ponto seguinte. 
 
2.4 - Ferramentas Lean – Value Stream Mapping (V.S.M.)/ 5 “S’s”; 
 
Para que todos estes princípios e conceitos da filosofia Lean Manufacturing fossem colocados em 
prática e implementados nas organizações, conseguindo proveitos e ganhos para as mesmas, foi 
então necessário criar uma série de ferramentas, quer com a função de diagnóstico, quer com 
carácter mais correctivo. 
Embora este trabalho se centre em duas destas ferramentas, é de todo pertinente que se 
enunciem todas aquelas que, neste momento, são os veículos para atingir este destino que é a 
excelência da produção e da optimização dos processos: 
· Heijunka – Também conhecida por “Produção Nivelada”, é uma ferramenta que procura 
regular a quantidade e/ou variedade dos bens produzidos, de forma a manter o nível de 
stocks em baixo, evitando assim este tipo desperdício. Paralelamente, evita a formação de 
lotes excessivos de determinados produtos e flutuações nas quantidades dentro de cada 
lote (Swanson, 2008). 
· Poka-Yoke – É um termo japonês que significa “à prova de erros”. Esta ferramenta 
pretende ser ou criar um mecanismo que alerte o trabalhador sempre que aconteça um 
erro ou uma não conformidade com aquilo que são os requisitos do cliente (Scyoc, 2008). 
· Kanban – Esta palavra, também com origem no Japão, significa “cartão, registo, placa 
visível”. Pretende ser uma ferramenta orientadora ao longo do processo produtivo, 
enviando informações de jusante para montante de cada etapa do processo (Carvalho, 
2010). 
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· Kaizen – Significa “melhoria contínua”, sendo uma das ferramentas mais conhecidas da 
filosofia Lean. O objectivo principal do kaizen é a redução de custos pela via da eliminação 
de perdas e desperdícios (Dickson, 2009). 
· Total Quality Management – É uma ferramenta que visa a melhoria da competitividade, 
eficiência e flexibilidade das empresas recorrendo a métodos de planeamento. De acordo 
com a literatura (Carvalho, 2010), é determinante organizar e compreender cada 
actividade da organização em consonância com a pessoa que a executa, para que cada 
departamento trabalhe em estreita cooperação com os outros, focalizados num único 
objectivo comum. De sublinhar que é de toda a importância reconhecer que cada pessoa 
e cada actividade afecta directamente as outras actividades relacionadas. 
· Padronização de Tarefas – Esta ferramenta visa, essencialmente, pensar e reformular, 
sempre que necessário, o sistema produtivo das organizações, com base no pressuposto 
da redução e eliminação de desperdícios. Este princípio da repetição de tarefas, que 
prevalece desde os tempos de Henry Ford, pretende que os colaboradores executem 
actividades simples e rápidas, despendendo o mínimo de tempo possível em actividades 
de raciocínio ou pensamento das tarefas a realizar. Esta visão extremamente redutora dos 
recursos humanos faz sentido na óptica da redução de desperdícios, uma vez que a 
repetição da actividade conduz a uma duração da mesma cada vez mais reduzida 
(Carvalho, 2010). 
· Total Productive Maintenance (TPM) – Trata-se de um conceito introduzido em 1971, por 
Nakajima, que pretende eliminar ou reduzir paragens e outras perdas devidas a 
problemas em diversos pontos, como sendo equipamentos (paragens por avarias, 
manutenções correctivas, etc.), mão-de-obra (absentismo e acidentes laborais), factores 
organizacionais (perdas relacionadas com más práticas produtivas, transportes 
desnecessários, etc.), matéria-prima inapropriada (não conforme com as especificações e 
requisitos da produção), insuficiências energéticas (recursos inapropriados para as rotinas 
existentes) e ambientais (questões relacionadas com o destino e tratamento a dar aos 
excedentes de produção que não podem ser revalorizáveis. O propósito do TPM é reduzir 
tempo investido na resolução ou tratamento deste tipo de questões, maximizando a 
eficiência e reduzindo os desperdícios de mão de obra (Chan, 2003). 
· “5 Porquê’s” – Esta ferramenta bastante simples e intuitiva de resolução de problemas 
recorre a um princípio de aplicação relativamente linear que permite chegar ao ponto 
fulcral da problemática em estudo. Em traços gerais, consiste em repetir 
consecutivamente quatro ou cinco perguntas que permitam chegar gradualmente à 
causa, através dos efeitos visíveis (Carvalho, 2010). 
· Andon / Gestão Visual – A filosofia do Lean Manufacturing sublinha a importância da 
prevenção e detecção de erros na produção. Ou seja, a análise visual é a forma de 
controlo mais simples que pode existir para impedir o fluxo de produtos defeituosos, pelo 
carácter contínuo e intuitivo que tem. Esta ferramenta de controlo pode ser mais ou 
menos complexa, dependendo do grau de automatização implementado e dos 
equipamentos utilizados. Actualmente é possível encontrar sensores computorizados que 
fazem esta observação e geram um sinal de alerta quando detectam algum problema no 
processo ou no produto (Carvalho, 2010). 
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· Single Minute Exchange of Dies (SMED) – Trata-se de uma ferramenta Lean que se 
preocupa com o estudo dos tempos de setup dos equipamentos na empresa. 
Paralelamente são apresentadas algumas alternativas para, de forma genérica, reduzir 
estes valores em que não é produzida nenhuma tarefa nem acrescentado nenhum valor 
ao produto (Melton, 2008). 
Por fim, falta referir duas outras ferramentas do Lean: o Value Stream Mapping (V.S.M.) e os 5 S’s 
ou 5 Sensos”. Estas são a base deste trabalho, na medida em que são aquelas que possuem uma 
transversalidade superior e que se adaptam à realidade da “Deleme”. 
 
O V.S.M. é uma das ferramentas mais utilizadas no contexto organizacional. Consiste na 
representação gráfica de todas actividades existentes na cadeia de valor, ao longo do tempo, quer 
acrescentem valor ou não. Desta forma, é possível obter uma perspectiva global dos passos 
seguidos na produção e medir quais as fontes de desperdício existentes. Esta metodologia, 
embora seja maioritariamente utilizada como meio de diagnóstico, poderá, em certas ocasiões 
ser também utilizada para traçar um cenário “melhorado” ou “futuro” da actividade/processo que 
está a ser estudado. Carvalho (2010) refere que Rother e Shook (1999) enfatizam o facto de o 
V.S.M. ser fundamental na implementação de uma filosofia Lean Manufacturing, pois permite 
conhecer aprofundadamente todos os processos e identificar onde se pode agir para melhorar o 
cenário actual. De acordo com a mesma fonte, são enunciadas algumas das principais vantagens 
da utilização desta ferramenta:  
· Possibilidade de identificar os vários tipos de desperdícios e as suas origens;  
· Utilização de linguagem comum e simples para tratar os processos; 
· Forte apoio à tomada de decisão pela sua simplicidade de leitura e interpretação; 
· Ferramenta conciliadora das várias ferramentas, técnicas e princípios Lean; 
· Possibilidade de verificar os fluxos de informação e de materiais. 
Este último ponto, que refere o fluxo de informação paralelamente ao fluxo de material, acaba 
por ser uma novidade quando são comparadas as diversas ferramentas. Obtém particular 
relevância o estudo da transmissão de elementos ao sistema ou aos trabalhadores, não como um 
desperdício mas como uma ineficiência da organização. Para que esta análise seja estruturada e 
frutífera na obtenção de possíveis melhorias, importa seguir uma série de normas e pressupostos, 
que contemplam uma fase de selecção da família de produtos que vão ser alvo de estudo. Não é 
possível construir um V.S.M. para toda a organização nem para todas as actividades de forma 
geral, sendo que é essencial efectuar uma abordagem em processos simples para, posteriormente 
chegar aos problemas naquilo que é complexo. De seguida, é construído o mapa de fluxo de valor 
do estado actual do objecto de estudo, a fim de saber claramente como funcionam as coisas para, 
posteriormente, avaliar onde se deve agir para melhorar a situação. O passo seguinte passa por 
alterar, no mapa, os pontos que afectam negativamente a produção e planear as acções para 
conseguir alterações positivas no terreno. Estas acções podem e devem englobar outras 
ferramentas do Lean, como por exemplo os 5 S’s, e requerem a definição de equipas de trabalho 
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claramente sintonizadas, para além de ser algo que tem de vir da parte superior da hierarquia da 
empresa. 
A ferramenta do Value Stream Mapping tem um espectro de aplicação bastante alargado e com 
uma enorme taxa de sucesso na sua aplicação a realidades organizacionais, no que concerne a 
sistemas produtivos seguidores da filosofia Lean Manufacturing. A sua aplicação informática é 
bastante intuitiva e dinâmica, sendo representada por símbolos indicativos de cada uma das 
etapas da produção e de cada um dos estádios dos bens ou serviços em questão. Esta 
representação tem sofrido bastantes alterações ao longo dos tempos, embora a sua estrutura 
base seja relativamente estática. A generalidade dos referidos símbolos, numa linguagem mais ou 
menos transversal às diversas aplicações informáticas que neste momento existem no mercado é 
apresentada no Anexo 1. Esta é aplicada de forma transversal às várias realidades que a 
ferramenta consegue descrever, adaptando a sua simbologia às situações que são objecto de 
estudo. Concretizando, o V.S.M. tem permitido recolher informação fundamental na melhoria de 
processos em áreas tão distintas como a prestação de cuidados de saúde e as unidades de 
produção automóvel.  
Para aplicar um sistema deste género, é necessário que exista, em primeiro lugar, uma clara 
vontade de analisar os processos que traduzem o funcionamento da organização com o intuito de 
melhorar os índices de eficiência da empresa. O diagnóstico, enquanto espelho da realidade 
actual existente dentro da organização, é fundamental neste processo de eliminação das suas 
“gorduras”, com base no conceito do Lean Manufacturing. É nesta abordagem de cariz descritivo 
que o V.S.M. intervém activamente: de forma dinâmica e simples, representa todos os passos que 
compõem o funcionamento de uma actividade inerente à prestação de um serviço ou concepção 
de um produto (Pinto, 2006). 
Como inputs, são inseridas informações relativas a actividades que acrescentam ou não valor 
dentro do processo, fluxos de informação, registos de dados num sistema ou base de dados, e 
outras informações particulares do objecto de estudo. Como resultado, surge uma representação 
gráfica genericamente semelhante ao exposto na Figura 10 
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De forma generalizada, o V.S.M. começa por introduzir aquilo que chega ao sistema, que podem 
ser matérias-primas, produtos em curso de fabrico, pessoas (no caso de aplicação aos serviços). 
Seguidamente, são identificadas as várias etapas do processo, diferenciando-se o que acrescenta 
valor do que não acrescenta valor (expressando estes valores em unidades de tempo). Ao longo 
destas diferentes etapas podem ser representadas algumas actividades, relevantes para análise, 
pelo recurso a simbologia própria para o efeito (transportes, fluxos de informação, armazéns 
intermédios, entre outros), de forma a tornar mais directa a análise dos dados. Por fim, é 
assinalada a saída do sistema, registando-se o lead time (tempo de ciclo do processo) e o Value-
Added time (tempo investido em actividades que acrescentam valor). A partir destes parâmetros 
é possível analisar formas de eliminação de desperdícios, no seguimento daquilo que é 
preconizado pela filosofia Lean Manufacturing. Podem ser abordadas, numa perspectiva de 
mudança, as actividades que não acrescentam valor como objecto primordial da mudança, 
definindo quais são necessárias à fluidez dos processos e reduzindo ou mesmo eliminando 
aquelas que o não o são. O V.S.M é o ponto de partida para a análise e reflexão do que pode, 
deve e tem de ser feito para melhorar a competitividade das organizações. Como tal, devem ser 
envolvidas todas as pessoas directamente relacionadas com o processo em análise, dos vários 
níveis, que possam eventualmente participar. A implementação, no terreno, das medidas de 
redução dos desperdícios é sustentada e apoiada pelas ferramentas Lean Manufacturing já 
enunciadas e que direccionam os processos para a eliminação dos mesmos. 
Pode ser interessante estudar processos simples e curtos, de forma isolada para, desta forma, 
detalhar e aprofundar todas as tarefas, separando especificamente o que acrescenta valor do que 
não acrescenta. Se o caso de estudo for complexo e com processos carregados de sub-processos, 
os resultados poderão traduzir uma realidade mais favorável do que a realidade, pois alguns 
desperdícios podem ser ignorados, no meio da estrutura.  
Figura 10 – Exemplo de Value Stream Mapping, aplicado a um caso de estudo na área da prestação de serviços em 
saúde (Dickson, 2008) 
35 
 
Em conclusão o V.S.M. é cada vez mais utilizado, nas mais diversas áreas de actividade de 
empresas e organizações. Esta é a melhor demonstração da utilidade, eficiência e sucesso da 
ferramenta, enquanto meio de diagnóstico do cenário actual e primeiro passo em acções de 
melhoria (Figura 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para concluir esta abordagem a todas as ferramentas, é de referir os 5 Sensos ou simplesmente 5 
S’s. Este conjunto de palavras Japonesas traduz aqueles que são os pressupostos de um bom 
funcionamento no contexto empresarial e organizacional: 
· Seiri – Senso da utilização ou selecção; este princípio de organização sugere que o posto 
de trabalho deve estar equipado somente com aquilo que é útil e necessário, nas 
quantidades correctas. Excesso de ferramentas ou material que não é susceptível de ser 
usado no imediato ou no muito curto prazo, constitui um desperdício (Kaplan, 2008); 
· Seiton – Senso de arrumação, organização ou limpeza; deste modo, deve ser criado um 
lugar para cada coisa e cada coisa deve ocupar impreterivelmente o seu lugar, dentro do 
Figura 11 – Value Stream Mapping enquanto ferramenta de avaliação do cenário actual e respectivo potencial para 
projectar uma realidade futura (fonte: www.nortegubisian.com.br, consultado em 03/03/2011) 
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ambiente de trabalho, de forma a evitar perdas de tempo a procurar ferramentas e 
materiais (Kaplan, 2008); 
· Seiso – Senso de limpeza ou Asseio; não se limita simplesmente à supressão de sujidade, 
como forma de preservar uma imagem agradável, o primordial propósito deste princípio é 
o de conseguir um ambiente de trabalho agradável para quem o utiliza (Kaplan, 2008); 
· Seiketsu – Senso de higiene/saúde; permite manter os ganhos alcançados nos três sensos 
anteriormente enunciados, levando em consideração as condições físicas, mentais e 
emocionais dos colaboradores. De acordo com Christo, citado por Paula e Costa (2009), “o 
propósito deste senso é descobrir funcionamentos defeituosos por simples observação 
directa”; 
· Shitsuke – Senso da disciplina, autodisciplina ou manutenção da ordem; este último de 
cinco sensos, sublinha a importância de manter em contínuo funcionamento os anteriores 
quatro pontos anteriores, como pressuposto do bom funcionamento da organização 
(Kaplan, 2008). 
De sublinhar que esta ferramenta é de uma enorme versatilidade e abrangência, pelo seu simples 
modo de aplicação. Na verdade, os 5 S’s permitem obter ganhos significativos para as 
organizações, sem que para isso seja necessário ou determinante um grande volume de 
investimento financeiro, uma vez que esta ferramenta trabalha essencialmente a componente do 
“pensamento” e “postura” da empresa e dos colaboradores no dia-a-dia. 
O que é decisivo, neste caso, é a vontade em mudar e a união de toda a equipa (desde a 
administração até ao colaborador que se encontra mais abaixo na hierarquia da empresa) em 
torno desta mudança no comportamento e na execução normal das actividades e processos de 
trabalho. 
Importa agora estabelecer a ponte entre todos estes conceitos associados à produção “magra” e 
aquele que é o caso de estudo para este trabalho, a empresa “Deleme”. A aplicação desta filosofia 
a indústrias como aquela que temos para objecto de análise, que operam no sector da Construção 
Civil e Obras Públicas constitui, a priori, uma novidade sobre aquilo que tem sido feito nesta área. 
Os casos vulgarmente abordados tratam métodos de produção orientados por produto e 
normalmente com produção em série, algo que não se verifica neste caso particular. 
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Capítulo 3 – CASO DE ESTUDO 
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3 – O caso de estudo “DELEME – Indústrias da Construção, S.A.” 
 
O objecto de estudo deste relatório é a empresa “Deleme”, localizada no distrito de Coimbra, na 
região centro de Portugal. Trata-se de uma empresa que, actualmente, é constituída por três 
sectores produtivos, nomeadamente, carpintaria de madeira, serralharia de ferro e aço inox, 
caixilharia de alumínio, empregando cerca de 56 colaboradores directos e 50 indirectos. De 
sublinhar, como referido anteriormente, que estes dados se referem ao período em que decorreu 
o projecto, a saber, entre Abril e Dezembro de 2010. Actualmente, o panorama é diametralmente 
oposto, uma vez que a empresa encerrou na sequência de alterações profundas ao nível dos 
quadros da administração. Num outro nível, embora possa ser incluído neste universo, encontra-
se o sector de PVC que comercializa a prestigiada marca “Deleme Janelas”, propriedade da 
“Deleme Comercial”. Pelas restrições de tempo existentes no trabalho realizado na empresa e 
que serve de base ao projecto, e também pela dimensão que organização possui, foi determinado 
que o tempo de trabalho destinado à implementação dos conhecimentos adquiridos iriam ser 
empregues no sector de serralharia. Como base desta decisão esteve o facto de a serralharia ser a 
unidade que maiores problemas de eficiência apresentam e ser o segundo sector com mais peso 
dentro do volume total de facturação da empresa.  
O sector de serralharia de ferro e aço inox está habilitado para realizar todo o tipo de trabalhos 
em serralharia pesada (estruturas de cobertura de edifícios, por exemplo) e ligeira (guardas de 
escada, portas em ferro, gradeamentos, etc.), possuindo um vasto leque de grandes obras 
realizadas no contexto nacional e internacional. Ao nível organizacional, esta área de produção 
engloba dois encarregados: um que é responsável pela organização da oficina, ao nível da gestão 
das pessoas, preparação das obras, materiais e matérias-primas, e outro encarregado (geral) que 
se responsabiliza pela gestão das obras no terreno e pela preparação dos trabalhos a executar no 
interior da empresa. A supervisão geral de tudo o que acontece no dia-a-dia da serralharia é 
também da responsabilidade deste elemento (Figura 12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 12 – Organigrama simplificado do sector de serralharia da “Deleme” 
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Actualmente, a unidade possui catorze colaboradores sendo que apenas um deles é do sexo 
feminino. Estes são classificados por serralheiros de primeira, segunda e terceira categoria, 
existindo ainda dois ajudantes de serralheiro, de acordo com as suas competências técnicas. Em 
situações de grande volume de trabalho, os trabalhadores efectivos do sector efectuam trabalho 
de montagem em obra, dando apoio às equipas subcontratadas para o efeito.  
Os equipamentos disponíveis para apoiar a produção que, neste trabalho específico, é 
maioritariamente realizada pelo colaborador, são adequados à realidade e dimensão da empresa. 
De entre uma série de utensílios comuns e de uso vulgar na genérica indústria da construção, 
salienta-se a máquina de metalizar ferro, estufa de decapagem, um balancé, uma quinadeira, uma 
punçonadora, três máquinas de furar, duas máquinas de lixar, um torno, uma máquina de 
esmerilar, uma calandra, uma prensa, uma guilhotina, cinco máquinas de corte e uma máquina de 
soldar a ponto. Adicionalmente existem catorze rebarbadoras (uma por cada serralheiro), 
berbequins e máquinas de soldar com arame do tipo MIG. A tabela seguinte apresenta aquelas 
que são as principais características e funções de cada um dos equipamentos que constituem a 
serralharia de ferro e aço da “Deleme”, para perceber a função e os principais processos 
realizados por cada uma das máquinas. 
Tabela 4 – Quadro-resumo dos equipamentos existentes no sector da serralharia de ferro e aço inox da “Deleme” 
EQUIPAMENTO PRINCIPAL FUNÇÃO/CARACTERÍSTICA 
Máquina de metalizar Permite metalizar todo o tipo de elementos 
em ferro, evitando a sua oxidação e 
consequente degradação. Para este processo 
utiliza Zinco que é projectado em dispersão 
contra o produto através de ar comprimido 
Estufa de decapagem Permite remover a camada mais externa que 
reveste os elementos de ferro através da 
projecção de limalha de ferro com elevada 
pressão de ar. 
Balancé Equipamento que, através de um molde, 
produz peças de pequena dimensão com 
formas geométricas bem definidas.  
Quinadeira Máquina que permite quinar chapas com 
espessura até 10 mm e com largura até 3 
metros. 
Punçonadora Máquina destinada a efectuar furação com 
formas geométricas bem definidas, como seja 
formas ovais, quadradas, etc. 
Máquina de furar Equipamento destinado a perfurar peças e 
elementos em ferro. A furação pode ser 
efectuada na vertical ou com uma 
determinada inclinação/ângulo de entrada da 
broca. 
Máquina de lixar Equipamento de acabamento para peças de 
aço inox ou de pequena dimensão 
Torno Permite efectuar redondos perfeitos e 
construir peças complexas de pequena 
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dimensão. 
Máquina de esmerilar Equipamento de acabamento das peças de 
aço inox, como, por exemplo, peças em aço 
escovado. 
Calandra Permite curvar perfis com o diâmetro 
desejado. 
Zona de lavagem de aço inox Espaço destinado à lavagem e acabamento 
de peças em aço inox, pelo recurso a ácido 
clorídrico aplicado no estado líquido, 
eliminando resíduos e manchas de soldadura. 
Prensa Máquina utilizada para desempenar perfis de 
grande dimensão 
Guilhotina Máquina destinada ao corte de chapa (ferro e 
aço inox) com espessura até 20 mm largura 
até 10 metros. 
Máquina de corte Equipamento de corte com folha ou disco 
que permite cortar tubos e barras com ou 
sem orientações e ângulos. 
Máquina de soldadura por pontos  Máquina de soldar/unir chapas finas. 
 
A nível de espaço é de realçar que a área global é de 1750 m2, estando estes divididos entre a 
área produtiva onde se encontram os equipamentos referidos anteriormente, um armazém, 
quatro áreas de matérias-primas, uma zona de lavagem de aço inox e escritórios. Para melhor 
compreensão dos espaços e da localização dos espaços, encontra-se remetido no Anexo 2 o mapa 
da serralharia de ferro e aço inox da “Deleme”. 
O tipo de produção é por projecto, embora em alguns momentos exista uma derivação para a 
produção por lotes. Esta existe quando se produzem várias peças iguais, como por exemplo uma 
série de cinco portas ou um conjunto de dez aros. Neste caso, a mudança não é feita ao nível 
estrutural mas sim ao nível organizacional, em que cada trabalhador faz uma tarefa tão repetitiva 
quanto possível de forma a conseguir ganhos globais em termos de tempo final de produção da 
obra. A estandardização das tarefas permite que cada colaborador fique especialista num 
processo durante a realização e repetição do mesmo, sendo de acreditar que, deste modo, vai 
realizar o trabalho num menor espaço de tempo quando comparado com outro colaborador que 
realiza várias tarefas díspares de forma encadeada. 
Embora não “existam duas obras ou trabalhos iguais”, é possível estabelecer um conjunto de 
passos que têm quase sempre de ser dados quando se quer construir um qualquer elemento em 
ferro, como ilustra a Figura 13, onde são sintetizadas as actividades “chave” necessárias na 
execução de cada projecto. 
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Início dos trabalhos
Análise e Leitura do 
desenho técnico
Existem dúvidas ?
Esclarecimentos 
com o 
responsável pelo 
sector
SIM
Procura / Selecção do 
material
NÃO
Transporte de material
Máquina de corte 
disponível?
Tempo de Espera
NÃO
Processo de corte
SIM
Transporte de material 
para a bancada de 
trabalho
Trabalho técnico de 
serralheiro – medições, 
marcações, soldar, abrir 
rasgos,etc...
Decapagem / Metalização
Inserir Ferragens e/ou 
acabamentos
Avaliações com 
responsável OK?
Correcção de 
erros
FIM
SIM
NÃO
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 13 – Fluxograma das actividades desenvolvidas no sector de serralharia, transversais à maioria 
dos produtos produzidos 
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Durante a realização do projecto foram desenvolvidas algumas obras interessantes no sector da 
serralharia, como a reabilitação do Palácio da Cidadela – Cascais, Portugal em que foram 
fornecidos portões e portas em ferro, ou ainda o caso da construção da nova Escola Secundária 
em Queluz, Portugal em que a “Deleme” forneceu diversos elementos em ferro e aço, como 
gradeamentos para vedação, portões em ferro e rede, condutas para ventilação, escadas de 
acesso, etc.  
3.1 – Recolha de Dados 
O ponto de partida para este trabalho, que incidiu sobre o sector da serralharia da “Deleme”, foi 
uma clara convicção de que o funcionamento do mesmo não era o mais adequado. A 
ambiguidade gerada poderia ser encarada como uma dificuldade em saber por onde começar a 
trabalhar e quais os pontos a melhorar. Contudo, a falta de um caminho assinalado obrigou a 
fazer uma abordagem generalizada de forma a tentar chegar aos problemas particulares.  
Assim, os primeiros dados recolhidos resultam de observação directa das actividades 
desenvolvidas pelos trabalhadores ao longo de um dia. Isto implicou ser uma “sombra” dos 
colaboradores ao longo de, pelo menos, oito horas diárias, de modo a perceber as principais 
dificuldades que eles sentem, quer em termos de tempo, quer ainda ao nível de outras situações 
adversas que não são tão facilmente parametrizáveis, como dificuldades em deslocar matérias-
primas de grandes dimensões. Este controlo permitiu ainda, nos casos em que existiu uma relação 
cooperativa com os trabalhadores, interagir com eles para saber o que poderia ser feito para 
melhorar as condições de trabalho e quais as suas principais dificuldades. 
Estes valores foram tratados, fazendo corresponder a cada actividade realizada, 
independentemente do seu cariz ou objectivo, um determinado valor de tempo que traduz a sua 
duração. No final de cada dia, que coincide com o encerramento desta recolha de dados, tornou-
se possível avaliar qual o valor de tempo destinado a realizar as actividades necessárias para 
produzir um determinado produto e qual o tempo gasto em tarefas que não acrescentam valor, 
como ilustra a Figura 14.  
Embora as ferramentas Lean a utilizar neste trabalho sejam, em concreto, o Value Stream 
Mapping e o princípio dos 5 S’s, e sejam sobre elas que deve incidir a atenção e cuidado, importa 
referir que a metodologia para registo de dados seleccionada é extremamente importante, na 
medida em que permite uma fácil compreensão e análise das várias actividades seguidas dentro 
do projecto. Para além disso, revelou-se um excelente ponto de partida para se poder passar, 
mais tarde, para a efectiva aplicação do Lean Manfacturing como ferramenta de diagnóstico ao 
cenário actual. 
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Esta recolha de dados foi de extrema importância para perceber o sistema assim como permitiu, 
posteriormente, a construção do Value Stream Mapping, um dos mais conceituados mecanismos 
para o diagnóstico do estado produtivo actual de uma organização, perfeitamente inserido nos 
princípios Lean Manufacturing. Os dados obtidos e as tabelas resultantes dos registos das 
observações foram remetidas para a direcção de produção, constituindo assim mais um elemento 
na avaliação do desempenho do sector, permitindo ao gabinete de direcção de produção 
conhecer o ritmo que o sector estava a apresentar e, num outro nível, avaliar a implementação de 
algumas melhorias funcionais. Em síntese, o primeiro passo do procedimento de recolha e 
tratamento de dados consistiu na monitorização presencial na oficina, utilizando um cronómetro 
para recolher os tempos que o trabalhador ocupa, ao longo das horas de trabalho estipuladas, na 
realização de actividades inerentes à produção de um bem específico. Estes valores foram 
anotados e posteriormente sujeitos a tratamento, sendo a informação organizada da forma mais 
conveniente para a empresa, em particular de forma gráfica na fase de diagnóstico do cenário 
actual, para ser visível o peso das actividades que não acrescentam valor e ainda quais os 
processos que mais recursos consomem ao longo do processo produtivo, como apresentado na 
Figura 15. 
 
 
 
Figura 14 – Exemplo de um quadro de recolha de dados, obtidos no terreno e por observação directa da actividade dos 
trabalhadores da “Deleme” 
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Seguidamente, e como forma de complementar os dados recolhidos no terreno, foi feita uma 
caracterização preliminar dos projectos, de forma a ser mais fácil perceber e interpretar a 
informação recolhida (Tabela 5) 
 
Tabela 5 – Caracterização dos projectos acompanhados ao longo da realização do estágio 
N.º Projecto Descrição Sumária Controlo de 
Tempos 
Medição de Distâncias 
Percorridas 
Projecto 1 Porta em Ferro – Palácio da 
Cidadela, Cascais 
Sim Não 
Projecto 2 Suportes para Papel em Aço Inox – 
Palácio Cidadela, Cascais 
Sim Não 
Projecto 3 UNP’s em Ferro – Escola 
Secundária, Queluz 
Sim Não 
Projecto 4 Portada em Ferro – “Cadimarte” Sim Não 
Projecto 5 Chapas para Chumbadores – Escola 
Secundária, Queluz 
Sim Sim 
Projecto 6 Aros em Chapa Metálica – “N.R.B.” Sim Sim 
Projecto 7 Porta em Ferro – Moradia 
Unifamiliar, Vilamoura 
Sim  Sim 
 
Figura 15 – Representação gráfica do peso de cada um dos processos no tempo total diário disponível de trabalho (projecto 
1) 
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Foram monitorizados sete projectos específicos, seleccionados estrategicamente, de forma a 
conseguir aferir o panorama geral de todo o sector produtivo, tentando acompanhar produtos 
bastante distintos entre si e envolvendo todos os colaboradores disponíveis. Em termos de 
planeamento das monitorizações, não foi possível estabelecer um plano rigoroso, com datas 
concretas para os acompanhamentos, uma vez que os projectos “alvo” surgiam no 
desenvolvimento dos trabalhos em curso dentro do próprio sector produtivo. Ainda assim, o 
primeiro acompanhamento foi realizado a 16 de Abril e o último em 19 de Julho de 2010. 
Após o trabalho no terreno e sistematizadas as tabelas de recolha de dados, foram agrupadas as 
informações relativas aos processos e caracterizados os desperdícios objectivamente 
identificados. Para esta caracterização foi utilizado o princípio dos “7 tipos de desperdícios”, 
dentro da filosofia Lean Manufacturing. Detalhando agora esses tipos de desperdício, tem-se, 
segundo Carvalho (2010) o seguinte: 
1. Desperdício associado à produção em excesso, que consiste em produzir mais do que o 
necessário, mais rápido do que o necessário ou antes de ser preciso. Sempre que um 
produto é produzido sem que a sua expedição para o cliente possa ser realizada de 
imediato, é gerador de ocorrências que não acrescentam valor. 
2. Desperdício associado ao tempo de espera, ocorrido sempre que se registam períodos de 
inactividade, ou seja, tempo em máquinas ou pessoas que estão em espera devido a um 
problema num processo a jusante, motivado por atrasos nos transportes, máquinas 
paradas, diferença entre os operadores na cadência de trabalho, layout problemático ou 
lotes de produção de grande dimensão.  
3. Desperdício associado ao transporte, que diz respeito à deslocação de materiais de um 
posto de trabalho para o outro, como é o caso do trabalho em processo/curso. Os 
sistemas de transporte e movimentação podem ter efeito negativo porque usam 
indevidamente o espaço da fábrica e, em muitos casos, resultam em danos no produto. 
Esta fonte de desperdício, na maioria das vezes, não pode ser eliminada devido à 
necessidade de deslocação dos materiais/produtos durante o processo produtivo. 
Contudo, pode ser reduzida através da diminuição da frequência e da distância de cada 
deslocação.   
4. Desperdício associado aos processos traduz todo o esforço desnecessário que não 
acrescenta valor ao produto ou ao serviço. O desperdício de processos ocorre sempre que 
são efectuadas actividades que não acrescentem valor ao produto, na óptica do cliente. 
Neste ponto, muitas vezes, importa saber aquilo que o cliente está disposto a pagar para 
ter tudo o que está a ser fornecido. A um outro nível, poder-se-á referir os processos 
menos bem sequenciados ou executados de forma ineficiente. 
5. Desperdício associado ao inventário, que se refere aos produtos armazenados para além 
da quantidade necessária para poder fornecer ao cliente de forma just in time, outro dos 
conceitos associados à eliminação de desperdícios. 
6. Desperdício associado à movimentação de pessoas, que abrange todas as deslocações 
realizadas, que não acrescentam valor ao produto/serviço. O desperdício de 
movimentação ocorre sempre que os colaboradores necessitem de se deslocar entre 
postos de trabalho, fazer trajectos desnecessários ou movimentos desadequados. 
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7. Desperdício associado a defeitos de fabrico, directamente relacionado com questões de 
triagem, reparação ou remodelação de produtos defeituosos, bem como custos de 
produtos rejeitados por defeitos graves. 
 
Com base nesta clarificação, e no seguimento dos dados recolhidos no terreno posteriormente 
introduzidas nas tabelas remetidas para o Anexo 3, é possível efectuar a caracterização 
representada na Figura 16, onde são atribuídos indicadores de diferentes tipologias de 
desperdício de recursos, às actividades identificadas como “não geradoras de valor”. Este 
trabalho toma particular importância para as propostas de melhoria a apresentar posteriormente. 
Após a apreciação da figura exposta, é de salientar o peso que algumas actividades que não 
acrescentam valor têm na execução de um dos projectos (neste caso, o primeiro dos vários que 
foram monitorizados), aos quais foram atribuídos os respectivos tipos de desperdício associados. 
Se, em certos casos, a classificação é intuitiva, não é menos verdade que se torna complicado 
clarificar algumas situações, nomeadamente aquelas em que não há acréscimo de valor embora 
tenham de ser realizadas no encadeamento das tarefas que compõem o projecto. Deste modo, o 
grande desafio é mesmo estudar passo a passo o que é feito e eliminar o que é, de forma 
imediata, puro desperdício. Posteriormente, importa reduzir ao máximo a duração de todas as 
actividades que não acrescentam valor, embora sejam essenciais (a priori) para a realização com 
sucesso de um projecto. 
 
Figura 16 – Representação tabelar das actividades que não acrescentam valor (projecto 1) 
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Particularizando, constata-se que existem algumas actividades que, embora não acrescentem 
valor em termos reais, como é o caso da análise dos desenhos, são indispensáveis. Esta etapa, 
primeira em qualquer projecto, é regularmente acompanhada por uma exposição oral do 
encarregado da oficina que dá todas as instruções necessárias para a execução das actividades. 
Numa outra abordagem, poderíamos classificar este tempo como algo que acrescenta valor, 
porque permite produzir de forma contínua e sem perdas de tempo com dúvidas e outras 
questões. Tudo, ou a grande parte daquilo que corresponde a esclarecimentos complementares e 
adicionais torna-se, assim, puro desperdício. A Figura 17 apresenta, em termos agregados dos 
sete projectos, os principais desperdícios identificados no trabalho realizado no terreno, bem 
como o paralelismo estabelecido com o que é descrito no âmbito da filosofia Lean Manufacturing. 
 
 
 
 
 
 
Embora nem sempre seja possível fazer a correspondência referida de forma sistemática 
consegue-se generalizar muitas das actividades que não acrescentam valor para irem de encontro 
aos sete tipos de desperdícios supra referidos. A Figura 17 releva nove situações recorrentes e 
transversais a todos os trabalhos monitorizados, e que são enquadradas neste contexto de 
melhoria contínua e, posteriormente, eliminação de desperdícios. A caracterização dos mesmos é 
feita com base no princípio dos 5 S’s (os 5 Sensos para a eliminação de desperdícios e aumento da 
eficiência na utilização dos recursos), que é a ferramenta “chave” neste trabalho e dá a tónica 
para a lista de sugestões de melhoria que vão ser posteriormente apresentadas, na etapa final 
desta produção escrita. Neste momento, e numa perspectiva global e integrada entre as 
ferramentas de diagnóstico e os pressupostos para obtenção de ganhos, torna-se fulcral que as 
caracterizações e designações efectuadas neste estado primário tenham em vista o que vai ser 
desenvolvido daqui para a frente. 
Figura 17 – Identificação dos principais tipos de desperdício identificados nas actividades monitorizadas 
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A Tabela 6 explica, de forma sucinta e resumida, em que consiste cada uma das nove actividades 
que podem ser alvo de reapreciação ou, sempre que possível, a sua eliminação do sistema 
produtivo com base nos conceitos inerentes ao Lean Manufacturing. 
 
Tabela 6 – Quadro representativo dos desperdícios nas actividades desenvolvidas no sector produtivo 
Actividade Descrição 
Análise do Desenho Explicação detalhada, ao colaborador, por parte do encarregado da 
serralharia, do projecto a executar. Neste momento são fornecidos, 
normalmente, os esclarecimentos necessários para o colaborador 
efectuar tudo o que lhe é solicitado. A explicação é dada no gabinete 
do encarregado e é acompanhada por um desenho técnico que guia o 
colaborador na execução dos trabalhos. Neste documento constam 
ainda outros apontamentos, como a referência e marca das ferragens 
a utilizar, tipo de tubo, espessura de chapa, etc. 
Tempo de Paragem Momentos em que o colaborador está inactivo por motivos de ida ao 
WC, alimentação (não prevista no horário da empresa), a aguardar 
material vindo de outra etapa do processo (quando realizada por um 
colega), procurar ferramenta e matérias-primas, localizar “sobras” e 
“pontas” de material para aproveitamento, etc. 
Transportes Movimentações de pessoas e/ou materiais entre os vários espaços e 
sectores da serralharia. 
Organização do 
Espaço de Trabalho 
Actividades que visam a preparação do trabalhador para as tarefas 
solicitadas, disposição dos materiais na bancada da forma mais 
apropriada. 
Avaliações Processo de análise dos bens produzidos e verificação da sua 
qualidade e funcionamento. 
Inventário Verificação das quantidades produzidas e do material que se encontra 
em stock. 
Manutenção das 
Máquinas 
Intervenções sobre os equipamentos disponíveis, a fim de corrigir ou 
prevenir eventuais avarias. 
Correcção de Erros Actividades que visam a correcção de erros e não conformidades 
ocorridos ao longo do processamento, dentro da unidade produtiva.  
 
Em síntese, todas as actividades e processos enunciados na tabela exposta são actividades que 
não acrescentam valor. Destas, existem algumas que podem ser vistas como puro desperdício, 
uma vez que poderiam ser evitadas, ou pelo menos reduzidas, se fossem adoptadas algumas 
medidas de reorganização de procedimentos. Podemos indicar, para este efeito, as tarefas de 
“Inventário”, “Manutenção das Máquinas”, “Correcção de Erros”, “Transportes” e ainda os 
“Tempos de Paragem”. Paralelamente existem ainda as actividades que não acrescentam valor, 
mas que se tornam (dentro do cenário actual) indispensáveis à realização dos projectos, como 
seja a “Análise do Desenho”, “Organização do Espaço de Trabalho” e “Avaliações”. 
Na Figura 18 encontram-se sintetizados os dados relativos aos desperdícios dos sete projectos 
acompanhados durante a realização do projecto, em termos de tempo dispendido na realização 
de actividades que não acrescentam valor. 
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Estes valores resultam da recolha de dados efectuada no terreno e posteriormente tratada de 
forma informática, de forma a tornar a informação mais acessível e funcional. De todas as 
actividades foram identificadas aquelas que são consideradas como não produtivas e, 
posteriormente, separadas por tipo de desperdício, como anteriormente foi evidenciado na figura 
17, onde se encontram agrupadas estas actividades e respectivos tempos de duração. 
Fazendo uma nova leitura da mesma, podemos identificar que no projecto 1, existem diversos 
pontos negativos que acabam por ser bastante significativos. Assim, esta actividade teve a 
duração de 1247 minutos (aproximadamente 20 horas), dos quais 1042 minutos foram 
directamente acompanhados no terreno, cerca de 84% da duração do trabalho. As actividades 
que não acrescentam valor atingem os 260 minutos (cerca de 21 % da duração global do 
trabalho), na soma dos três dias. Em termos médios, podemos dizer que são desperdiçados 60 
minutos por cada dia de trabalho do projecto. Da análise mais detalhada dos dados referentes aos 
três dias de trabalho, importa sublinhar o terceiro dia, em que foram investidos 320 minutos e 
registaram-se valores de desperdício bastante significativos, que prolongaram excessivamente o 
projecto como é possível verificar na análise da Figura 19.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 18 – Quadro resumido dos tempos de desperdício 
Figura 19 – Controlo de tempos por processo/actividade ao longo do terceiro dia de produção (projecto 
1) 
Trabalho Tempo de Duração Total da 
Actividade (minutos)
Tempo Não Produtivo Total (minutos) % Tempo Não Produtivo Tempo Não Produtivo / Dia (médio)
Projecto 1 1247,00 260,00 20,9% 86,7
Projecto 2 490,00 76,60 15,6% 76,6
Projecto 3 480,00 49,70 10,4% 49,7
Projecto 4 4488,00 516,50 11,5% 51,7
Projecto 5 390,00 80,10 20,5% 80,1
Projecto 6 1692,00 458,35 27,1% 114,6
Projecto 7 1793,00 334,77 18,7% 83,7
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Acabam por sobressair os valores do campo “Tempo de Paragem”, com uma duração de 68 
minutos, “Transportes”, com uma duração de 13 minutos, “Esclarecimentos” com uma duração 
de 11 minutos. A soma destes três parâmetros representam 92 minutos de actividade que não 
acrescenta valor, em 320 minutos de investimento no produto, o que denota uma grande 
quantidade de tempo (cerca de 29%) que não é convenientemente utilizado e constituindo, deste 
modo, desperdício. 
Neste projecto, actividades que não acrescentam valor são de 260,0 minutos, em que os “Tempos 
de Paragem” foram 134 minutos, “Transportes” de 19 minutos e “Organização do Espaço de 
Trabalho” de 12 minutos. De facto, o primeiro valor é bastante elevado sendo pertinente 
averiguar a proveniência, de forma a projectar as melhorias a implementar, numa óptica de 
ganho de eficiência na produção. Da análise dos quadros relativos ao acompanhamento deste 
projecto em particular, podemos destacar o primeiro dia de trabalhos, em que o tempo de 
paragem foi de 40 minutos e o terceiro, cujo valor foi de 68 minutos. De facto, são valores 
excessivos investidos em actividades que nada acrescentam ao produto que é requisitado pelo 
cliente e que se traduzem em inequívoco desperdício de recursos. 
No segundo projecto acompanhado, foram registados e compilados os dados recolhidos junto da 
produção e obteve-se a seguinte informação: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 20 – Controlo de tempos por actividade no acompanhamento do projecto 2 
É possível verificar que as actividades que não acrescentam valor atingem um valor total de 76,60 
minutos, sendo a duração total do projecto de 490 minutos (cerca de 16% de tempo 
desperdiçado). De salientar os desperdícios em termos de transportes, que ascenderam a 17,8 
minutos e os tempos de paragem atingem os 28,5 minutos. Neste caso, torna-se particularmente 
relevante que uma actividade com tão curta duração possua tantas e tão longas actividades que 
não acrescentem valor. 
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De seguida, e face a estes dados preocupantes em termos de eficiência na utilização dos recursos, 
em particular o tempo, foi acompanhado mais um projecto de curta duração executado por um 
colaborador diferente, para aferir se eventualmente poderia existir alguma relação entre o 
volume de tempos não produtivos e a mão-de-obra alocada a um determinado projecto. A Figura 
21 representa os valores agregados de todas as actividades realizadas durante os trabalhos de 
execução do projecto 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podemos constatar que o tempo de não produtividade é menor, quando comparado com a 
actividade anteriormente monitorizada, o que sugere uma maior eficiência do colaborador em 
análise ou o facto de esta ser uma tarefa mais acessível para o executante ou pelo menos para 
aquilo que são as suas capacidades. Ainda assim, não se pode desprezar o facto de nesta 
actividade, cuja duração total foi de 480 minutos, terem sido desperdiçados 49,7 minutos em 
actividades que não acrescentam valor (cerca de 10% da duração do trabalho) das quais se 
destacam os “Transportes” com 23,4 minutos e os “Tempos de Paragem” com 20,8 minutos. 
O quarto projecto acompanhado tem a particularidade de ser o primeiro trabalho com média 
duração, quando comparado com aquilo que havia sido analisado até esse momento. Este facto 
revelou-se extremamente importante por permitir uma análise mais continuada no tempo, 
procurando despistar qualquer indício de condicionamento dos resultados anteriores pelo facto 
de estes estarem a ser monitorizados. A duração total dos trabalhos atingiu o valor de 4488 
minutos, sendo que as actividades que não acrescentam valor tiveram a duração de 516,5 
minutos (11,5%). Em termos agregados, os desperdícios totais foram mais preocupantes nas 
actividades de “Transportes” com 123,6 minutos e “Tempo de Paragem” com 216,1 minutos 
(Figura 22). 
 
Figura 21 – Controlo de tempos por actividade relativos ao projecto 3 
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Figura 22 – Representação esquemática da duração das actividades que não acrescentam valor no projecto 4 
 
Pela apreciação dos registos diários, podemos destacar negativamente, por ser aquele onde se 
registaram maiores índices de desperdício e actividades que não acrescentam valor, em particular 
o sexto dia de trabalhos, como demonstra a Figura 23. 
 
 
 
 
 
 
  
De realçar as actividades de “Transportes” com uma duração de 24,6 minutos e os “Tempos de 
Paragem” que apresentam o valor de 21,4 minutos. Paralelamente, de salientar a actividade de 
“Correcção de Erro” com a extensão de 14,7 minutos que, para além desta forma directa de 
desperdício, implica repetir actividades que já foram realizadas e impossibilita a concretização e 
realização de etapas seguintes do processo. Também isso acaba por ser desperdício, embora a 
sua contabilização completa seja difícil de efectuar. 
Figura 23 – Quadro representativo da duração das diversas actividades realizadas no âmbito do projecto 4 
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O quinto projecto acompanhado visou a construção de chapas para chumbadores em ferro, sendo 
que se tratou também do quinto trabalhador diferente a ser alvo de análise. Esta actividade, de 
curta duração, em que os parâmetros controlados se encontram na Figura 24, teve a duração 
total de 390 minutos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Da análise dos dados obtidos, de destacar a ocorrência de um erro na execução dos trabalhos, 
cuja correcção implicou o investimento de 22,8 minutos e, adicionalmente, o facto de o 
parâmetro ”Transportes” ser uma considerável fonte de desperdício. Importa agora referir, a este 
propósito, que este revelou ser uma das maiores fontes de desperdício desde o início das 
observações aos normais trabalhos dos colaboradores, o que sugeriu a ideia de monitorizar não 
só os tempos de duração dos transportes e deslocações de pessoas e produtos, mas também as 
distâncias percorridas. Para tal foi construído um mapa de distâncias que relacionam entre si as 
bancadas individuais de cada colaborador e as zonas de arrumação, armazém de matérias-primas 
e máquinas de utilização comum. Com base nesse documento foi possível verificar que o 
colaborador percorreu aproximadamente 777,29 metros. Embora não seja passível de ser 
quantificável em termos económicos/financeiros, trata-se de uma fonte de desperdício que não 
pode ser ignorada pelo seu duplo peso - tempo em deslocação e custos associados a um 
trabalhador a movimentar-se desnecessariamente. 
Este procedimento nos registos facilita a aplicação de uma das duas ferramentas Lean que servem 
de base à realização deste trabalho: o Value Stream Mapping. Importa complementar os registos 
com esta ferramenta gráfica que permite traçar diagnósticos à eficiência das organizações na 
utilização dos seus recursos e, posteriormente, projectar e prever o impacto da tomada de 
algumas medidas com o intuito de mudar procedimentos e processos. 
 
Figura 24 – Representação das actividades realizadas no âmbito projecto 5 
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3.2 Value Stream Mapping 
Como foi explicado anteriormente, a “Deleme” é, tipicamente, uma empresa com um modelo de 
produção por projecto, uma vez que trabalha de acordo com o que é solicitado pelos seus 
clientes. Assim, cada solicitação implica produzir algo diferente, com especificidades únicas, 
embora possam surgir algumas situações de semelhança entre produtos. Para além disso, os 
colaboradores do sector da serralharia de ferro e aço inox, objecto de estudo desta dissertação, 
são também eles ímpares e com características técnicas e físicas únicas. Estes dois pontos 
constituem uma dificuldade à implementação do Value Stream Mapping neste caso de estudo, 
pois é necessário traduzir os dados do terreno, recolhidos e registados nas tabelas exemplificadas 
na Figura 14, para pontos comuns que possam ser apresentados graficamente.  
Esta situação acaba por ser uma limitação à implementação da ferramenta em causa, pois esta 
não tem a versatilidade para projectos que sejam únicos e com tarefas distintas dentro de si. De 
facto, os exemplos tradicionalmente publicados de utilização do V.S.M. traduzem realidades 
diferentes, com processos orientados para o produto, com produção em série. Os casos de 
aplicação mais recentes, com incursões relevantes na área da prestação de serviços são 
igualmente dirigidos a situações onde se gera a repetição de tarefas, em ciclos (Dickson, 2009). 
Com uma abordagem deste tipo, diferente do habitual, comprova-se que as ferramentas Lean 
são, efectivamente, transversais aos diferentes sectores de actividade. Neste caso de estudo, 
onde se aborda a área da construção civil e obras públicas, a introdução de metodologias de 
estudo relacionadas com métodos, processos e redução de desperdícios pela via do “pensamento 
magro”, constitui uma novidade aos estudos vulgarmente feitos, que têm evoluído desde o sector 
automóvel, empresas de produção em série e, mais recentemente, a prestação de serviços. 
O caso “Deleme” coloca, a este nível, um desafio enorme: adaptar os dados recolhidos na 
produção aos inputs necessários à aplicação eficiente da ferramenta de diagnóstico apresentada 
na filosofia Lean Manufacturing. 
No seguimento do que foi dito anteriormente, com vista a avaliar os parâmetros relacionados 
com a eficiência na utilização dos recursos, nomeadamente o tempo, podemos ainda enunciar 
uma outra dificuldade particular deste caso de estudo. O modelo de produção dirigido por 
projecto traduz-se normalmente por outputs regularmente diferentes entre si, existindo contudo 
a possibilidade de terem alguns pontos de contacto. Este facto condiciona as análises continuadas 
e cíclicas que são importantes para se identificarem as actividades que não acrescentam valor e 
aquelas que podem ser reformuladas para se tornarem mais eficientes. O caso de estudo 
“Deleme” apenas permitiu que fossem desenhados vários V.S.M, sempre distintos entre si, 
relativos a produtos diferentes, pois neste sector de actividade económica nem sempre surgem 
duas actividades iguais. É certo que, muitas vezes, aparecem duas solicitações de clientes 
semelhantes entre si; contudo pequenas diferenças podem causar variações consideráveis nos 
processos e tarefas a realizar.  
Outro factor que não pode ser desprezado é, obviamente, a mão-de-obra disponível. As empresas 
que trabalham por projecto, com inputs específicos e com necessidade de se adaptarem 
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constantemente a diferentes solicitações têm como grandes pilares os recursos humanos. Os 
colaboradores possuem características próprias, do ponto de vista físico e técnico, que 
influenciam o seu desempenho e que são ponderadas quando são atribuídas as tarefas, por parte 
dos encarregados do sector de serralharia, aos vários colaboradores disponíveis. A capacidade 
que estes elementos têm para a execução do que é solicitado influencia directamente a duração 
das várias tarefas que compõem um projecto, em particular quando as solicitações acabam por 
não ir ao encontro às características de cada um. Tal facto, influencia o seu desempenho e, numa 
fase posterior, a duração de um projecto. Esta outra peculiaridade, que não se verifica na 
produção em série, caracterizada pela repetição contínua de acções, acaba por ter um impacto 
considerável no desenho dos V.S.M. por estarem em causa os tempos de duração das actividades. 
Por uma questão operacional e prática, são apresentados três mapas V.S.M. referentes a três 
bens produzidos na serralharia da “Deleme”, correspondentes aos Projectos 1, 3 e 6. A escolha foi 
feita com base na análise cuidada dos dados recolhidos, procurando dar ênfase nos Projectos em 
que o desempenho e a eficiência ficaram aquém do esperado, deixando uma larga margem de 
melhoria e espaço para a eliminação substancial de actividades que não acrescentam valor para o 
cliente final. Os mapas finais encontram-se remetidos para o Anexo 4, sendo que os factos mais 
importantes aparecem representados nas figuras seguintes. 
 O primeiro projecto, com a duração total de 1247,0 minutos (que corresponde ao Lead 
Time utilizando a linguagem V.S.M.) começa por referenciar a análise dos níveis de stock e, se 
necessário aquisição de material ao exterior, empregando a simbologia correspondente à 
avaliação dos níveis de inventário e chegada de material do exterior. Após isto, a primeira 
actividade é de explicações sobre os trabalhos a realizar, o que neste nível e em actividades com 
duração relevante (como neste caso particular do primeiro projecto executado) terá de ser 
considerada uma actividade que acrescenta valor, uma vez que permite prevenir erros e defeitos 
detectados posteriormente e que afectem negativamente a produtividade e eficiência do 
trabalhador. Seguidamente foram agrupadas as actividades subsequentes que acrescentam valor 
ao produto e que se encontram individualmente discriminadas nos documentos em anexo 3 onde 
foram registados todas acções ao longo dos dias de trabalho por actividade. Estes “blocos” de 
tarefas com valor acrescentado são interrompidos por actividades que não acrescentam valor e 
cuja descrição surge nas caixas informativas (info box) localizadas acima das setas conectoras 
entre processos. São registados igualmente os valores destas actividades no parâmetro “non-
value added”. Na figura 25 aparece um excerto da totalidade do Value Stream Mapping 
construído de acordo com os registos obtidos no terreno, representando na medida do possível 
os pontos mais interessantes desta análise, no âmbito dos princípios Lean Manufacturing. 
Da análise à figura, e em termos de objectivos do projecto e do “pensamento magro”, podemos 
destacar a duração da actividade de correcção a um erro ocorrido na produção do primeiro 
projecto analisado. Este é considerado puro desperdício, implicando gasto de tempo e matéria-
prima de forma totalmente evitável. As causas para este acontecimento podem ter as mais 
diversas razões, das quais importa referir a dificuldade em interpretar o desenho técnico 
fornecido, não compreensão das explicações facultadas pelo encarregado do sector ou outras 
condicionantes intrínsecas ao colaborador que transcendem a esfera da organização. 
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O output resultante da construção do Value Stream Mapping para este produto permite inferir 
que as actividades que não acrescentam valor ao produto atingem um valor de 260,0 minutos 
enquanto o valor total de produção do bem em questão foi de 1247,0 minutos. 
 
O segundo Value Stream Mapping construído visa o estudo do projecto 6, sendo que a sua versão 
integral surge remetido no Anexo 4. De forma parcial, é possível analisar o mapa de fluxo de valor 
na figura 26, onde são representadas algumas das situações mais relevantes, no que toca à 
análise do valor acrescentado ao produto. Os passos iniciais, como no caso anterior, voltam a 
contemplar uma análise dos níveis de stock, de forma a avaliar se existe dentro da empresa os 
materiais necessários à produção da encomenda do cliente. De seguida, o procedimento 
adoptado consiste em fornecer, ao serralheiro, todos os esclarecimentos necessários para a 
execução dos trabalhos seguintes. Partindo do pressuposto que este passo é executado de forma 
correcta e eficiente, todas as actividades de esclarecimento adicional são consideradas 
desperdício, uma vez que são a repetição de algo que já foi feito. Desta ferramenta do Lean é 
possível concluir e verificar que as actividades sem valor acrescentado para o produto atingem 
um valor de 458,35 minutos sendo que a duração total do projecto ascendeu ao valor de 1692,0 
minutos. No que toca à análise das várias tarefas “non-value added”, é de salientar as correcções 
relativas a erros ocorridos, que representam em termos globais 119,06 minutos. Estas são 
particularmente relevantes por gerarem a repetição de tarefas anteriormente realizadas e 
impedirem que se avance para os passos seguintes, não permitindo, entre outras coisas, encurtar 
a duração do projecto e conseguir um ganho directo para a organização. 
Figura 25 – Representação parcial do Value Stream Mapping referente ao projecto 1 
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Figura 26 – Representação parcial do Value Stream Mapping relativo ao projecto 6 
 
O último Value Stream Mapping construído tem a particularidade de, quando comparado com os 
outros dois V.S.M. anteriormente apresentados, tratar um produto com Lead Time mais reduzido. 
Embora seja um trabalho de menor dimensão, o acompanhamento do projecto 3 permitiu 
constatar que a etapa inicial de explicações ao colaborador sobre as tarefas a realizar é 
transversal a todos os produtos, com maior o menor formalismo. Importa dizer que esta 
actividade decorre de forma verbal e, normalmente, em paralelo com a entrega do desenho 
técnico destinado ao executante dos trabalhos. Na figura 27 encontra-se o V.S.M. respectivo ao 
projecto 3 na sua forma parcial, sendo que a versão integral surge no Anexo 4. 
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Figura 27 – Representação parcial do Value Stream Mapping relativo ao projecto 3 
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A ferramenta evidenciada permite constatar que o Lead Time do projecto foi de 480,0 minutos e 
as actividades com non-value added ascenderam a 49,7 minutos, com um grande contributo a ser 
dado pelas actividades de “transporte”. 
A utilização desta ferramenta, aplicada no âmbito do Lean Manufacturing confere uma série de 
vantagens ao estudo dos processos e, num segundo nível, a este trabalho. De facto, esta 
ferramenta é uma mais-valia porque permite sistematizar a informação anteriormente tabelada, 
tornado a leitura e interpretação dos dados mais fácil, permitindo uma visão global de todo o 
processo. Para além disso torna-se possível identificar pontos comuns nos processos produtivos 
dos diferentes projectos, o que é bastante importante para a análise de eventuais alterações e 
melhorias nos procedimentos. O value stream mapping permite ainda localizar facilmente os 
focos de desperdício com maior ênfase e, paralelamente, compara-los entre os diferentes 
produtos. Num segundo nível, a utilização destas ferramentas informáticas para análise de 
processos mais ou menos complexos é, por si só, enriquecedora por mostrar uma forma 
inovadora de sistematizar dados e informações para análise. 
Estando identificados os problemas, ou pelo menos alguns deles, importa fundamentalmente 
encontrar as soluções. Os princípios Lean apostam em combater estes desperdícios de forma 
simples, organizada e sem necessidade (em muitos casos) de investimentos avultados. Para tal, 
recorre-se quase sempre à mudança de paradigma, realidade e mentalidade das pessoas no seu 
local de trabalho, tornando todas as suas acções mais eficientes. O princípio básico é analisar 
todas as acções e actividades com o objectivo de eliminar as “gorduras” e desperdícios nos 
processos tornando a produção de bens e ou serviços mais eficaz. Para tal, podemos utilizar uma 
das ferramentas do Lean Manufacturing que fornece indicações sobre pequenas mudanças e 
acções simples que podem e devem ser feitas para melhorar a competitividade e desempenho 
das organizações, nomeadamente os 5 S’s. 
 
 
3.3 - Os “5 S’s” 
 
 
Os 5 S’s tiveram o seu aparecimento no Japão durante a década de 1950, com particular enfoque 
no período pós Segunda Guerra Mundial, numa altura em que este país asiático se encontrava 
mergulhado na chamada “crise de competitividade”, em que era necessário reorganizar o país e 
as suas estruturas económico-sociais (Silva, 1996). 
Esta ferramenta Lean, inevitavelmente utilizada no contexto da melhoria contínua dentro das 
organizações, centra-se essencialmente sobre a organização do local de trabalho e a padronização 
dos processos, tornando todas actividades e procedimentos internos da empresa mais fluidos. 
Para tal, torna-se indispensável a eliminação de materiais obsoletos, identificação correcta de 
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ferramentas, matérias-primas e zonas de trabalho, execução constante de limpeza e arrumação 
dos espaços e ainda, num outro nível, a criação de uma atmosfera intra-organizacional que 
proporcione saúde e bem-estar aos colaboradores (Paula, 2008). Os 5 S’s incidem directamente 
sobre as pessoas e as suas atitudes, potenciando o seu desenvolvimento e, consequentemente, o 
desenvolvimento das empresas e das organizações. Os seus objectivos são bastante claros e visam 
essencialmente seis pontos fundamentais (Silva, 1996): 
1. Alteração positiva do comportamento das pessoas; 
2. Simplificação do ambiente de trabalho; 
3. Redução do desperdício; 
4. Eliminações de actividades que não acrescentam valor; 
5. Aumento da segurança dentro da organização; 
6. Maior nível de eficiência e qualidade; 
Como foi explicado anteriormente, os 5 S’s provêm de cinco palavras japonesas que indicam, de 
forma objectiva, quais os cinco Sensos que permitem atingir os objectivos do pensamento 
“magro” acima enunciados. A tabela 7 resume de forma organizada estes conceitos e os 
significados de cada um dos termos.  
 
Tabela 7 – Quadro resumo dos objectivos e significados dos termos empregados no princípio dos “5 S’s” 
Termo Original Significado Descrição 
Seiri Senso da utilização ou selecção “ter somente o que é útil e na 
quantidade correcta” 
Seiton Senso da arrumação, organização ou 
ordenação 
“um lugar para cada coisa e 
cada coisa no seu lugar” 
Seiso Senso da limpeza “conseguir um ambiente e um 
local de trabalho agradáveis” 
Seiketsu Senso da saúde, higiene, padronização ou 
sistematização 
“descobrir funcionamentos 
defeituosos por simples 
observação directa” 
Shitsuke Senso da disciplina, autodisciplina ou 
manutenção da ordem 
“institucionalizar e manter 
bons hábitos” 
 
Partindo agora para o caso prático, é possível estabelecer uma relação directa entre muitas das 
principais fontes de desperdício visualizadas no terreno e, posteriormente, tratadas no Value 
Stream Mapping e a aplicação dos 5 S’s.   
Relativamente às actividades de “Transportes”, estas são motivadas usualmente pela necessidade 
em ir buscar material às zonas de depósito do mesmo ou então por necessidade em utilizar as 
várias máquinas (de uso comum) que se encontram no espaço de serralharia da empresa. De 
acordo com a ferramenta dos 5 S’s, estas actividades que não acrescentam valor ao produto 
poderiam ser reduzidas ou mesmo eliminadas pela via da correcta organização dos espaços de 
armazenamento de matérias-primas, ferramentas e consumíveis.  
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Outro exemplo do que poderá ser a implementação dos 5 sensos, no caso particular dos “Tempos 
de Paragem”, a organização do espaço e a limpeza regular do ambiente de trabalho contribui de 
forma quase automática para a maior fluidez das acções desenvolvidas. 
O cenário ideal neste tipo de trabalhos, onde são transportados para a realidade os 
conhecimentos obtidos no contexto académico, é obter a comparação directa entre os 
parâmetros observados no momento presente e os dados medidos após a implementação de 
mudanças, no seguimento dos princípios referenciados nos 5 S’s. Neste caso, e por questões 
afectas à empresa, que atravessou uma fase singular na sua existência, não foi possível 
implementar as tentativas de melhoria ao cenário existente e diagnosticado. Ainda assim, é 
possível identificar os problemas, quantificar a forma negativa como estes criam entropia na 
produção e apontar possíveis soluções para estes problemas.  
De seguida são apresentadas algumas fotografias de zonas e espaços, que são focos de potenciais 
problemas ao nível da utilização dos recursos disponíveis. 
Figura 28 – Zona de depósito de matérias-primas no 
sector de ferro e aço inox da “Deleme” – tubos em 
ferro 
Figura 29 – Zona de depósito de matérias-primas no sector de 
ferro e aço inox da “Deleme” – barras de ferro 
62 
 
 
 
Pela análise das figuras 28 a 31 evidencia-se um dos problemas que a empresa possui e que é, 
assumidamente, a falta de organização e arrumação das matérias-primas. Consequentemente, o 
processo de transporte e tempos de paragem a fim de procurar o material para a execução dos 
trabalhos é, necessariamente, maior. Fazendo a ponte com o princípio dos 5 S’s, a solução para 
este problema passa por organizar zonas claramente identificadas onde os diferentes tipos de 
matérias-primas são organizados num mesmo espaço, com a devida identificação. Esta arrumação 
deverá ser continuamente preservada e, sempre que possível, melhorada para reduzir as tarefas 
sem valor acrescentado anteriormente referidos. 
Outro dos pontos que carece de análise e melhoria é a forma como o espaço de trabalho é 
organizado, em particular ao nível da organização e limpeza. Cada trabalhador possui a sua 
bancada de trabalho, onde desenvolve as suas tarefas, como se pode verificar no layout da 
serralharia apresentado no Anexo 2. É essencial que nessa bancada, e mais uma vez com base nos 
pressupostos do Lean Manufacturing, fazer uma triagem de todas as ferramentas existentes nas 
bancadas de trabalho, separando de imediato as que são necessárias daquelas que não são. De 
seguida, devem ser devidamente organizadas e arrumadas as ferramentas necessárias, de forma a 
torna-las mais acessíveis ao utilizador. Todas as outras, que não são necessárias, devem 
desaparecer do espaço de trabalho, sendo arrumadas no local devido para, na eventualidade de 
serem necessárias, voltarem a ser utilizadas. Para além disso, é essencial ter sempre disponíveis 
recipientes para os desperdícios, quer ao pé da bancada de trabalho individual, quer na 
proximidade das máquinas de corte, onde o aparecimento de “sobras” é constante (figuras 32 e 
33). Posteriormente, é fundamental manter estes recipientes em bom estado e disponíveis para 
receber os resíduos, de forma a minimizar o tempo dispendido em outras actividades sem valor 
acrescentado, como a paragem para limpar a máquina das utilizações anteriores e interrupções 
para desimpedir acessos bloqueados com materiais. 
Figura 30 – Zona de depósito de matérias-primas no sector 
de ferro e aço inox da “Deleme” – vigas e perfis metálicos 
Figura 31 – Zona de depósito de matérias-primas no sector 
de ferro e aço inox da “Deleme” – chapas metálicas 
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Outro dos pontos que tem uma dimensão bastante significativa, dentro de uma empresa deste 
género, prende-se com o acontecimento recorrente de erros na produção, que implicam 
inevitavelmente o desperdício de recursos, em particular o tempo e as matérias-primas. 
Estes podem ter origem por falta de conhecimentos dos serralheiros, falta de elementos 
suficientes para a produção ou ainda incapacidade do encarregado para explicar correctamente 
os trabalhos a executar. Contudo, questões intrínsecas ao trabalhador e à sua interacção com o 
ambiente que o envolve não podem ser ignoradas. O princípio dos 5 S’s sugere, então, que seja 
criado um ambiente agradável ao trabalhador, através do fornecimento de todas as condições ao 
nível da higiene, segurança e saúde no trabalho. A procura de ferramentas e equipamentos mais 
ergonómicos para o trabalhador poderá ser uma mais-valia para a empresa, embora nem sempre 
os impactos sejam directos e imediatos. 
Para ser perceptível o impacto destas medidas dentro da organização, é importante quantificar do 
ponto de vista financeiro o impacto negativo da existência destes problemas dentro da 
organização. Deste modo, entende-se que, antes de questionar sobre qual o custo da solução, 
importa saber quanto custa viver diariamente com o problema. 
No próximo capítulo são apresentadas algumas conclusões ao nível de custos e são apresentadas 
propostas de melhoria e perspectivas de desenvolvimento futuro. 
 
 
 
Figura 32 – Zona de colocação de desperdícios junto da 
máquina de corte 1 
Figura 33 – Zona de colocação de desperdícios junto da 
máquina de corte 2 
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4 – Conclusões  
 
Embora não tenha sido possível implementar algumas das melhorias propostas, por razões 
intrínsecas à empresa e pela conjuntura ímpar na sua história, é possível demonstrar qual o peso 
financeiro de existirem problemas organizacionais e ao nível dos procedimentos e processos. A 
tabela 8 mostra esta informação de forma aproximada, uma vez que a quantificação de todas as 
actividades que não acrescentam valor não é, efectivamente, fácil neste sector de actividade 
económica.  
 
Tabela 8 – Quadro resumo dos custos associados à execução de tarefas sem valor acrescentado  
Trabalho Tempo Total Não 
Produtivo (minutos) 
Tempo Não Produtivo / 
Dia de Trabalho (minutos) 
Custo Associado 
(dia) 
Previsão 
Custo / Ano 
Projecto 1 260,00  86,66 6,76 € 1798,16 € 
Projecto 2 76,60 76,60 5,98 € 1590,68 € 
Projecto 3 49,70 49,70 3,88 € 1032,08 € 
Projecto 4 516,50 46,95 3,67 € 976,22 € 
Projecto 5 80,10 80,10 6,25 € 1662,50 €  
Projecto 6 458,35 114,58 8,94 € 2378,04 € 
Projecto 7 334,77 111,59 8,70 € 2314,20 € 
 TOTAL = 11751,88 € 
 
Explicando sucintamente o modo de cálculo para estes valores, sublinhando facto de serem 
aproximados, partiu-se do pressuposto de que cada trabalhador custa (em termos médios) 4,70 € 
por dia à empresa. Por outro lado, os registos diários referentes ao acompanhamento das várias 
tarefas (Anexo 3) fornecem os tempos de duração das várias actividades sem valor acrescentado, 
por produto. Sabendo igualmente a duração total dos projectos, e por uma questão de simplificar 
os dados, sempre que uma actividade apresenta uma duração com número de dias não inteiro, 
considera-se que o tempo não produtivo desse mesmo dia corresponde ao tempo não produtivo 
inerente ao projecto em estudo. Clarificando, o projecto 1 ocupou dois dias e ainda parte de um 
terceiro dia. Contudo, considera-se apenas que o tempo não produtivo dessas oito horas de 
trabalho foi apenas aquele que advém das actividades relativas ao projecto 1. Este facto faz com 
que os dados sejam aligeirados, na visão global, mas permitem ainda assim quantificar os 
desperdícios verificados. Sabendo, então, os custos por dia, foi feita uma projecção com o 
horizonte de um ano em que se considera como tempo diário de não produtividade, ao longo dos 
266 dias úteis de 2010, aquele que se verificou nos projectos. Em traços gerais, se cada 
colaborador que foi acompanhado tiver continuamente o mesmo desempenho como analisado 
nos projectos, os custos associados a actividades não produtivas será, em termos aproximados, de 
11.751,88€ sem contar com os outros trabalhadores da unidade produtiva que não foram 
monitorizados. 
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Posteriormente foi iniciada uma outra abordagem, com base nos sete tipos de desperdícios do 
Lean Manufacturing, que analisa as distâncias percorridas pelos trabalhadores entre as diferentes 
zonas do sector. Importa sublinhar que, como referido no capítulo 2, as deslocações são sinónimo 
de desperdício dentro das organizações e este caso de estudo não é excepção. A tabela 9 ilustra 
os valores, em metros, correspondentes às distâncias percorridas durante o dia de trabalho entre 
a bancada individual de trabalho e as diferentes áreas de utilização comum. 
 
Tabela 9 – Quadro resumo das distâncias percorridas entre zonas do sector produtivo 
 
Para chegar a estes valores, foi desenhado o actual layout do sector, identificando claramente os 
diferentes espaços entre os quais se deslocam os trabalhadores e que se encontra remetido para 
o Anexo 2. Posteriormente, foram medidas e registadas as distâncias entre estes espaços com 
ajuda de uma fita métrica e de um laser próprio para o efeito. O registo das deslocações ocorreu 
de forma paralela ao registo dos tempos das actividades, sendo que os cálculos realizaram-se no 
final de cada dia de observações.  
Embora estes valores não tenham expressão em termos de custos, constituem igualmente uma 
forma de desperdício bastante relevante e que, neste âmbito da eliminação de desperdícios e 
produção “magra”, não pode ser, de qualquer forma, ignorado.  
Mais uma vez importa referir que estes valores são aproximados e apenas quantificam 
parcialmente a existência problemas de muito relevantes de eficiência e produtividade. Acredita-
se firmemente que a dimensão do problema é bastante superior ao exposto, em termos de 
duração das actividades sem valor acrescentado. Por exemplo, não se conseguiu contabilizar o 
custo de oportunidade na realização de todas as actividades sem valor acrescentado, que se sabe 
existir mas não é passível de ser contabilizado de forma directa. Adicionalmente, importa vincar 
que o estudo incide apenas sobre os recursos humanos e a mão-de-obra, não tocando na 
problemática da utilização de matérias-primas, materiais consumíveis e equipamentos, embora 
tenham sido feitas algumas tentativas de estudar essa variável no terreno.  
Ainda assim, e voltando novamente o foco para o trabalho que foi desenvolvido, importa 
apresentar algumas das propostas de melhoria com vista à resolução ou minimização dos 
Trabalho Distância Percorrida Total (metros) 
Projecto 1 - 
Projecto 2 - 
Projecto 3 - 
Projecto 4 - 
Projecto 5 777,29 
Projecto 6 3722,8 
Projecto 7 2801,3 
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problemas identificados. Estas foram apresentadas à empresa numa reunião que contou, na 
altura, com a presença do administrador, directora de produção e encarregados da serralharia.  
 
 
4. 1 – Discussão dos Resultados Obtidos 
 
 
As diversas actividades identificadas que não acrescentam valor, na óptica do cliente, ao produto 
constituem um puro desperdício pelo que devem ser reduzidas ou mesmo eliminadas. A 
caracterização feita com base nos sete tipos de desperdícios do Lean Manufacturing permite 
apontar directamente alguns tipos de causas para os problemas, bem como definir as medidas 
que se acredita poderem fazer parte da solução. De forma a tornar a informação mais acessível, 
os diferentes tipos de desperdício possuem uma tabela onde são apontadas algumas causas para 
os dados obtidos e possíveis soluções para o problema (Tabela 10). 
 
Tabela 10 – Identificação de possíveis causas e sugestão de melhoria para o desperdício “Análise do Desenho” 
Desperdício – Análise do Desenho 
Causas Possíveis Hipóteses de Melhoria 
Formação profissional insuficiente dos recursos 
humanos disponíveis 
Sessões de formação profissional direccionadas 
aos trabalhadores, com um planeamento 
adequado às reais necessidades dos 
colaboradores e da empresa 
Desenhos técnicos pouco claros e/ou 
ambíguos, com base naquilo que são os 
conhecimentos dos trabalhadores 
Preparação dos desenhos mais aprofundada e 
detalhada, reduzindo o tempo necessário à sua 
compreensão e interpretação (por exemplo, 
planos de corte, árvores de produto e AMFE) 
Reduzido espírito de autonomia e incapacidade 
dos trabalhadores para tomar decisões 
Planeamento da produção: alocar claramente 
os recursos às tarefas, sem estar a introduzir 
colaboradores que estejam com outros 
trabalhos em curso 
Frequentes interrupções nos trabalhos 
iniciados para realizar outras tarefas distintas, 
o que implica que o trabalhador esteja 
constantemente a adaptar-se a realidades 
distintas  
Transmitir aos colaboradores, que estejam 
preparados para tal, autonomia para evitar 
paragens para perguntar “se é assim?” 
 
As actividades de análise dos desenhos e esclarecimentos aos trabalhadores são consideradas 
como desperdício a partir do momento em que se tornam repetidas e sistemáticas ao longo do 
projecto, pelo que a sua redução e eliminação deve ser um objectivo. 
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Na tabela 11 são apresentados os dados relativamente ao desperdício “Transportes”, que incide 
sobre os transportes e deslocações dentro do sector. Estão em causa as deslocações entre as 
diferentes áreas da serralharia, sejam elas de utilização pessoal, comum ou de armazenamento de 
matérias-primas. 
Tabela 11 – Identificação de possíveis causas e sugestão de melhoria para o desperdício “Transportes” 
 
 
A proposta mais complexa, de entre todas as apresentadas, visa a alteração do layout do sector, 
como forma de reduzir as distâncias a percorrer pelos trabalhadores e tornar todos os espaços 
mais acessíveis a quem os utiliza. No Anexo 2 e 6 respectivamente encontra-se o layout actual e a 
reformulação proposta para melhoria. Interligando esta proposta com os princípios dos 5 S’s, 
seria possível ganhar mais espaço e amplitude com a remoção de algumas máquinas do espaço 
útil de trabalho. Uma contagem efectuada durante duas semanas mostra que em cinquenta 
observações, existem quatro máquinas que nunca foram utilizadas, pelo que o destino a dar-lhes 
seria o armazenamento das mesmas numa zona onde o custo do espaço seja incomparavelmente 
menor, dentro das instalações da empresa. Deste modo, é possível ganhar espaço útil dentro da 
serralharia, sem perder a operacionalidade dos equipamentos menos utilizados. 
Abordando agora a questão dos tempos de paragem, recorrentemente utilizados para localizar 
“sobras” de matérias-primas com intuito de as reaproveitar, encontram-se sistematizadas na 
tabela 12 algumas das possíveis causas para o problema, bem como as sugestões de melhoria 
respectivas. 
Importa dizer que este ponto é da maior importância, uma vez que enfatiza o princípio do 
aproveitamento de materiais e matérias-primas dentro da empresa. Para além de evitar volumes 
de compras desnecessários, permite ainda reduzir níveis de stock’s daquilo que não é novo, mas 
que consegue ser suficiente para diversas tarefas. Deste modo, o incentivo a reutilizar tudo o que 
Desperdício – Transportes 
Causas Possíveis Hipóteses de Melhoria 
Layout da serralharia passível de melhoria, 
com vista a reduzir as distâncias a percorrer 
pelos trabalhadores 
Ponderação de alterações ao nível da. 
organização do espaço de serralharia 
Funções polivalentes dos trabalhadores Gerar actividades e tarefas tão repetitivas 
quanto possível e, sempre que exista essa 
possibilidade, como forma de aumentar a 
produtividade dos recursos disponíveis. 
Para tal, poder-se-ia criar uma secção de corte, 
em que um e apenas um trabalhador é 
responsável por ir buscar matérias-primas, 
realizar os cortes necessários e entregar na 
bancada dos colegas 
 Criação de um sistema de corredores de 
circulação 
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existe foi uma das mais fortes apostas ao nível do trabalho desenvolvido na “Deleme”, até como 
forma de ultrapassar as dificuldades económico-financeiras vividas durante a realização do 
projecto. 
Tabela 12 – Identificação de possíveis causas e sugestão de melhoria para o desperdício “Tempo de Paragem” 
Desperdício – Tempo de Paragem 
Causas Possíveis Hipóteses de Melhoria 
Indevida organização de materiais e matérias-
primas 
Reorganização dos espaços destinados a 
matérias-primas 
Quatro zonas distintas destinadas de 
armazenamento de matérias-primas, o que 
gera confusão e ambiguidade sobre “onde ir 
procurar” 
Sistemas mais eficientes de armazenagem das 
matérias-primas novas e de materiais 
potencialmente reaproveitáveis, com 
respectiva identificação dos mesmos 
Ausência de sistemas de identificação dos 
materiais 
Sistemas de armazenagem inapropriados ou 
passíveis de melhoria 
 
Por fim, são apresentadas as propostas relativas ao tempo não produtivo por avarias, 
insuficiências e manutenções dos equipamentos e máquinas. Uma vez que não existe nem nunca 
existiu manutenção preventiva dentro da serralharia, as correcções e manutenções encontram-se 
concentradas num só item. São tidas em conta três classes de equipamentos: ferramentas 
individuais (rebarbadora, conjunto de chaves para parafusos, máquina de soldar, etc.), 
ferramentas de utilização comum de pequena dimensão (berbequim, chaves para atarrachar, 
etc.) e máquinas de grande porte (máquinas de corte, máquinas de furar, quinadeira, guilhotina, 
etc.) 
Tabela 13 – Identificação de possíveis causas e sugestão de melhoria para o desperdício “Manutenção de Máquinas” 
Desperdício - Manutenção de Máquinas 
Causas Possíveis Hipóteses de Melhoria 
Relativamente às ferramentas de utilização 
individual, salientar a inexistência de um kit 
individual onde conste tudo o que é necessário 
para os trabalhos diários 
Criação de uma “mala de ferramenta” 
devidamente equipada com tudo o que é 
necessário, para cada trabalhador 
Relativamente às ferramentas de utilização 
comum de pequena dimensão, referir que não 
existe um espaço próprio e fixo para a 
arrumação das mesmas, fazendo com que 
estejam disponíveis a todos os trabalhadores 
Inventariar e avaliar as ferramentas que 
existem, de acordo com os 5 S’s, ver o que é 
verdadeiramente necessário e tornar esses 
utensílios acessíveis e retirar aquilo que não é 
necessário 
As máquinas de grande porte não são dotadas 
de nenhum sistema de manutenção preventiva 
Criar um programa de manutenção preventiva 
para todos os equipamentos  
 
É da maior importância que as mudanças supra-referidas, que pretendem alterar o 
comportamento dos trabalhadores, sejam feitas em perfeita consonância com as pessoas 
envolvidas para que as medidas implementadas tenham o efeito desejado. Nessa perspectiva de 
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ouvir as pessoas num processo de mudança foi realizado um pequeno inquérito aos 
colaboradores do sector da serralharia, durante as últimas semanas de trabalho na empresa, 
onde se pretendeu verificar se as sugestões apresentadas no âmbito da realização deste trabalho 
vão de encontro à opinião dos trabalhadores sobre o que poderia e deveria ser feito para 
melhorar o cenário actual do sector. O enunciado fornecido aos trabalhadores encontra-se no 
Anexo 7, bem como a análise detalhada dos resultados obtidos no Anexo 8, sendo que é possível 
salientar as ideias principais da informação obtida. No que toca aos problemas verificados, e na 
óptica dos trabalhadores, podemos salientar a importância que estes atribuem à dificuldade em 
encontrar as ferramentas e/ou utensílios de uso comum (valor médio 4 numa escala de 0 a 5), 
dificuldade em saber se a matéria-prima necessária existe nas instalações da empresa (valor 
médio 4 numa escala de 0 a 5), dificuldade em saber onde está a ferramenta e ainda o facto de as 
ferramentas “desaparecerem”. Estas respostas são sustentadas por uma opinião paralela do 
encarregado do sector, que atribui respostas similares às dos colaboradores.  
Posteriormente pretendeu-se avaliar o nível de autonomia dos trabalhadores, sendo que a priori 
se sabia que, na realidade, os recursos humanos existentes são pouco/nada autónomos, como 
demonstra a avaliação feita pelo encarregado. Contudo, os dados recolhidos junto dos 
colaboradores indicam um nível de autonomia médio, o que pode ser justificado pela 
incapacidade dos trabalhadores do sector em assumir que as suas capacidades se encontram 
aquém do que seria desejável. 
Por fim, e questionando quais as medidas consideradas mais importantes para atenuar estas 
questões e, consequentemente, melhorar a eficiência da empresa, os trabalhadores que 
responderam ao inquérito sublinham a importância de fornecer listas de corte do material (valor 
médio 4 numa escala de 0 a 5), bem como a criação de formações adequadas às tarefas realizadas 
na serralharia, desenvolvimento de desenhos adicionais e complementares aos existentes bem 
como, por fim, a criação de desenhos adicionais para reduzir ou mesmo eliminar os erros mais 
frequentes. 
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4.2 – Perspectivas Futuras 
 
As épocas de crise, como aquela que o Portugal e o Mundo atravessam, são o tempo para as 
empresas reduzirem drasticamente as suas despesas e os seus gastos. Infelizmente, esses nem 
sempre são efectuados onde podem e devem ser feitos, sendo recorrente que esta redução seja 
feita à custa das pessoas e dos trabalhadores. A implementação das ferramentas Lean dentro das 
organizações é cada vez mais uma alternativa válida a medidas drásticas, com a mais-valia de ser 
um procedimento que defende as pessoas e que estimula a eficiência. Com este trabalho 
pretende-se mostrar que, com base em princípios simples e que incidem essencialmente sobre 
mudanças de comportamentos, é possível economizar e poupar recursos. O futuro é “emagrecer” 
as organizações e “limpar” os sistemas e processos para que, quando chegar a retoma económica, 
as “PME’s” nacionais possam estar na linha da frente para a afirmação nos mercados exteriores, 
sendo cada vez mais competitivas. Ficou provado que o custo de viver com o problema é muito 
superior ao investimento na mudança, uma vez que para mudar de paradigma e entrar 
firmemente na filosofia Lean Manufacturing apenas é preciso vontade para o fazer. 
Outra questão importante é mostrar que estas técnicas, vulgarmente utilizadas na produção em 
série, podem ser utilizadas em sectores bem diferentes como é o caso da construção. Também 
aqui é possível criar soluções inovadoras que permitam ganhos de competitividade num sector 
tão tradicional como o tratado neste trabalho. A conjuntura não permitiu que as medidas 
propostas fossem aplicadas à realidade da “Deleme – Indústrias da Construção, S.A.”, mas fica 
aberta a possibilidade de, no futuro, serem aplicadas a outra empresa numa outra realidade. Seria 
também interessante pensar um sistema Lean para os restantes departamentos de uma empresa 
a trabalhar no sector da construção, com vista a tornar a organização mais eficiente no seu todo e 
mais competitiva para o exterior. 
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SÍMBOLOS DE PROCESSO 
 
 
“Processo Dedicado” - Este símbolo representa um processo, 
operação, máquina ou departamento por onde o material flui. 
Normalmente, para evitar um excesso de fases de processo, recorre-
se a um destes ícones como representativo de potenciais conjuntos 
de fluxos fixos e contínuos. 
 
“Processo Partilhado” - Representa uma operação, processo, 
departamento ou máquina que outras famílias de produtos partilham. 
 
“Caixa de Informação” - Este símbolo surge abaixo dos outros 
ícones no esquema visual de um V.S.M., representando diversa 
informação relevante, como sendo “tempo de ciclo”, “tempos de set-
up operadores”, etc. 
 “Célula de Trabalho” - Representa a congregação de diversos 
processos produtivos num só espaço de trabalho. Os produtos 
deslocam-se percorrendo pequenas distâncias dentro de uma área 
circunscrita de trabalho, por unidade ou em pequenos lotes. 
 
SÍMBOLOS DE MATERIAIS 
 
“Inventário / Stock” – Estes dois símbolos representam a 
ocorrência de inventário entre dois processos, sendo que os valores 
de quantidade e tempo são registados abaixo deste grafismo. 
Paralelamente os ícones podem representar stock de matérias-
primas ou produto acabado. 
 
“Consumidor / Fornecedor” - Este ícone, quando posicionado no 
canto superior esquerdo de uma janela V.S.M., representa o ponto 
de partida de um fluxo de material. Quando, em alternativa, surge 
colocado no canto superior direito, o símbolo representa o cliente 
numa óptica de ponto final do processo. 
 “Transferência / Deslocações” – Representação relativa à 
transferência ou movimentação de matérias-primas desde o 
fornecedor até ao armazém da organização. Alternativamente pode 
traduzir a movimentação entre produtos acabados na unidade fabril 
e o consumidor.  
 
“Push” – Ícone representativo do “pushing” (“empurrar”) entre 
processos seguidos. O termo push representa a produção sem 
considerar as necessidades dos processos seguintes. 
 
“Supermercado” – Simboliza um inventário do tipo “supermercado”, 
ou seja, é disponibilizada uma pequena quantidade de material que 
o cliente consome de acordo com o que precisa. Posteriormente é 
feita a reposição do material gasto na igual proporção ao consumo. 
A ocorrência de um fluxo descontínuo conduz a que este inventário 
reduza excessos de produção e quantidades de inventários 
intermédios. 
 
“Material PULL” – Os supermercados entram em contacto com os 
processos a jusante através desta representação, que ilustra a 
recolha física do material.  
 
“Linha FIFO” – Representa a ocorrência de um inventário FIFO 
(first-in-first-out), ou seja, o que entra em primeiro lugar é 
processado e escoado igualmente em primeiro. Esta situação deve 
acontecer sempre que os processos estejam ligados num sistema 
de orientação da produção tipo “FIFO”. 
 
“Stock de Segurança” – Ícone representativo de um inventário de 
segurança, também designado “safety stock” ou “buffer stock”. Esta 
solução permite salvaguardar o fluxo produtivo de perturbações em 
máquinas ou processos. É um tipo de inventário que deve ser 
entendido como temporário e não como permanente. 
 
“Transferências / Deslocações Externas” – Símbolo utilizado para 
expressar transferências e deslocações dos fornecedores para os 
consumidores, através do uso de transportes externos. 
 
SÍMBOLOS DE INFORMAÇÃO 
 
“Controlo de Produção” – Ícone ilustrativo do controlo de 
produção central que monitoriza e representa os diversos 
parâmetros associados ao controlo de produção. 
 
“Informação Manual” – Uma seta uniforme que representa 
transmissão manual de informação, como sendo relatórios e 
anotações. 
 
“Informação Electrónica” – Seta representativa do fluxo de 
informação electrónica. 
 
Production Kanban 
“Kanban de Produção” – Símbolo representativo de ordem 
de produção para um determinado número de peças, 
componentes ou produtos. Sinaliza o processo fornecedor. 
 
Withdrawal Kanban 
“Kanban de Reposição” – Ícone que representa um cartão 
ou dispositivo que ordena a transferência dos materiais, 
componentes ou produtos de um supermercado para o 
processo cliente. O operador que processa a transferência 
dirige-se ao supermercado e retira os componentes 
necessários. 
 
Signal Kanban 
 
 
“Kanban de Sinalização” – Este ícone é utilizado sempre 
que o nível de inventário do supermercado desce abaixo de 
um ponto considerado mínimo. Quando este tipo de kanban 
chega ao processo fornecedor, assinala que deve ser 
produzido uma determinada quantidade de produto para 
repor os níveis de inventário no supermercado. 
 
 
 
Kanban Post 
“Posto Kanban” – Local onde o kanban é colocado para ser 
recolhido. Geralmente é usado num sistema de dois cartões, 
que troca os kanban de produção com os de requisição. 
 
Sequenced Pull 
 
“Sequência Pull” – Representa um sistema “pull” que dá 
instruções para se produzir uma pré-determinada quantidade 
de um tipo de produto, normalmente uma unidade, sem um 
recurso a um supermercado. 
 
Load Leveling 
“Load Leveling” – Este ícone é uma ferramenta para lotear 
kanbans a fim de nivelar o volume de produção e a variedade 
dos produtos por um longo período de tempo. 
 
MRP/ERP 
“MRP e ERP” – Calendarização da produção usando 
MRP/ERP ou outros sistemas de controlo de produção 
central. 
 
GoSee 
“Go See” – Recolha de informação no local de trabalho. 
 
 
Verbal Information 
“Informação Verbal” – Este ícone representa fluxo de 
informação verbal. 
 
 
Kaizen Brust 
 
 
“Explosão Kaizen” – Este ícone é utilizado para evidenciar 
a necessidade de melhorias e planeamento kaizen no local 
de trabalho para um determinado processo que é 
considerado crítico. 
 
“Operador” – Este ícone representa um operador. 
Operator 
 
 
Timeline 
 
“Linha de Tempo” – A linha de tempo mostra os tempos de 
valor acrescentado e não valor acrescentado usados para o 
cálculo do Lead Time. 
 
ANEXO 2 – Mapa da Serralharia (Estado Actual)  
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ANEXO 3 – Tabelas de Registos de Dados 
 
 Projecto 1: Dia 1 + Dia 2 + Dia 3; 
 Projecto 2: Dia 1; 
 Projecto 3: Dia 1; 
 Projecto 4: Dia 1 + Dia 2 + Dia 3 + Dia 4 + Dia 5 + Dia 6 + Dia 7 + Dia 8 + 
Dia 9 + Dia 10 + Dia 11; 
 Projecto 5: Dia 1; 
 Projecto 6: Dia 1 + Dia 2 + Dia 3 + Dia 4; 
 Projecto 7: Dia 1 + Dia 2 + Dia 3; 
 
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Análise do desenho 2,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 4,0 Ver se há material, arranjar as matérias-primas e marcar 
medidas principais no desenho
Tempo de Paragem / Procura de Material 3,0 Deslocação ao exterior para encontrar o 
material;dificuldades em localizar e aceder às matérias 
primas
Transportes 2,0 Transporte de material
Processo de Corte 12,0 Processo de corte na serra
Marcações / Medições 8,0 Marcar dobradiças nas barras do aro
Abrir Rasgo para inserir dobradiças (aro) 5,0
Abrir Rasgos/Prep. Corte - Primeiro tubo 20,0
Abrir Rasgos/Prep. Corte - Segundo tubo 15,0
Processo de Corte 8,0 Processo de corte da barra na serra
Marcações / Medições 11,0
Furação 3,0
Furação 13,0
Inserir Reforço 5,0
Processo de Corte 10,0 Corte com rebarbadora
Acabamentos 24,0 Limar, acertar alguns detalhes,…
Marcações / Medições 4,0 Marcações para inserir dobradiças
Furação 13,0 Furos para inserir as dobradiças. O processo é mais 
demorado por ser feito com o berbequim que, ainda para 
mais, não se encontra nas melhores condições
Acabamentos 3,0
Marcações / Mediçoes 2,0 Marcar pontos de fixação à parede
PROJECTO 1 - DIA 1
PRODUÇÃO DO 
ARO DA PORTA
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Marcações / Mediçoes 2,0
Tempo de Paragem / Máquina Ocupada 2,0
Furação 16,0 Utilização do berbequim por indisponibilidade de máquina; 
deste modo,a tarefa demora mais tempo
Atarrachar/Abrir rosca 28,0 Processo manual por ser mais seguro; utilizando máquina 
poderia partir o macho
Furação 26,0 Furar pontos para fixar à parede
Fechar "topos" 9,0 Ir buscar material; Procurar sobras que sejam reutilizáveis
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Marcações / Mediçoes 9,0 Marcar a esquadria
Soldar 25,0
Análise do Desenho 8,0 Medidas e cálculos para corte do tubo
Processo de Corte 28,0
Tempo de Paragem / Alimentação 5,0
Tempo de Paragem / Avaria da Máquina 5,0 É efectuada uma reparação à serra - soldar
Continuação do Processo de Corte 7,0
Tempo de Paragem / Avaria da Máquina 8,0 É efectuada uma substituição da serra 
PRODUÇÃO DA 
PORTA
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Continuação do Processo de Corte 5,0 Recomeço após paragem para reparar a serra; A serra 
voltou a partir; necessidade de ir ao armazem buscar outro 
elemento de corte
Escarear 4,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 13,0 O material não existe / vai pedir ao colega as dobradiças 
"emprestadas" para se desenrascar
Organização do Espaço de Trabalho 5,0
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Porta 447,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 372,0
% Tempo Monitorizado - Dia 89,7%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Análise do Desenho 10,0 2%
Tempo de Paragem 27,0 6%
Avaria Máquina 13,0
Transportes 2,0 0%
Processo de Corte 70,0 16%
Marcações / Medições 36,0 8%
Abrir Rasgos 40,0 9%
Furação 71,0 16%
Inserir Reforço 5,0 1%
Acabamentos 27,0 6%
Atarrachar 28,0 6%
Fechar "Topos" 9,0 2%
Soldar 25,0 6%
Escarear 4,0 1%
Organização do Espaço de Trabalho 5,0 1%
Tempo Não Monitorizado 75,0 17%
Análise do Desenho
2%
Tempo de Paragem
6% Avaria Máquina
3%
Transportes
0%
Processo de Corte
16%
Marcações / Medições
8%
Abrir Rasgos
9%
Furação 
16%
Inserir Reforço
1%
Acabamentos 
6%
Atarrachar
6%
Fechar 
"Topos"
2%
Soldar
6%
Escarear
1%
Organização do Espaço 
de Trabalho
1%
Tempo Não Monitorizado
17%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Ir buscar luvas 5,0 O trabalhador foi buscar umas luvas novas e 
limpou os tubos cortados no dia anterior 
(continham óleo)
Marcações / Medições 9,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,0 Localizar transportar as barras de ferro para 
efectuar o reforço do tubo da porta 
Processo de Corte 5,0 Foi efectuado o corte na máquina de serrar 
Transportes 3,0
Transportes 1,0
Marcações / Medições 28,0 Foi necessário retirar as dobradiças do outro lado 
do aro para efectuar as marcações na outra 
estrutura da porta, uma vez que não existiam 
disponíveis todas as dobradiças requeridas.
Furação 5,0 Furos para inserir reforço
Tempo de Paragem / Avaria da Ferramenta 1,0 Broca presa dentro do berbequim
Inserir reforço 14,0
Acabamentos 1,0
Marcações / Medições 8,0
Tempo de Paragem / Ida ao WC 2,0
Marcações / Medições 2,0 Detectado um erro
Furação 3,0
PROJECTO 1 - DIA 2
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,0 Para corrigir o erro, o trabalhador opta por deixar a 
barra de reforço já aplicada e insere uma segunda 
barra na posição correcta
Processo de Corte 3,0 Corte de barra na serra Correcção
Processo de Corte 4,0 Corte de barra na sguilhotina
Desempenar 2,0 Desempenar barra
Inserir reforço 15,0 Inserir reforço na posição correcta
Acabamentos 3,0
Marcações / Medições 28,0 A falta de material (dobradiças) faz com que a 
tarefa seja mais demorada
Erro corrigido
Furação 22,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 3,0
Escarear 27,0 Os furos mais pequenos já realizados necessitam 
de ser alargados à dimensão da dobradiça
Marcações / Medições 15,0
Furação 18,0
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Escarear 2,0 Escarear os furos da dobradiça na porta
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,0
Atarrachar 36,0 Atarrachar de forma manual
Acabamentos 
3,0
Terminar alguns detalhes - rebarbadora e soldar
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Soldar 51,0 Soldar os componentes já cortados no primeiro dia 
de trabalhos; pormenores de acabamento
Tempo de Paragem / Alimentação 4,0
Soldar 17,0
Abrir Rasgos 16,0
Esclarecimentos 2,0 Esclarecimentos com o responsável
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 3,0
Furação 11,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 3,0 Tem de andar à procura do material necessário 
para inserir o reforço da fechadura
Furação 4,0 Furos fixação da fechadura: marcação
Furação 5,0 Furos fixação da fechadura: furação
Furação 7,0 Furos fixação da fechadura: roscar/atarrachar
Acabamentos 10,0 Acabamentos ao nível dos furos de fixação da 
dobradiça
Organização do Espaço de Trabalho 3,0
Soldar 15,0 O trabalho não fica concluído; será retomado no 
dia seguinte
Organização do Espaço de Trabalho 4,0 Arrumação da ferramenta
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Porta 480,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 428,0
% Tempo Monitorizado - Dia 89,2%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Tempo de Paragem 25,0 5%
Marcações / Medições 60,0 13%
Processo de Corte 5,0 1%
Transportes 4,0 1%
Furação 53,0 11%
Inserir Reforço 14,0 3%
Acabamentos 14,0 3%
Escarear 29,0 6%
Atarrachar 36,0 8%
Soldar 83,0 17%
Abrir Rasgos 16,0 3%
Esclarecimentos 2,0 0%
Organização do Espaço de Trabalho 7,0 1%
Tempo Não Monitorizado 52,0 11%
Correcção do Erro 61,0
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Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Tempo de Paragem / Reparação E.P.I. 2,0
Assemblagem
40,0
Soldar os elementos e efectuar alguns processos de 
acabamento
Desempenar 2,0 Desempenar a porta
Tempo de Paragem / Espera pelo Empilhador
3,0
Foi requisitado o empilhador para deslocar a porta até à 
metalização
Transportes
3,0
O empilhador não apareceu e a porta foi deslocada 
manualmente até à zona de metalização; 
Esclarecimentos com o Responsável
1,0
O colaborador deslocou-se até junto de um colega para 
esclarecer algumas questões
Transportes 2,0
Fixar Dobradiças
4,0
Dois parafusos em cada dobradiça para garantir 
exactidão a efectuar as marcações da fechadura na porta
Marcações / Medições 7,0
Tempo de Paragem / Espera pela Porta
7,0
São necessárias as duas portas já metalizadas para 
prosseguir o trabalho; 
Inserir fechadura na(s) porta(s) 19,0 Marcações, cortes,etc.
Avaliações 5,0 Avaliações com o responsável
Furação 9,0
Acabamentos 1,0 Acabamentos manuais
Ensaios - fechadura 7,0 Testar a fechadura e os furos
Retirar fechadura e dobradiças 6,0
PROJECTO 1 - DIA 3
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Tempo de Paragem / Procura de Material
11,0
A chapa pretendida não existia. Foi necessário encontrar 
uma alternativa
Esclarecimentos com o Responsável 10,0 Encontrar alternativa ao material que não existe
Processo de Corte
10,0
A guilhotina estava ocupada; Foi necessário esperar que 
fosse possível executar a tarefa
Transportes
5,0
O empilhador não apareceu; foi necessário transportar a 
chapa de forma manual
Tempo de Paragem 28,0 Espera por Chapa da Metalização
Tempo de Paragem / Espera
3,0
Não era possível avançar mais no projecto sem as chapas 
metalizadas
Tempo de Paragem / Espera 11,0
Transportes 3,0 Deslocar as chapas desde a zona de metalização até à 
área de trabalho do colaborador
Soldar 16,0
Acabamentos 13,0 Porta completa para a metalização
Soldar 11,0
Tempo de Paragem / Ida ao WC 3,0
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Conclusão do Projecto (não monitorizado)
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Porta 320,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 242,0
% Tempo Monitorizado - Dia 75,6%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Tempo de Paragem 68,0 21,3%
Assemblagem 40,0 12,5%
Desempenar 2,0 0,6%
Transportes 13,0 4,1%
Esclarecimentos com o Responsável 11,0 3,4%
Fixar Dobradiças 4,0 1,3%
Marcações / Medições 7,0 2,2%
Inserir Fechadura 19,0 5,9%
Avaliações 5,0 1,6%
Furação 9,0 2,8%
Acabamentos 14,0 4,4%
Ensaios 7,0 2,2%
Retirar Fechaduras e Dobradiças 6,0 1,9%
Processo de Corte 10,0 3,1%
Soldar 27,0 8,4%
Tempo Não Monitorizado 78,0 24,4%
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Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Esmerilar / Escovar 5
Transportes 1
Medições 0,7
Tempo de Espera 4,9 Tempo de espera máquina de corte
Corte de Barra 15,0
Medições
0,6
Fita métrica da máquina de corte em más 
condições, o que dificulta a leitura
Transporte 0,7
Acabamentos 4,2 Extrair rebarbas das "bolachas"
Transportes 3,3
Pingar / Soldar 33,6
Transportes 0,4
Contar peças / Pedido de Informações 5,1
Tempo de Paragem / Reparação do Material 1,1
Acabamentos 10,9 Extrair rebarba 
Transportes 2,8
Acabamentos 6,2
Tempo de Paragem / Lavar mãos / WC 1,9
Tempo de Espera / Material 2 Um outro colega encontra-se a tornear as 
peças
Pingar / Soldar 4,8 Chegou uma peça torneada
Avaliação do Trabalho pelo responsável 1,7
Acabamentos 5
Avaliação do Trabalho pelo responsável 5,3
Tempo de Espera / Material 4
PROJECTO 1 - DIA 3
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Esmerilar / Escovar 1 Chegou uma peça torneada
Pingar / Soldar 5 Chegou uma peça torneada
Dar sangue 15
Soldar
3,5
Continuação do trabalho iniciado antes de 
dar sangue
Acabamentos 9,6 Lixar / Lavar peças
Transportes 1,3 O trabalhador foi buscar mais 3 peças torneadas
Pingar / Soldar 6,1
Pingar / Soldar 6,3
Pingar / Soldar 3,1
Transportes 1 O trabalhador foi buscar mais 2 peças torneadas
Pingar / Soldar 4,3
Pingar / Soldar 3,1
Acabamentos 31,1 Acabamentos das 5 peças 
Transportes 3 O trabalhador fou buscar mais 5 peças torneadas
Pingar / Soldar 4,7
Pingar / Soldar 3,3
Pingar / Soldar 3,8
Pingar / Soldar 3,1
Acabamentos 2,4 Acabamentos das 4 peças 
Tempo de Paragem /  WC 2
Acabamentos 15,7 Continuação do trabalho iniciado antes da 
paragemPARAGEM DE ALMOÇO
Acabamentos 5 Continuação do trabalho iniciado antes da 
paragemAvaliação do Trabalho pelo responsável 5
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Espera / Procurar peças 2,3 O trabalhador não sabe onde meteu as peças 
nas quais estava a trabalhar antes de almoço 
Pingar / Soldar 4,9 Chegaram 4 peças torneadas
Pingar / Soldar 3,7
Pingar / Soldar 3,5
Pingar / Soldar 4,2
Acabamentos 14,3
Tempo de Paragem 1,6 O responsável pela serralharia necessitou de 
utilizar a máquina de lixar, motivando esta 
paragem
Transportes / Ir buscar peças torneadas 2,5 O trabalhador foi buscar mais 5 peças 
torneadas
Pingar / Soldar 5,5
Pingar / Soldar 2,2
Pingar / Soldar 4,1
Pingar / Soldar 7
Pingar / Soldar 3,3
Acabamentos 20,4
Transportes / Ir buscar peças torneadas 1 O trabalhador foi buscar mais 4 peças 
torneadas
Pingar / Soldar 6
Pingar / Soldar 4,5
Pingar / Soldar 3,9
Pingar / Soldar 3,1
Tempo de Paragem / WC 6
Acabamentos 20
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Pingar / Soldar 6 Chegaram 6 peças torneadas
Tempo de Paragem 2 Paragem sem motivo / "Conversa"
Pingar / Soldar 3
Pingar / Soldar 3,3
Pingar / Soldar 3,3
Pingar / Soldar 3,2
Pingar / Soldar 3
Acabamentos 19,5
Transportes 0,8
Esmerilar / Escovar 2,8
Pingar / Soldar Chegaram 3 peças torneadas
Pingar / Soldar
Pingar / Soldar
Acabamentos 9,2
Esmerilar / Escovar 2,3
Pingar / Soldar Chegaram 4 peças torneadas
Pingar / Soldar
Pingar / Soldar
Pingar / Soldar
Acabamentos 10,6
TEMPO TOTAL DIA 480
Tempo Total de Trabalho Dedicado aos Suportes 
de Papel - Dia
490
Tempo Total Monitorizado 470,7
% Tempo Monitorizado - Dia 96%
9,4
10,3
ACTIVIDADE DURAÇÃO (EM MINUTOS) % Tempo Notas Complementares
Esmerilar / Escovar 11,0 2%
Transportes 17,8 4%
Tempos de Espera 13,2 3%
Medições 1,3 0%
Corte 15,0 3%
Acabamentos 184,1 38%
Pingar / Soldar 182,8 37%
Avaliação 12,0 2%
Tempo não monitorizado 19,3 4%
Contar Peças 5,1 1%
Tempo de Paragem 28,5 6%
O projecto não ficou concluído nesse dia. Teóricamente seria retomado na segunda-feira seguinte, para ser terminado nessa data; contudo o 
trabalhador não compareceu na empresa, não tendo sido possível prosseguir a monitorização. A análise estatística incide apenas sobre o segundo dia 
de desenvolvimento das tarefas.
Esmerilar / 
Escovar
3%
Transportes
4%
Tempos de Espera
3%
Medições
0% Corte
3%
Acabamentos
40%
Pingar / Soldar 
40%
Avaliação
3%
Tempo não monitorizado
4%
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Preparação do Trabalhador 5,5 Equipamentos de Protecção Individual, Limpeza 
de bancada, etc.
Acabamentos Chapa 3,3
Transporte / Ir buscar Perfil 1,7 Montagem da peça 1
Marcações / Medições / Avaliação do desenho 1,0
Acabamentos no Perfil 1,0
Acabamentos Chapa 1,8
Soldar Chapa / Perfil 2,4
Tempo de Paragem / Esclarecimentos Resp. 0,9
Soldar Chapa / Perfil 2,4
Acabamentos no Perfil 1,6
Tempo de Paragem / Procurar material 0,6 Paragem para encontrar a fita métrica
Acabamentos no Perfil 1,1
Soldar Chapa / Perfil 3,1
Acabamentos no Perfil 2,4
Transporte de material 1,7
Montagem da peça 2
Acabamentos no Perfil 1,3
Acabamentos na Chapa 1,1
Soldar Chapa / Perfil 3,1
Tempo de Paragem / Esclarecimentos Resp. 0,4
Tempo de Paragem / Pausa para Água 0,5
Acabamentos no Perfil 2,2
Acabamentos Chapa 1,0
Soldar Chapa / Perfil 3,1
Topo 2
PROJECTO 3 - DIA 1
Topo 1
Topo 2
Topo 1
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Acabamentos no Perfil 2,8
Transporte de material 1,6 Transporte de 3 perfis para a bancada
Montagem da peça 3 e 4
Acabamentos no Perfil 1,5
Acabamentos Chapa 1,1
Soldar Chapa / Perfil 6,1
Acabamentos no Perfil 3,5
Tempo de rotação dos Perfis 0,6
Medidas 1,0
Acabamentos no Perfil 1,5
Acabamentos Chapa 1,7
Soldar Chapa / Perfil 6,4
Tempo de paragem 1,2 Espaço de tempo entre as 10:10h e o momento 
efectivo de retoma dos trabalhos
Acabamentos no Perfil 2,5 Topo 2
Transportes 2,1 Montagem da peça 5 e 6
Acabamentos no Perfil 2,1
Acabamentos Chapa 1,2
Soldar Chapa / Perfil 6,1
Acabamentos no Perfil 2,9
Tempo de rotação dos Perfis 1,0
Acabamentos no Perfil 2,3
Acabamentos Chapa 1,0
Soldar Chapa / Perfil 5,7
Acabamentos no Perfil 3,6
Topo 2
Topo 1
Topo 2
O trabalhador 
mudou o seu 
esquema da 
trabalho, sendo que 
passou a trabalhar 
em série. Trouxe 
para a bancada todos 
os perfis disponíveis 
no momento e fez o 
trabalho por topos.
Topo 1
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Transporte / Arrumação do espaço 8,2 Transporte de 2 perfis para a bancada, 
arrumação do espaço de trabalho e colocação 
dos UNP's terminados em suportes apropriados
Montagem da peça 7 e 8
Emendar perfil 7 15,0 Economizar matérias-primas
Transporte / Ida ao armazém 2,0
Acabamentos no Perfil 5,2 Acabamentos sobre a emenda efectuada
Medidas 2,9
Corte / Remoção do excesso de perfil 2,7
Acabamentos no Perfil 3,0
Acabamentos na Chapa 2,2
Soldar Chapa / Perfil 7,0
Acabamentos no Perfil 3,1
Tempo de rotação dos Perfis 1,0
Acabamentos no Perfil 2,7
Acabamentos na Chapa 1,6
Soldar Chapa / Perfil 6,8
Acabamentos no Perfil 4,0
Transporte de material 1,3
Tempo de paragem / Limpeza da bancada 3,6
Transporte de material 1,5 Transporte do perfil 9 para a bancada
Emendar perfil 9 12,9 Economizar matérias-primas
Tempo de Paragem / Pausa para Água 1,6
Transporte de material 0,7 Transporte do perfil 10 para a bancada
Emendar perfil 10 13,2 Economizar matérias-primas
Tempo de paragem / Limpeza da bancada 2,2
Topo 1
Topo 2
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Acabamentos no Perfil 8,0
Transporte de material 1,0 Transporte do perfil 11 para a bancada
Emendar perfil 11 11,0 Economizar matérias-primas
Tempo de Paragem / Procurar chave armazém                                                                             1,2 O trabalhador deslocou-se junto de um colega 
para solicitar a chave do armazém para ir buscar 
uma ferramenta
Tempo de Paragem / Limpeza da bancada 0,8
Transporte de material 1,0 Transporte do perfil 12 para a bancada
Acabamentos no Perfil 1,2
Emendar perfil 12 10,9 Economizar matérias-primas
Tempo de Paragem / Pausa para Água 2,7
Transporte de material 0,7 Transporte do perfil 13 para a bancada
Emendar perfil 13 11,1 Economizar matérias-primas
Tempo de rotação dos Perfis 1,0
Medidas 4,3
Tempo de Paragem / Questionar colega 1,1
Corte / Remoção do excesso de perfil 3,6
Acabamentos no Perfil 7,1
Medidas 0,9
Acabamentos na Chapa 7,7
Soldar Chapa / Perfil 9
Soldar Chapa / Perfil 10
Soldar Chapa / Perfil 11
Soldar Chapa / Perfil 12
Soldar Chapa / Perfil 13
19,0 Topo 1
Actividade Duração (em minutos) Observações Sugestões
Tempo de rotação dos Perfis 0,9
Acabamentos no Perfil 5,1
Tempo de rotação dos Perfis 2,7
Tempo de Paragem / Pausa para WC 4,0
Acabamentos no Perfil 7,0
Medidas 1,1
Soldar Chapa / Perfil 9
Soldar Chapa / Perfil 10
Soldar Chapa / Perfil 11
Soldar Chapa / Perfil 12
Acabamentos no Perfil 8,2
Medidas 0,9
Soldar Chapa / Perfil 13 6,1
Tempo Total do Dia de Trabalho 480,0
Tempo do Dia de Trabalho Dedicado ao Projecto 363,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 344,6
% Tempo Monitorizado 94,9%
8,0 Topo 2
ACTIVIDADE DURAÇÃO (EM MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Tempo Não Monitorizado 18,4 5,1%
Preparação Trabalhador 5,5 1,5%
Acabamentos Chapa 23,5 6,5%
Transportes 23,4 6,4%
Marcações / Medições 12,0 3,3%
Acabamentos no Perfil 86,8 23,9%
Soldar Chapa / Perfil 85,2 23,5%
Tempo de Paragem 20,8 5,7%
Tempo de Rotação dos Perfis 7,2 2,0%
Emendar Perfis 74,1 20,4%
Corte 6,3 1,7%
Tempo Não Monitorizado
5%
Preparação Trabalhador
2%
Acabamentos Chapa
7%
Transportes
6%
Marcações / Medições
3%
Acabamentos no Perfil
24%
Soldar Chapa / Perfil
23%
Tempo de Paragem
6%
Tempo de Rotação 
dos Perfis
2%
Emendar Perfis
20%
Corte
2%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem 2,6 Aguardar que o responsável dê instruções
Análise do Desenho com o responsável 13,9
Tempo de Paragem 75,0 O trabalhador foi resolver uma questão na 
carpintaria relacionada com outro projecto
Tempo de Paragem / Procura de material 3,4
Transportes 2,5 Transporte de material
Tempo de Paragem / Falta material 1,3 É necessário mais material que, de momento, não 
está disponível
Processo de Corte 16,6 Corte do Tubo
Emendar Tubo 5,6 Emendar um tubo para aproveitar material neste 
projecto
PAUSA PARA ALMOÇO 
Processo de Corte Cortar tubo para travessas
Inserir Reforço
Tempo Total de Trabalho 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à 
Portada = 346,0-75,0 (Trabalho Externo)
271,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 46,0
% Tempo Total Monitorizado  - Dia 17%
Tempo de Trabalho Dedicado à Portada - 
Período da Manhã = 126,0-75,0 (Trabalho 
Externo)
51,0
Tempo Monitorizado - Manhã 46,0
% Tempo Monitorizado - Manhã 90,1%
Tempo de Trabalho Dedicado à Portada - 
Período da Tarde
220,0
% Tempo Monitorizado - Tarde 0,0%
Não parametrizado
PROJECTO 4 - DIA 1
Inserir reforço em três dos quatro tubos do aro
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - Manhã OBSERVAÇÕES
Análise do Desenho 13,9 27,3%
Tempo de Paragem 7,4 14,4%
Transportes 2,5 4,9%
Processo de Corte 16,6 32,6%
Emendar 5,6 10,9% (Aproveitamento de 
matérias-primas)
Tempo não monitorizado 5,0 9,8%
Análise do Desenho
27%
Tempo de Paragem
14%
Transportes
5%
Processo de Corte
33%
Emendar
11%
Tempo não 
monitorizado
10%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Processo de Corte 4,0 Guilhotina
Emenda 4,1 Aproveitar material
Inserir Reforço 7,6
Acabamentos 6,7 Acabamentos com rebarbadora na face exterior do 
tubo referente a um dos quatro tubos do aro. Os 
restantes três tubos ficaram cortados no dia 
anterior 
Reorganização do espaço de trabalho 1,1
Acabamentos 6,5 Continuação do processo de acabamentos
Desempenar 8,0
Desempenar os tubos após aplicação do reforço 
interior
Medições / Marcações 3,0 Marcação da esqudria para posterior solda
Soldar 7,4 Soldar barras temporárias nos cantos para garantir 
a esquadria e, posteriormente, soladar os topos do 
aro
Processo de Corte 3,0 Rectificar a medida de uma das barras. Maquina de 
corte / serra
Soldar 14,4 Soldar as componentes que consituem o aro
Acabamentos 9,1 Acabamentos com rebarbadora na face exterior do 
tubo para remover imperfeições resultantes da 
soldadura
Acabamentos 2,7 Retirar barras de apoio que garantem a esquadria
Medições / Marcações 2,8 Última etapa da produção 
do aro 1
Medições / Marcações 2,0 Primeira etapa da 
produção do aro 2
PROJECTO 4 - DIA 2
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Soldar 9,5 Soldar barras temporárias nos cantos para garantir 
a esquadria e, posteriormente, soladar os topos do 
aro.
Soldar 9,7 Soldar as componentes que consituem o aro
Acabamentos 8,0
Acabamentos 1,5 Retirar barras de apoio que garantem a esquadria
Medições / Marcações 0,6 Última etapa da produção 
do aro 2
Medições / Marcações 8,4 Primeira etapa da 
produção do aro 3
Tempo de Paragem / Trabalho  externo na 
carpintaria
56,0 O trabalhador foi prestar um serviço ao sector de 
carpintaria de madeira
Soldar 9,5 Soldar barras temporárias nos cantos para garantir 
a esquadria e, posteriormente, soladar os topos do 
aro.
Acabamentos 7,0
Acabamentos 1,0 Retirar barras de apoio que garantem a esquadria
Medições / Marcações 1,0 Última etapa da produção 
do aro 3
Tempo de Paragem / Preparação do material 1,5
Medições / Marcações 1,0 Primeira etapa de 
produção do aro 4
Soldar
6,4
Soldar barras temporárias nos cantos para garantir 
a esquadria e, posteriormente, soladar os topos do 
aro.
Soldar 10,0
Acabamentos 8,0
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Ida ao armazém 2,1 Deslocação ao armazém para buscar disco de 
rebarbadora
Acabamentos 1,6 Retirar barras de apoio que garantem a esquadria
Medições / Marcações 2,3 Última etapa da produção 
do aro 4
Tempo de Paragem / Procura de material 1,7
Medições / Marcações 5,8 Marcar elementos no aro da portada
Tempo de Paragem / Procura de material 2,4 Procura de material por entre os resíduos
Processo de Corte 2,7 Guilhotina
Transportes 0,4 Tempo dispendido a movimentar materiais
Processo de Corte 2,6 Corte, na serra, de barras para efectuar o compasso
Desempenar 4,0 Desempenar barras a utilizar na caixa para compasso
Soldar 8,0 Soldar elementos da caixa para compasso
Acabamentos 2,0 Acabamentos na caixa para compasso
Medições / Marcações 3,4 Marcação do compasso no tubo do aro
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Rasgar 5,0 Abrir rasgo no aro, com a rebarbadora, para o 
compasso
Tempo de Paragem / Trabalho  externo na 
carpintaria
205,0 O trabalhador foi prestar um serviço ao sector de 
carpintaria de madeira
Rebaixar caixa para compasso 10,0
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Portada 
= 480,0-205,0-56,0 (Trabalhos Externos)
219,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 219,0
% Tempo Monitorizado - Dia 100,0%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Tempo de Paragem 7,5 3,4%
Transportes 0,4 0,2%
Processo de Corte 12,2 5,6%
Organização do Espaço de Trabalho 1,1 0,5%
Emendar 4,1 1,9%
Tempo Não Monitorizado 0 0,0%
Inserir Reforço 7,6 3,5%
Acabamentos 54,1 24,7%
Desempenar 12,0 5,5%
Medições / Marcações 30,1 13,8%
Soldar 74,8 34,2%
Rasgos 5,0 2,3%
Rebaixar caixa para compasso 10,0 4,6%
Tempo de Paragem
3%
Transportes
0%
Processo de 
Corte
6%
Organização do Espaço de 
Trabalho
1%
Emendar
2%
Tempo Não 
Monitorizado
0%
Inserir Reforço
3%
Acabamentos
25%
Desempenar
5%Medições / Marcações
14%
Soldar
34%
Rasgos
2%
Rebaixar caixa para compasso
5%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Inserir Caixa para Compasso 12,0 Caixa para compasso 1 São abertos rasgos em duas das 
quatro portadas - extremidades
Acabamentos 2,6 Acabamentos com rebarbadora
Soldar 1,6 Acabamentos com soldadura
Acabamentos 1,2 Acabamentos com rebarbadora
Tempo de Paragem / Trabalho 
Externo
102,0 Ida a Coimbra para efectuar uma reparação
Tempo de Paragem 3,0 Mais 3 minutos para além das 10:10
Caixa para Compasso 10,0 Produção da segunda caixa para compasso
Acabamentos 1,0 Acabamentos com rebarbadora
Marcações / Medições 3,7
Rasgos 2,3 Abrir rasgo para inserir a caixa do compasso
Acabamentos 1,0
Inserir Caixa para Compasso 7,3 Caixa para compasso 2
Acabamentos 10,1 Acabamentos com rebarbadora
Marcações / Medições 1,8
Acabamentos 1,0 Retirar excesso do compasso
Transportes 12,2 Ir buscar tubo para travessas
Marcações / Medições 1,3
Tempo de Paragem / Procura de 
Material
1,5 Tempo de paragem para procurar material 
necessário no momento
Corte 41,5 Corte, na serra, de tubo para lâminas
Transportes 4,1 Transporte para a bancada do material cortado
Transportes 9,0 Ir buscar tubo para lâminas, uma vez ainda 
faltam unidades
Corte 27,8
PROJECTO 4 - DIA 3
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Corte (não monitorizado) Continuação do processo de corte iniciado de manhã
Corte (não monitorizado) Cortar chapa para fechar os topos do tubo das lâminas
Furação (não monitorizado) Processo de furação para soldar chapa aos topos das lâminas
TEMPO TOTAL DE TRABALHO 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à 
Portada = 480,0-102,0 (Trabalho 
Externo)
378,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 155,9
% Tempo Monitorizado - Dia 32,5%
Tempo Total de Trabalho - Manhã 158,0
Tempo Total Monitorizado - Manhã 155,9
% Tempo Monitorizado - Manhã 98,7%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - MANHÃ OBSERVAÇÕES
Caixa para Compasso 29,3 18,5%
Acabamentos 16,9 10,7%
Soldar 1,6 1,0%
Tempo de Paragem 4,5 2,8%
Marcações / Medições 6,8 4,3%
Rasgos 2,3 1,5%
Transportes 25,3 16,0%
Corte 69,3 43,9%
Tempo Não Monitorizado - Manhã 2,1 1,3%
Caixa para Compasso
19%
Acabamentos
11%
Soldar
1%
Tempo de 
Paragem
3%
Marcações / 
Medições
4%Rasgos
1%
Transportes
16%
Corte
44%
Tempo Não Monitorizado -
Manhã
1%
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Atarrachar 15,0 Abrir roscas nos furos efectuados no dia anterior
Escarear 13,6 Escarear as dobradiças
Transportes 2,0 Ir buscar dobradiças ao armazém Avaliar porque não são 
compradas as dobradiças com as 
especificações 
Escarear 4,3 Escarear furos no aro da portada
Tempo de Paragem / Reparar 
ferramenta
2,0 Avaria no berbequim. O trabalhador efectuou 
reparação
Marcações / Medições 6,0 Marcação dos furos para as dobradiças
Furação 8,0
Tempo de Paragem / Arrumação do 
espaço de trabalho 2,8
Testar dobradiças 3,0
Marcações / Medições 20,0
Furação 6,9
Escarear 3,3 Durante esta actividade foi detectado um erro na 
execução do trabalho
Soldar 2,1
Furação 1,9
Atarrachar 10,4 Abrir roscas com a máquina em cinco dobradiças 
com quatro furos cada
Tempo de Paragem / Arrumação do 
espaço de trabalho
1,6
Escarear 2,4 Escarear furos no aro da portada
Tempo de Paragem / Procurar 
material
4,1 Procurar material/sobras de barra para fechar topos 
das lâminas
Correcção do erro 
PROJECTO 4 - DIA 4
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Marcações / Medições 1,1
Corte 4,9 Corte de barra para fechar os topos das lâminas
Transportes 10,1
Tempo de Paragem / Procurar 
material
8,1 Procurar material/sobras de barra para fechar topos 
das lâminas
Corte 11,3 Corte de barra para fechar os topos das lâminas
Transportes 5,2 Levar portadas para o sector da metalização
Desempenar 7,1 Desempenar dobradiças
Escarear 4,0
Transportes 3,8
Fechar Topos 3,3 Inserir segmento de barra no tubo/lâmina
Transportes 0,5
Furação 3,8 Furar tubo + segmento de barra para posteriormente 
soldar 
Transportes 0,4
Soldar 4,3 Soldar tubo + segmento de barra
Acabamentos 1,3
Transportes 3,2
Fechar Topos 6,0 Inserir segmento de barra no tubo/lâmina
Furação 10,0 Furar tubo + segmento de barra para posteriormente 
soldar 
Soldar 10,0 Soldar tubo + segmento de barra
Acabamentos 6,4
Transportes 5,9
Fechar Topos 7,0
Furação 12,0
Soldar 10,0
Acabamentos 6,9
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Avaliação com o Responsável 8,0
Fechar Topos 67,0
Furação 61,0
Acabamentos 43,3
Tempo de Paragem / Ida ao wc 3,0
Tempo de Paragem / Procurar 
material 6,0
Construir Molde 15,0
Corte 2,8 Corte, na guilhotina, de material para construir 
molde
Construir Molde 4,2
TEMPO TOTAL DE TRABALHO 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à 
Portada 480,0
Tempo Total de Trabalho - 
Monitorizado 465,8
% Tempo Monitorizado 97,0%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Acabamentos 57,8 12%
Tempo Não Monitorizado 14,2 3%
Atarrachar 25,4 5%
Escarear 27,6 6%
Transportes 31,1 6%
Testar Dobradiças 3,0 1%
Avaliações 8,0 2%
Tempo de Paragem 27,6 6%
Marcações / Medições 27,1 6%
Furação 103,6 22%
Construir Molde 19,2 4%
Soldar 26,4 5%
Corte 18,9 4%
Desempenar 7,1 1%
Fechar Topos 83,3 17%
Acabamentos
12%
Tempo Não Monitorizado
3%
Atarrachar
5%
Escarear
6%
Transportes
6%
Testar 
Dobradiças
1%
Avaliações
2%
Tempo de Paragem
6%
Marcações / Medições
6%
Furação
22%
Construir 
Molde
4%
Soldar
5%
Corte
4%
Desempenar
1%
Fechar Topos
17%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Avaliações com o Responsável 20,0
Construir Molde 8,1
Avaliações com o Responsável 0,8
Corte 2,0 Corte na serra
Marcações / Medições 2,5
Soldar 4,1
Tempo de Paragem / Procura de Material 3,5
Avaliações com o Responsável 6,4
Marcações / Medições 70,1
Acabamentos no Aro 2,0 Acabamentos no aro da portada
Soldar 35,8 Soldar barras para inserir lâminas na portada
Tempo de Paragem / Reparar Ferramenta 2,3 Reparação da máquina de soldar
Tempo de Paragem / Ida ao armazém 6,0
Tempo de Paragem / Reparar Ferramenta 4,7 Substituir rolo do fio de soldadura
Marcações / Medições 54,4
Soldar 10,9
Acabamentos 8,0
Avaliações com o Responsável 13,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 5,1
PARAGEM PARA ALMOÇO
Tempo de Paragem / Trabalho Externo 220,0
TEMPO TOTAL DE TRABALHO 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Porta = 
480,0-220,0 (Trabalho Externo)
260,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 259,6
% Tempo Monitorizado 99,8%
PROJECTO 4 - DIA 5
Actividades desenvolvidas 
no âmbito da produção 
do molde
Actividades desenvolvidas 
no âmbito da produção 
do molde
Avaliações e Esclarecimentos com o responsável do sector
O trabalhador foi desenvolver uma tarefa ao sector da carpintaria
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Avaliações 33,0 12,7%
Construir Molde 219,5 84,4%
Acabamentos 2,0 0,8%
Tempo Não Monitorizado 0,4 0,2%
Tempo de Paragem 5,1 1,9%
Avaliações
13%
Construir Molde
84%
Acabamentos 
1%
Tempo Não Monitorizado
0%
Tempo de Paragem
2%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Transportes 15,0 Transporte das portadas para dois cavaletes
Esclarecimentos 15,0
Acabamentos 11,5
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,9
Acabamentos 1,8
Tempo de Paragem / Avaria da Ferramenta 2,6
Acabamentos 8,6
Transportes 4,0 Mudar posição das portadas no cavalete
Tempo de Paragem / Emprestar Ferramenta 0,3
Acabamentos 39,5
Transportes 3,2 Retirar portada do cavalete
Acabamentos 20,5 Acabamentos no segundo aro
Tempo de Paragem / Troca de Ferramentas 0,8
Tempo de Paragem / Esclarecer Colega 4,3
Acabamentos 5,7
Transportes 1,6 Mudar posição das portadas no cavalete
Acabamentos 15,3
Tempo de Paragem / Troca de Ferramentas 0,3
Acabamentos 10,6
Acabamentos 21,0
Tempo de Paragem / Troca de Ferramentas 0,6
Acabamentos 7,4
Transportes 0,8 Mudar posição das portadas no cavalete
Acabamentos 20,0
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
PROJECTO 4 - DIA 6
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Soldar 19,0 Soldar aro ao molde para garantir exactidão na 
construção da portada
Tempo de Paragem / Reparação da Ferramenta 1,3
Desempenar 3,7
Avaliações 6,1 Avaliação do trabalho com o responsável Foi detectado um erro
Correcção do erro 14,7
Acabamentos 6,7
Esclarecimentos 1,5 Esclarecimentos com o responsável
Marcações / Medições 13,2
Organização do Espaço de Trabalho 1,9
Acabamentos 1,2 Acabamentos nas lâminas
Soldar 72,8 Inserir lâminas no aro
Tempo de Paragem / Reparação da Ferramenta 4,0
Tempo de Paragem / Ida ao WC 5,4
Soldar 13,4 Inserir lâminas no aro (continuação)
Organização do Espaço de Trabalho 8,9 Limpezas e arrumar ferramenta
TEMPO TOTAL DE TRABALHO 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Porta 480,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 385,6
% Tempo Total Monitorizado 80,3%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Transportes 24,6 5,1%
Esclarecimentos 16,5 3,4%
Acabamentos 169,8 35,4%
Tempo de Paragem 21,4 4,5%
Soldar 105,2 21,9%
Desempenar 3,7 0,8%
Avaliações 6,1 1,3%
Correcção de Erro 14,7 3,1%
Marcações / Medições 13,2 2,7%
Organização do Espaço de Trabalho 10,7 2,2%
Tempo Não Monitorizado 94,4 19,7%
Transportes
6%
Esclarecimentos
4%
Acabamentos
44%
Tempo de Paragem
6%
Soldar
27%
Desempenar
1%
Avaliações
2%
Correcção de Erro
4%
Marcações / 
Medições
3%
Organização do Espaço 
de Trabalho
3%
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Soldar 17,0 Soldar lâminas no aro da portada 1 (continuação)
Acabamentos 4,0 Acabamentos na portada 1 (após inserir lâminas) - lado 
1
FIM PORTADA 1 - LADO 1
Acabamentos 2,0 Acabamentos no aro da portada 2 INICIO PORTADA 1 - LADO 
1
Medições / Marcações 5,3
Inserir Aro no Molde 4,6 Inserir aro 2 no molde
Soldar 30,8 Soldar lâminas no aro da portada 2
Medições / Marcações 14,8
Acabamentos 3,0
Tempo de Paragem / Procurar material 0,2
Transportes 0,4 Transporte de material para a bancada de trabalho
Transportes
4,9
Deslocação ao sector da metalização para trazer 
lâminas
Soldar 28,6 Soldar lâminas no aro da portada 2 (continuação)
Tempo de Paragem / Procurar material 5,4
Soldar 28,6 Soldar lâminas no aro da portada 2 (continuação)
Tempo de Paragem / Limpeza e 
Arrumação do Espaço
1,0
Soldar 9,2 Soldar lâminas no aro da portada 2 (continuação)
Tempo de Paragem / Reparação da 
Ferramenta 0,5
Soldar 3,5 Soldar lâminas no aro da portada 2 (continuação)
Acabamentos
3,8
Acabamentos na portada 2 (após inserir lâminas) - lado 
1
Retirar Portada do Molde 6,2 FIM PORTADA 2 - LADO 1
PROJECTO 4 - DIA 7
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Acabamentos 7,0 Acabamentos no aro da portada 3 INICIO PORTADA 3 -LADO 
1
Esclarecimentos 8,8 Esclarecimentos com o responsável
Medições / Marcações 2,0
Tempo de Paragem / Limpeza do Espaço 0,5
Soldar 42,6 Soldar lâminas no aro da portada 3
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Soldar 54,1 Soldar lâminas no aro da portada 3 (continuação)
Transportes 1,7 Transporte de material para a bancada de trabalho
Tempo de Paragem / Água 0,6
Soldar 16,3 Soldar lâminas no aro da portada 3 (continuação)
Transportes 9,0 Deslocação ao sector da metalização para trazer lâminas
Soldar 2,2 Soldar lâminas no aro da portada 3 (continuação)
Tempo de Paragem / Reparação da 
Ferramenta
0,3 Reparação da máquina de soldar
Soldar 13,0 Soldar lâminas no aro da portada 3 (continuação)
Esclarecimentos 3,0 Esclarecimentos com colega
Soldar 12,6 Soldar lâminas no aro da portada 3 (continuação)
Avaliações 0,3 Esclarecimentos com o colega
Soldar 67,4 Soldar lâminas no aro da portada 3 (continuação)
Tempo de Paragem / Ida ao WC 5,1
Acabamentos 10,0 Acabamentos no aro
Retirar Portada do Molde 4,0 FIM PORTADA 3 - LADO 1
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Limpeza da Bancada
2,3
Acabamentos 2,0
INÍCIO PORTADA 4 - LADO 
1
TEMPO TOTAL DE TRABALHO 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à 
Portada 480,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 438,6
% Tempo Total Monitorizado 91,4%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Soldar 325,9 67,9%
Acabamentos 31,8 6,6%
Medições / Marcações 22,1 4,6%
Inserir Aro no Molde 4,6 1,0%
Tempo de Paragem 15,9 3,3%
Transportes 16,1 3,3%
Retirar Portada do Molde 10,2 2,1%
Avaliações 0,3 0,1%
Tempo Não Monitorizado 41,4 8,6%
Esclarecimentos 11,8 2,4%
Soldar
70%
Acabamentos
7%
Medições / 
Marcações
5%
Inserir Aro no Molde
1%
Tempo de Paragem
3%
Transportes
3%
Retirar Portada do Molde
2%
Avaliações
0%
Tempo Não Monitorizado
9%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Acabamentos 16,0 Acabamentos no aro 
Inserir Aro no Molde 3,8
Medições / Marcações 2,9
Tempo de Paragem / Ir buscar material 4,5 Ir buscar lâminas ao sector da metalização
Corte 8,0 Corte, na serra, de tubo para as lâminas
Soldar 54,7 Inserir lâminas no aro
Tempo de Paragem / Reparação do 
material
1,3
Tempo de Paragem / Ir buscar material 4,3 Ir buscar lâminas ao sector da metalização
Soldar 18,3
Tempo de Paragem 0,5 Reparação do material
Soldar 131,2 FIM PORTADA 4 - LADO 1
Retirar Aro do Molde 5,8
Transportes 6,0 Mudar posição da porta para soldar do lado 2 INICIO PORTADA 4 - LADO 2
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 1,5
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Acabamentos (não monitorizado)
Soldar (não monitorizado) Soldar as portadas do lado 2
TEMPO TOTAL DE TRABALHO 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à 
Portada
480,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 258,6
% Tempo Monitorizado - Dia 53,9%
Tempo Total de Trabalho - Manhã 260,0
% Tempo Monitorizado - Manhã 99,4%
PROJECTO 4 - DIA 8
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - MANHÃ OBSERVAÇÕES
Acabamentos 16,0 6,2%
Inserir Aro no Molde 3,8 1,4%
Medições / Marcações 2,9 1,1%
Tempo de Paragem 11,9 4,6%
Corte 8,0 3,1%
Soldar 204,2 78,5%
Retirar Portada do Molde 5,8 2,2%
Transportes 6,0 2,3%
Tempo Não Monitorizado - Manhã 1,4 0,6%
Acabamentos
6%
Inserir Aro no Molde
1% Medições / Marcações
1%
Tempo de Paragem
5%
Corte 
3%
Soldar
79%
Retirar Portada do Molde
2% Transportes
2%
Tempo Não Monitorizado -
Manhã
1%
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Medidas / Marcações 3,0
Abrir Rasgo 8,2 Abrir rasgo na portada para inserir pivot
Caixa para Pivot 6,6 Soldar + Acabamentos na portada 1 - topo 1
Caixa para Pivot 5,0 Soldar + Acabamentos na portada 2 - topo 1
Caixa para Pivot 42,3
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 5,0
Inserir Caixa para Pivot 21,3 Continuação na portada 1
Inserir Caixa para Pivot 21,0 Continuação na portada 2
Avaliações 4,2 Esclarecimentos e Avaliações com o responsável
Medidas / Marcações 4,3
Tempo de Paragem 2,0 Reparação da Ferramenta
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,8
Furação 3,0 Furação com o berbequim na caixa para pivot
Tempo de Paragem / Procura de Material 3,0
Tempo de Paragem / Ida ao WC 6,0
Transportes 1,3 Deslocação para buscar material ao colega
Aparafusar Dobradiças à Portada 5,4
Medidas / Marcações 9,7
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Arrumação do Espaço de Trabalho 14,6 Disposição das portadas em cima da bancada
Avaliações 1,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,1
Corte 3,8 Corte na serra
Desempenar 3,3
PROJECTO 4 - DIA 9
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Transportes 0,7 Arrumação de resíduos
Arrumação do Espaço de Trabalho 3,9
Análise do Desenho 1,8
Medidas / Marcações 3,5
Tempo de Paragem 6,2  Pedido de Informações
Tempo de Paragem / Procura de Material 4,4 Procura de sobras de material que sirvam
Corte 5,6 Corte na guilhotina
Desempenar 2,7
Caixa para Pivot 10,0 Soldar + Acabamentos na portada 1 - topo 2
Caixa para Pivot 13,5 Soldar + Acabamentos na portada 2 - topo 2
Acabamentos 10,3 Acabamentos na portada + lavagem das caixas p/ 
compasso
Esclarecimentos 3,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,8
Rasgo 4,6 Abrir rasgo para ferrolho
Tempo de Paragem / Reparação da 
Ferramenta
0,5
Avaliações 1,0 Avaliações com o responsável
Rasgo 2,6 Abrir rasgo para ferrolho (continuação)
Tempo de Paragem / Troca de Ferramenta 1,9
Furação 20,0
Esclarecimentos 25,0 Esclarecimentos com o responsável
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total Dia de Trabalho Dedicado à 
Portada 480,0
Tempo Total Dia Monitorizado 299,4
% Tempo Monitorizado - Dia 62,4%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas Complementares
Medidas / Marcações 20,5 4,3%
Abrir Rasgo 15,4 3,2%
Caixa para Pivot 119,6 24,9%
Tempo de Paragem 33,5 7,0%
Avaliações 6,2 1,3%
Furação 23,0 4,8%
Transportes 2,0 0,4%
Aparafusar Dobradiças 5,4 1,1%
Arrumação do Espaço de Trabalho 18,4 3,8%
Corte 9,4 2,0%
Desempenar 6,0 1,2%
Acabamentos 10,3 2,1%
Esclarecimentos 28,0 5,8%
Análise do Desenho 1,8 0,4%
Tempo Não Monitorizado 180,6 37,6%
Medidas / Marcações
4% Abrir Rasgo
3%
Caixa para Pivot
25%
Tempo de Paragem
7%
Avaliações
1%
Furação
5%
Transportes
1%
Aparafusar Dobradiças
1%
Arrumação do Espaço 
de Trabalho
4%
Corte
2%
Desempenar
1%
Acabamentos
2%
Esclarecimentos
6%
Análise do Desenho
0%
Tempo Não Monitorizado
38%
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Abrir Rasgo  30,0
Fixar Ferrolho 36,0
Acabamentos 3,3
Soldar Caixa Ferrolho 0,8
Acabamentos 2,1 Acabamentos com a rebarbadora
Acabamentos 5,5 Acabamentos manuais para o ferrolho
Tempo de Paragem / Reparação Máq. Soldar 0,3
Acabamentos 2,8
Avaliações / Teste dos Ferrolhos 2,0
Reorganização do Espaço de Trabalho 0,5
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 5,4
Medições / Marcações 7,6 Medições e marcações para as fechaduras
Furação 1,6 Furação para as dobradiças
Abrir Rasgo  10,4 Abrir rasgo para fechadura e ferrolho
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 2,0
Abrir Rasgo  17,2
Medições / Marcações 2,0
Acabamentos 20,8
Inserir Ferrolho 12,6 Inserir ferrolho para fechadura
Medições / Marcações 2,2
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 2,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 3,6
Desempenar 2,1
Inserir Barras de Suporte 6,5
Medições / Marcações 5,0
PROJECTO 4 - DIA 10
2 PORTADAS
Inserir barras interiores de suporte ao ferrolho / fechadura
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem 2,1 Reparação Máq. Soldar
Soldar 1,3 Fechar rasgos desnecessários
Acabamentos 1,3 Acabamentos com rebarbadora
Acabamentos 0,8 Acabamentos  manuais
Soldar 0,6 Soldar barras interiores
Acabamentos 3,6 Acabamentos com rebarbadora
Acabamentos 1,9 Acabamentos manuais
Tempo de Paragem / Espera Metalização 23,6
Medições / Marcações 3,5
Furação 8,8 Furação de barra para fazer a batente
Soldar 10,8 Soldar barra batente
Medições / Marcações 0,9
Tempo de Paragem / Reparação Material 0,5
Acabamentos 1,2
Arrumação do Espaço de Trabalho 1,5
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Tempo de Paragem 20,0
Desempenar 5,0 TESTAR PORTADAS
Colocação na Estrutura 148,1
Desempenar 10,6
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Porta 480,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 430,4
% Tempo Monitorizado - Dia 89,7%
Substituição dos discos de corte da rebarbadora
Tempo de espera pelas duas portadas que vêm da metalização; Enquanto 
isso, o trabalhador arruma o espaço de trabalho
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Abrir Rasgo 57,6 12,0%
Inserir / Fixar Ferrolho 55,1 11,5%
Acabamentos 43,4 9,0%
Soldar 13,5 2,8%
Tempo de Paragem 59,4 12,4%
Avaliações 2,0 0,4%
Arrumação Espaço de Trabalho 2,0 0,4%
Medições / Marcações 21,2 4,4%
Furação 10,3 2,2%
Desempenar 17,7 3,7%
Ensaio Portadas 148,1 30,9%
Tempo Não Monitorizado 49,6 10,3%
Abrir Rasgo
12%
Inserir / Fixar Ferrolho
12%
Acabamentos
9%Soldar
3%
Tempo de Paragem
12%
Avaliações
1%
Arrumação 
Espaço de 
Trabalho
0%
Medições / 
Marcações
4%
Furação
2%
Desempenar
4%
Ensaio Portadas
31%
Tempo Não 
Monitorizado
10%
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Ensaio da Porta 71,0 Ensaio da porta na estrutura Foi detectado um erro
Retirar Dobradiças 10,0 Correcção 
Soldar 25,0 Fechar rasgos do ferrolho/fechadura que estão 
incorrectos
Abrir Rasgo 24,8 Abrir rasgo  de forma correcta
Tempo de Paragem / Ir Buscar Material 3,1
Acabamentos 13,9
Tempo de Paragem / Ir Buscar Material 3,5
Abrir Rasgo 39,0 Abrir rasgo  de forma correcta
Tempo de Paragem / Ir Buscar Material 2,0
Tempo de Paragem / Reparação da 
Ferramenta
1,0
Acabamentos 15,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,0
Ensaio da Porta 19,6 Novo ensaio da portada Erro corrigido
Inserir Ferrolho 8,0
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,6
Atarrachar 14,4 Abrir roscas para o ferrolho
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Medições / Marcações 10,0 Medições para inserir a fechadura
Abrir Rasgo 20,0 Abrir rasgo para inserir fechadura
Acabamentos 7,0
Transportes 10,2
Medições / Marcações 6,5
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 2,8
Furação 2,0
PROJECTO 4 - DIA 11
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Esclarecimentos 2,0 Esclarecimentos aos colegas
Furação 1,0
Corte 6,3 Corte na guilhotina
Inserir Barra 2,9 Inserir barras na portada p/ fixar fechadura
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,8
Inserir Barra 70,9
Inserir barras na portada p/ fixar fechadura 
(continuação)
Tempo de Paragem / Ida ao WC 5,0
Transportes 5,4
Ensaio da Porta 53,7
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total de Trabalho Dedicado à Portada 480,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 460,2
% Tempo Total Monitorizado 95,9%
PROCESSO DURAÇÃO (MINUTOS) % TEMPO - DIA OBSERVAÇÕES
Ensaio da Portada 144,3 30,1%
Retirar Dobradiças 10,0 2,1%
Soldar 25,0 5,2%
Abrir Rasgo 83,8 17,5%
Tempo de Paragem 21,9 4,6%
Acabamentos 35,9 7,5%
Inserir Ferrolho 8,0 1,7%
Atarrachar 14,4 3,0%
Medições / Marcações 16,5 3,4%
Transportes 15,6 3,3%
Furação 3,0 0,6%
Corte 6,3 1,3%
Inserir Barra 73,7 15,4%
Esclarecimentos 2,0 0,4%
Tempo Não Monitorizado 19,8 4,1%
Ensaio da Portada
30%
Retirar 
Dobradiças
2%
Soldar
5%
Abrir Rasgo
18%
Tempo de Paragem
5%
Acabamentos
8%
Inserir Ferrolho
2%
Atarrachar
3%
Medições / 
Marcações
3%
Transportes
3%
Furação
1%
Corte
1%
Inserir Barra
15%
Esclarecimentos
0%
Tempo Não Monitorizado
4%
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Tempo de Espera 15,0
Esclarecimentos com o Responsável 10,0 Esclarecimentos sobre o desenho técnico
Tempo de Paragem / Procura de Material 8,0 Procura de Materia na zona Mat. Prim. 1
Tempo de Paragem / Procura de Material 8,4
Processo de Corte 12,5 Máquina de Corte 4 Reaproveitamento de 
materiais junto da 
bancada do Vitaly
Operação de Limpeza da Máquina 0,7
Transporte de Material 0,8
Medições / Marcações 7,5
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,6 Procura de material na bancada do Miguel
Medições / Marcações 3,9
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,6 Junto da Máq. Corte 2
Furação 4,6 Continuação da furação na Maq. Fur. 2
Transporte de Material 0,9 Transporte da chapa para a bancada
Processo de Corte 6,8 Corte de barra circular na Maq. Corte 5
Análise do Desenho 0,8
Transporte de Material 3,1 Deslocação do material desde a zona de Mat. 
Prim 1 até Maq. Corte 5
Processo de Corte 2,0
Transporte de Material 0,7 Deslocação do material para a bancada
Organização do Espaço de Trabalho 0,3 Limpeza da Bancada
Soldar 5,0
Desempenar 2,0
Soldar 9,0
PROJECTO 5 - DIA 1
Procura de Materia na zona Mat. Prim. 1 -> Maq. Corte 2, 3, 4 -> Zona Mat. 
Prim. 2
O trabalhador esteve parado à espera de informações / indicações
Remoção de resíduos existentes na Maq. Corte 2
Movimentação do material entre a Maq. Corte 2 e a Bancada 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Esclarecimentos com o Responsável 2,6
Correcção do Erro 22,8
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Furação 3,8 Máq. Furar 2
Transportes de Material 0,4 Máq. Furar 2 -> Bancada
Processo de Corte 7,3 Máquina de Corte 5
Transporte de Material 1,5
Soldar 10,7 Erro Corrigido
Soldar 13,1
Acabamentos 4,3
Medições / Marcações 1,7
Processo de Corte 2,0 Maq. Corte 2 -> Bancada
Medições / Marcações 0,8
Análise do Desenho 0,4
Soldar / Construção do "U" 2,1
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,5
Maçarico / Dobrar Barra 16,4
Organização do Espaço de Trabalho 1,0
Processo de Corte 5,9 Maq. Corte 2 -> Bancada
Soldar 20,8 Soldar "U" na chapa
Acabamentos 6,7
TEMPO TOTAL DIA 480,0
Tempo Total Dia Dedicado à Execução dos 
Chumbadores
390,0
Tempo Total Monitorizado - Dia 228,9
% Tempo Total Monitorizado - Dia 58,7%
Detectado um erro da responsabilidade do responsável pela serralharia. 
Bancada -> Armazém -> Maq. Corte 2 -> Bancada
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - PROJECTO Notas Complementares
Tempo de Paragem 34,1 8,7%
Esclarecimentos com o Responsável 12,6 3,2%
Processo de Corte 36,5 9,4%
Operação de Limpeza da Máquina 0,7 0,2%
Transportes 7,4 1,9%
Medições / Marcações 13,9 3,6%
Furação 8,4 2,2%
Análise do Desenho 1,2 0,3%
Organização do Espaço de Trabalho 1,3 0,3%
Soldar 60,7 15,6%
Desempenar 2,0 0,5%
Correcção do Erro 22,8 5,8%
Acabamentos 11,0 2,8%
Maçarico / Dobrar Barra 16,4 4,2%
Tempo Não Monitorizado 161,1 41,3%
Tempo de Paragem
9%
Esclarecimentos com o 
Responsável
3%
Processo de Corte
9%
Operação de Limpeza 
da Máquina
0%
Transportes
2%
Medições / 
Marcações
4%
Furação
2%
Análise do Desenho
0%
Organização do Espaço 
de Trabalho
0%
Soldar
16%
Desempenar
1%
Correcção do Erro
6%
Acabamentos
3%
Maçarico / Dobrar Barra
4%
Tempo Não Monitorizado
41%
Análise de Distâncias Percorridas
DISTÂNCIA (metros) MOTIVO
61,55 Procura de material
77,03 Procura de Material / 
Aproveitamento de 
matérias primas11,11 Procura de Material
31,15 Transporte de Material p/ 
Cortar
11,67 Transporte de Material 
Cortado
17,50 Procura de Ferramenta
17,50
25,07 Procura de Material
25,07
20,78 Transporte de Material p/ 
Furar
20,78 Transporte de Material p/ 
Bancada
32,27 Transporte de Material p/ 
Cortar
32,27 Transporte de Material p/ 
Bancada
36,85 Procura de Material
89,00 Transporte de Material p/ 
Cortar
32,27 Transporte de Material p/ 
Bancada
Máquina de Corte 5 -> Bancada 
Bancada -> Matérias Primas 1
Matérias Primas 1 -> Máquina de Corte 5
Máquina de Corte 5 -> Bancada 
Bancada -> Máq. Corte 2
Máquina de Corte 2 -> Bancada 
Bancada -> Máquina de Furar 2
Máquina de Furar 2 -> Bancada
Bancada -> Máquina de Corte 5
Bancada -> Bancada Miguel
Bancada Miguel -> Bancada
DESLOCAÇÃO
Bancada -> Matérias Primas 1
Matérias Primas 1 -> Máq. Corte 2 -> Máq. Corte 3 -> Máq. Corte 4 -> 
Matérias Primas 2
Matérias Primas 2 -> Bancada Vitaly
Bancada Vitaly -> Máquina de Corte 2
Máquina de Corte 2 -> Bancada 
DISTÂNCIA (metros) MOTIVO
82,64 Correcção de um erro do 
responsável pela 
serralharia
20,78
20,78
32,27
32,27
11,67
11,67
11,67
11,67
777,29
Máquina de Corte 2 -> Bancada 
Bancada -> Máquina de Corte 2
Máquina de Corte 2 -> Bancada 
DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA =
Bancada -> Máquina de Furar 2
Máquina de Furar 2 -> Bancada
Bancada -> Máquina de Corte 5
Máquina de Corte 5 -> Bancada 
Bancada -> Máquina de Corte 2
Bancada -> Armazém -> Máquina de Corte 2 -> Bancada
DESLOCAÇÃO

 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Tempo de Espera 7,00 Tempo de espera por orientações do responsável
Ensaios e Testes 14,00
Arrumação do Espaço (Guilhotina) 1,00
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,50 Procura de material; "chamar o Fábio"
Tempo de Paragem 1,00 Mais um minuto para além do tempo de paragem 
regulamentar (pequeno-almoço)
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,23
Processo de Corte 12,35 Corte na guilhotina
Transporte 1,93 Transporte de Material
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 5,00 Reformulação das características do equipamento 
Quinagem 13,85
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 2,38 Reformulação das características do equipamento 
Quinagem 10,08
Marcações / Medições 0,33
Quinagem 0,40
Marcações / Medições 1,25 Verificação das medidas
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 0,87
Quinagem 9,87
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 1,33
Tempo de Paragem / Procura do Responsável 1,00
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 1,60
Tempo de Espera / Orientações do responsável 3,75
Processo de Corte 0,68 Corte na guilhotina
PROJECTO 6 - DIA 1
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Tempo de Espera / Orientações do responsável 3,63
Processo de Corte 2,65 Corte na guilhotina
Transporte 0,80
Quinagem 9,58
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 2,37
Transporte 0,10 Deslocação para a guilhotina
Processo de Corte 10,00 Corte na guilhotina
Transporte 0,10 Deslocação para a quinadeira
Esclarecimentos com o Responsável 12,60
Transporte 0,10 Deslocação para a guilhotina
Processo de Corte 1,17 Corte na guilhotina
Transporte 1,00 Transporte de Material
Marcações / Medições 0,85
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 2,20
Quinagem 4,00
Marcações / Medições 1,00
Quinagem 4,00
Marcações / Medições 0,50
Quinagem 7,00
Arrumação Material Quinado 4,00 Buscar carro de transporte à zona do aço-inox e 
arrumar junto da bancada do Vitaly
Tempo de Paragem 2,00
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Suspenderam o trabalho dois minutos mais cedo
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Quinagem 6,15
Esclarecimentos com o Responsável 12,00
Processo de Corte 0,62 Corte na guilhotina
Esclarecimentos com o Responsável 9,40
Quinagem 15,42
Esclarecimentos com o Responsável 4,00
Transporte 1,00 Transporte de Material
Processo de Corte 1,63 Corte na guilhotina
Transporte 1,00 Transporte de Material
Quinagem 10,00
Transporte 5,00 Transporte de Material
Tempo de Paragem / "Set-up" - Quinadeira 5,00
Processo de Corte 7,50
Quinagem 10,00
TEMPO TOTAL DIA 480,00
Tempo Total do Dia Dedicado à Execução dos Aros 252,00
Tempo Total Monitorizado - Dia 251,78
% Tempo Total Monitorizado - Dia 99,9%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas 
ComplementaresTempo de Espera 14,38 5,71%
Ensaios e Testes 14,00 5,56%
Arrumação do Espaço (Guilhotina) 1,00 0,40%
Tempo de Paragem 28,48 11,30%
Processo de Corte 36,60 14,52%
Transportes 11,03 4,38%
Quinagem 100,35 39,82%
Marcações / Medições 3,93 1,56%
Esclarecimentos 38,00 15,08%
Arrumação Material Quinado 4,00 1,59%
Tempo Não Monitorizado 0,22 0,09%
Tempo de Espera
6% Ensaios e Testes
6%
Arrumação do Espaço 
(Guilhotina)
0%
Tempo de Paragem 
11%
Processo de Corte
14%
Transportes
4%
Quinagem
40%
Marcações / Medições
2%
Esclarecimentos
15%
Arrumação Material Quinado
2%
Tempo Não 
Monitorizado
0%
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Quinadeira -> Guilhotina  : Fábio 3,00
Guilhotina -> Mat. Prim. 4 -> Fábio -> Guilhotina : Luciano 101,77
Guilhotina -> Mat. Prim. 2 -> Guilhotina : Fábio 18,90
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 12,00
Quinadeira -> Bancada Nuno / Fábio -> Quinadeira : Luciano 110,08
Quinadeira -> Guilhotina -> Quinadeira : Fábio 6,00
Quinadeira ->Guilhotina : Fábio e Luciano 3,00
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Quinadeira -> Edifício Administrativo (dista 34,18 metros da 
entrada principal da Serralharia) -> Guilhotina -> Quinadeira -> 
Balancé -> Guilhotina : Luciano
94,43
Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano 24,00
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 3,00
Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano 3,00
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 3,00
Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano 15,00
Quinadeira -> Bancada Fábio / Nuno -> Quinadeira                                                 
Quinadeira -> Bancada Vitaly : Fábio
121,25
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Quinadeira -> Bancada João -> Guilhotina -> Quinadeira : Fábio                                                                                                                                 
Quinadeira -> Escritório -> Quinadeira : Fábio                                         
Quinadeira -> Guilhotina : Luciano                  
121,36
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 12,00
Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano 12,00
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 36,00
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Quinagem 8,08
Transporte 4,30 Ir buscar carro para transportar peças quinadas
Arrumação Material Quinado 2,82
Transporte 0,17 Deslocação da quinadeira para a guilhotina
Tempo de Paragem / "Set-up" Guilhotina 0,67
Processo de Corte 5,47
Transporte 0,73 Transporte de material
Análise do Desenho 0,82
Corte 2,22
Transporte 0,78 Transporte de material
Processo de Corte 1,18
Transporte 1,00 Transporte de material
Processo de Corte 6,90
Transporte 0,82 Transporte de material
Tempo de Paragem / "Set-up" Quinadeira 3,28
Organização do Espaço de Trabalho 0,50 Arrumar resíduos
Tempo de Paragem 4,63 Tempo de espera pelo Luciano
Marcações / Medições 0,75
Quinagem 20,90
Esclarecimentos com Responsável 33,00
PROJECTO 6 - DIA 2
Avaliação com o cliente e com o responsável da serralharia sobre o 
andamento dos trabalhos. Tudo o que foi produzido até aqui encontra-se 
errado. Desperdício de material → 43,75 m2; Desperdício de R.H. → 2 
pessoas durante 6,2 horas.
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Transporte 0,50
Processo de Corte 12,62
Transporte 4,35 Transporte de material por parte do Fábio; Luciano 
efectuou paragem para ir ao W.C.
Tempo de Paragem / "Set-up" Quinadeira 1,00
Quinagem 47,75
Transporte 1,00
Tempo de Espera 8,40 Guilhotina ocupada. Tempo de espera associado aproveitado para arrumações
Processo de Corte 3,28
Transporte 1,25
Quinagem 10,48
Arrumação Material Quinado 0,53
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 1,32
Processo de Corte 6,85
Transporte 1,00
Processo de Corte 0,75
Transporte 1,00
Tempo de Paragem / "Set-up" 1,03
Marcações / Medições 3,35 Fábio - paragem não justificada
Quinagem 2,90
Arrumação Material Quinado 1,48
Transporte 1,00
Organização do Espaço de Trabalho 5,25
Transporte 0,50
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Tempo de Paragem 2,52 Paragem injustificada
Processo de Corte 2,52
Transporte 0,12
Esclarecimentos com Responsável 5,43
Transporte 0,17
Organização do Espaço de Trabalho 0,58
Tempo de Paragem 2,00 Paragem dois minutos antes da hora
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Processo de Corte 11,68
Análise do Desenho 3,00
Transporte 5,10
Tempo de Paragem / "Set-up" Quinadeira 7,05
Quinagem 5,85
Medições / Marcações 3,10
Quinagem 6,10
Esclarecimentos com Responsável 0,43
Quinagem 7,72
Organização do Espaço de Trabalho 1,50
Quinagem 6,60
Medições / Marcações 8,20 Verificações das medidas das peças
Tempo de Paragem 1,12 Paragem injustificada
Quinagem 2,20
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Tempo de Paragem / Buscar àgua 4,50
Transporte 5,17 Transporte e descarga de material
Esclarecimentos com Responsável 0,83
Quinagem 12,25
Tempo de Paragem / "Set-up" Quinadeira 4,83
Quinagem 4,27
Marcações / Medições 3,12 Verificações das medidas das peças → Novo erro 
detectado; O material vai ser reaproveitado, 
existindo contudo um desperdício de tempo / R.H.
Tempo de Paragem / "Set-up" Quinadeira 3,00
Correcção do Erro 89,75
TEMPO TOTAL DIA 480,00
Tempo Total do Dia Dedicado à Execução dos 
Aros
480,00
Tempo Total Monitorizado - Dia 427,32
% Tempo Total Monitorizado - Dia 89,0%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas 
Complementares
Quinagem 135,88 28,31%
Transporte 28,17 5,87%
Arrumação Material Quinado 4,83 1,01%
Tempo de Paragem 36,95 7,70%
Processo de Corte 53,47 11,14%
Análise do Desenho 3,82 0,80%
Organização do Espaço de  Trabalho 7,83 1,63%
Marcações / Medições 18,52 3,86%
Esclarecimentos com o Responsável 39,70 8,27%
Tempo de Espera 8,40 1,75%
Correcção do Erro 89,75 18,70%
Tempo Não Monitorizado 52,68 10,98%
Quinagem
28%
Transporte
6%
Arrumação Material 
Quinado
1%
Tempo de Paragem
8%
Processo de Corte 
11%
Análise do 
Desenho 
1%
Organização do Espaço 
de  Trabalho
1%
Marcações / Medições
4%
Esclarecimentos com o 
Responsável
8%
Tempo de 
Espera
2%
Correcção do Erro 
19%
Tempo Não Monitorizado
11%
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Quinadeira -> Aço-Inox -> Ilie -> Quinadeira : Fábio                                 
Escritório -> Bancada Manuel -> Quinadeira : Luciano
170,16
Quinadeira -> Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano 6,00
Quinadeira -> Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano 15,00
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 15,00
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Fábio 15,00
Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano                                              
Guilhotina -> W.C. -> Guilhotina : Luciano
85,00
Quinadeira -> Guilhotina -> Quinadeira : Fábio 6,00
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 3,00
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio 118,00
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 3,00
Guilhotina ocupada. Tempo de espera associado aproveitado para arrumações
Guilhotina -> Quinadeira : Fábio 18,00
Quinadeira -> Armazém -> Guilhotina : Fábio                                          
Quinadeira -> Guilhotina : Luciano
141,07
Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano 21,00
Guilhotina -> Quinadeira : Fábio e Luciano 6,00
Quinadeira -> Bancada Vitaly -> Quinadeira -> Guilhotina: Fábio e 
Luciano
25,34
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Fábio 6,00
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Fábio 6,00
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Fábio e Luciano                           
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Fábio                                                      
Guilhotina -> Quinadeira -> Guilhotina : Luciano
18,00
Guilhotina -> Bancada Vitaly -> Guilhotina : Fábio                                                     
Guilhotina->Quinadeira : Fábio e Luciano
55,00
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Quinadeira -> Guilhotina -> Quinadeira : Fábio                                                                                      
Quinadeira -> Mat. Prim. 2 -> Mat. Prim 1 -> Quinadeira : Luciano                                                                                                            
Quinadeira -> Mat. Prim 2 -> Mat. Prim 1 -> Quinadeira : Fábio
388,02
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Correcção de Erro 2,90
Acabamentos 1,33
Soldar 4,37
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,40
Soldar 3,48
Retirar Peças Molde 1,22
Inserir Peças Molde 3,40
Acabamentos 0,50
Tempo de Paragem / Avaliação com o Responsável 0,90 Detectado um erro
Soldar 3,62
Retirar Peças Molde 0,33
Correcção do Erro 5,65
Transporte 0,87 Transporte de material
Inserir Peças Molde 3,27
Transporte 1,17 Transporte de material
Soldar 1,92
Retirar Peças Molde 0,82
Esclarecimentos com Responsável 1,00 Detectado um erro
Correcção do Erro 2,93
Transporte 0,65
Inserir Peças Molde 2,60
Acabamentos 0,62
Soldar 2,20
PROJECTO 6 - DIA 3
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Retirar Peças Molde 0,43
Transporte 1,63 Transporte de material
Inserir Peças Molde 1,85
Soldar 2,10
Retirar Peças Molde 1,03
Transporte 0,42
Inserir Peças Molde 3,00
Soldar 5,32
Transporte 0,82
Transporte 0,70
Arrumação / Limpeza da Máquina de Corte 1,07
Transporte 0,42
Transporte 1,20 Procura de material
Transporte 0,50 Transporte de material
Processo de Corte 1,00
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,33
Processo de Corte 1,40
Marcações / Medições 3,82
Processo de Corte 7,67
Marcações / Medições 1,43 Controlo do trabalho realizado
Marcações / Medições 3,27
Enquanto a máquina cortou o material, o trabalhador andou a 
procurar materiais e ferramentas necessárias
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas 
Complementares
Tempo de Paragem / Procura de Material 7,25
TEMPO TOTAL DIA 480,00
Tempo Total do Dia Dedicado à Execução dos Aros 480,00
Tempo Total Monitorizado - Dia 94,78
% Tempo Total Monitorizado - Dia 19,7%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas 
Complementares
Correcção de Erro 11,48 2,39%
Acabamentos 2,45 0,51%
Soldar 23,00 4,79%
Tempo de Paragem 10,88 2,27%
Inserir Peças Molde 14,12 2,94%
Retirar Peças Molde 3,83 0,80%
Transporte 8,37 1,74%
Esclarecimentos com Responsável 1,00 0,21%
Arrumação / Limpeza da Máquina de Corte 1,07 0,22%
Processo de Corte 10,07 2,10%
Marcações / Medições 8,52 1,77%
Tempo Não Monitorizado 385,22 80,25%
Correcção de Erro
2%
Acabamentos
1%
Soldar
5%
Tempo de Paragem
2%
Inserir Peças Molde
3%
Retirar Peças 
Molde
1%
Transporte
2%
Esclarecimentos 
com Responsável
0%
Arrumação / Limpeza da 
Máquina de Corte
0%
Processo de 
Corte
2%
Marcações / Medições
2%
Tempo Não Monitorizado
80%
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada João -> Bancada Leonid -> Bancada João 34,00
Bancada João -> Bancada Miguel -> Bancada João -> Bancada 
Miguel -> Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Fábio -
> Bancada João
134,98
Bancada João -> Bancada Leonid -> Bancada João 34,00
Bancada João -> Quinadeira -> Bancada João 28,74
Bancada João -> Bancada Leonid -> Bancada João 34,00
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada João -> Bancada Leonid -> Bancada João -> Balancé -> 
Bancada João
55,66
Bancada João -> Bancada Leonid -> Bancada João 34,00
Bancada João -> Bancada Leonid -> Bancada João 34,00
Bancada João -> Bancada Leonid -> Máq. Corte 4 -> Bancada 
João
46,20
Bancada João -> Leonid -> Bancada João 68,00
Bancada João -> Máq. Corte 4 -> Bancada Leonid -> Máq. 
Corte 4
49,30
Máq. Corte 4 -> Bancada João -> Máq. Corte 4 18,20
Máq. Corte 4 -> Bancada Alcides -> Máq. Corte 4 -> Bancada 
Pessoa -> Máq. Corte 4
75,40
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Máq. Corte 4 -> Balancé -> Quinadeira -> Balancé -> Bancada 
Leonid -> Balancé -> Bancada João
90,75
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Transportes 2,00
Transporte de material (localizado na bancada do 
Sr. Pessoa)
Esclarecimentos com Responsável 5,10
Organização Espaço de Trabalho 2,00
Marcações / Medições 1,22
Transportes 0,27 Transporte de material
Preparação do Trabalhador 1,00 Utilização dos E.P.I's
Processo de Corte 3,45 Corte com rebarbadora
Tempo de Paragem / Trocar disco de corte 0,33 Substituir o disco da rebarbadora
Processo de Corte 1,07
Transportes 0,40
Construir Molde 1,62
Construir molde para facilitar a construção dos 
aros
Inserir Peças Molde 7,70
Soldar 1,00
Esclarecimentos com Responsável 0,68
Marcações / Medições 0,43
Acabamentos 1,00
Esclarecimentos com Responsável 7,98
Soldar 1,00
Acabamentos 4,40
Esclarecimentos com Responsável 4,53
Processo de Corte 1,42 Corte na guilhotina
Acabamentos 5,17
Esclarecimentos com Responsável 1,77 Inspecção do trabalho realizado e verificações
Marcações / Medições 0,78
PROJECTO 6 - DIA 4
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Procura de Material 7,75
Soldar 1,67
Acabamentos 0,90
Soldar 1,35
Acabamentos 1,82
Processo de Corte 2,08 Corte na guilhotina
Soldar 1,13
Acabamentos 5,50
Posicionar Aro na Bancada 4,45 Mudar posicionamento do aro na bancada 
Soldar 4,25
Processo de Corte 1,00
Acabamentos 0,50
Soldar 1,13
Acabamentos 2,65
Tempo de Paragem / Trocar disco de corte
0,33
Acabamentos 2,48
Retirar Aro da Bancada 0,75
Transportes 0,75
Inserir Peças Molde 1,05
Marcações / Medições 1,78
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,47
Processo de Corte 2,92
Soldar 2,65
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Reparação do 
Equipamento
0,83
Soldar 1,63
Acabamentos 2,20
Acabamentos 3,38 Correcções nas peças componentes do aro
Soldar 1,05
Tempo de Paragem / Procura de Material 4,00
Soldar 1,15
Processo de Corte 1,62
Soldar 2,58
Acabamentos 1,00
Acabamentos 2,33
Esclarecimentos com Responsável 1,43
Acabamentos 0,67
Soldar 0,42
Análise da Portada Modelo 2,55 Verificação do trabalho realizado e comparação 
com o modelo. Posteriormente foi detectado um 
erro.
Transportes 0,30
Organização Espaço de Trabalho 1,00
Transportes 0,33
Inserir Peças Molde 0,92
Marcações / Medições 1,50
Processo de Corte 2,73
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Trocar disco de corte 0,35
Processo de Corte 0,75
Esclarecimentos com Responsável 6,77 Detectado um erro. 
Correcção do Erro 16,42
Inserir Peças Molde 4,12
Marcações / Medições 2,72
Tempo de Paragem / W.C. 4,67
Soldar 7,25
Retirar Aro da Bancada 5,27
Marcações / Medições 3,45
Soldar 0,58
Tempo de Paragem / Reparação do 
Equipamento
0,82
Acabamentos 0,92
Soldar 0,73
Posicionar Aro na Bancada 0,47
Marcações / Medições 0,78
Soldar 1,00
Processo de Corte 0,33
Soldar 0,20
Processo de Corte 0,27
Acabamentos 3,18
Tempo de Espera 0,40 Tempo de espera por um colega para ajudar a 
retirar o aro
Posicionar Aro na Bancada 0,43
Soldar 0,77
Processo de Corte 0,53
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Acabamentos 2,83
Soldar 1,45
Retirar Aro da Bancada 0,35
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Soldar 5,73
Acabamentos 1,78
Processo de Corte 0,72 Corte com rebarbadora
Soldar 5,30
Processo de Corte 1,38
Soldar 1,58
Acabamentos 1,75
Soldar 0,72
Acabamentos 4,53
Tempo de Paragem / Reparação Equipamento 2,62
Retirar Aro da Bancada 0,68
Organização Espaço de Trabalho 0,17
Tempo de Paragem / H20 2,83
Transportes 1,30 Transporte de material para a bancada
Soldar 2,95
Organização Espaço de Trabalho 0,68
Marcações / Medições 2,75
Tempo de Paragem 1,85
Processo de Corte 4,78
Acabamentos 1,20
Inserir Peças Molde 3,15
Soldar 6,97
Posicionar Aro na Bancada 1,78
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Acabamentos 0,28
Soldar 5,42
Corte 2,33
Acabamentos 1,90
Soldar 0,67
Processo de Corte 1,67
Tempo de Paragem / H20 1,33
Soldar 0,77
Acabamentos 6,92
Soldar 0,17
Acabamentos 1,20
Tempo de Paragem 3,00 Paragem injustificada
Correcção de Erro 1,42
Soldar 3,28
Marcações / Medições 1,62
Processo de Corte 3,60
Inserir Peças Molde 1,68
Tempo de Paragem 0,50
Soldar 0,50
Posicionar Aro na Bancada 2,72
Tempo de Espera 0,52
Tempo de espera por um colega para ajudar a 
retirar o aro
Soldar 2,13
Organização Espaço de Trabalho 0,52
Tempo de Paragem / H20 0,33
Soldar 2,55
Retirar Aro da Bancada 1,15
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Soldar 2,97
Organização Espaço de Trabalho 0,50
Tempo de Paragem / Ir Buscar H20 3,00
Soldar 2,97
Processo de Corte 0,33
Acabamentos 1,40
Soldar 2,98
Processo de Corte 0,27
Acabamentos 8,58
Tempo de Paragem / H20 0,50
Tempo de Paragem / W.C. 3,75
Tempo de Espera 5,00 Espera por indicações do responsável
Esclarecimentos com Responsável 3,15
TEMPO TOTAL DIA 480,00
Tempo Total do Dia Dedicado à Execução dos 
Aros
480,00
Tempo Total Monitorizado - Dia 348,89
% Tempo Total Monitorizado - Dia 72,7%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas Complementares
Transportes 5,35 1,11%
Esclarecimentos com Responsável 31,42 6,55%
Organização do Espaço de Trabalho 4,87 1,01%
Marcações / Medições 14,32 2,98%
Preparação Trabalhador 1,00 0,21%
Processo de Corte 33,25 6,93%
Tempo de Paragem 40,27 8,39%
Construir Molde 1,62 0,34%
Inserir Peças Molde 21,33 4,44%
Soldar 80,65 16,80%
Acabamentos 70,48 14,68%
Posicionar Aro Bancada 9,85 2,05%
Retirar Aro Bancada 8,20 1,71%
Análise da Porta Modelo 2,55 0,53%
Correcção Erro 17,83 3,72%
Tempo de Espera 5,92 1,23%
Tempo Não Monitorizado 131,11 27,31%
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Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Pinto 71,52
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Pinto 35,76
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Pinto 35,76
Bancada Pinto -> Guilhotina -> Bancada Pinto 67,52
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Pinto -> Mat. Prim. 3 -> Máq. Corte 3 -> Bancada Pinto -> 
Guilhotina -> Máq. Corte 3 -> Mat. Prim. 3 -> Máq. Corte 3 ->  Mat. Prim. 3 -
> Bancada Pinto
270,57
Bancada Pinto -> Guilhotina -> Bancada Pinto 67,52
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Pinto 35,76
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Miguel -> Bancada João -> 
Bancada Vitaly -> Bancada Pinto
91,91
Bancada Pinto -> Máq. Corte 3 -> Bancada Pinto 24,94
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Pinto -> Máq. Corte 3 -> Mat. Prim. 3 -> Máq. Corte 2 -> Bancada 
Pinto
139,29
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Pinto 35,76
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Pinto 35,76
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Pinto -> Bancada Pessoa -> Bancada Pinto 35,76
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Processo de Corte 3,47 Corte de todo o tubo necessário.
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,02 Procura de material junto da máquina de corte 
2
Processo de Corte 8,38 Corte de barra para reforço na máquina de 
corte 5
Transporte de Material
4,35 Transporte de material para a metalização
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,77
Esclarecimentos com o Responsável 4,15
Tempo de Espera 3,03 Tempo de espera por material da metalização
Transporte de Material 0,88 Transporte de material para a bancada
Marcações / Medições 8,93
Transporte de Material 0,93 Transporte de material para máquina de furar 
2
Furação 11,00
Tempo de Paragem / Falta de Material 13,85
Processo de Corte 5,60
Desempenar 2,87
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,05
Transporte de Material 1,85
Leitura do Desenho 0,53
Processo de Corte 15,68
PROJECTO 7 - DIA 1
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Limpeza do Material 3,03
Acabamentos 6,23
Transporte de Material 1,87
Processo de Corte 2,43
Transporte de Material 1,13
Processo de Corte 1,00
Transporte de Material 0,43
Processo de Corte 6,80
Transporte de Material 0,60
Inserir Reforço 1,33
Organização Espaço de Trabalho 0,42
Transporte de Material 3,27 Ir buscar material ao sector da metalização
Preparação Trabalhador 0,67
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,98
Marcações / Medições 2,28 Marcações das dobradiças
Esclarecimentos com o Responsável 1,12
Tempo de Espera 3,37 O responsável foi buscar dobradiças
Marcações / Medições 3,25 Dobradiças mal marcadas…É necessário 
remarcar
Marcações / Medições 8,13 Novas marcações
Esclarecimentos com o Responsável 3,72
Marcações / Medições 7,67
Abrir Rasgos 7,53
Acabamentos 1,53
Tempo de Paragem 1,33 Paragem sem razão aparente
Acabamentos 0,85
Marcações / Medições 1,00
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Abrir Rasgos 5,22
Marcações / Medições 0,55 Verificação dos rasgos das dobradiças
Acabamentos 1,42
Marcações / Medições 3,88 Marcações para inserir reforço
Transporte de Material 0,30
Furação 8,82
Inserir Reforço 12,00
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Inserir Reforço 1,25 Soldar reforço ao tubo
Acabamentos 6,28
Marcações / Medições 4,25
Acabamentos 0,48
Marcações / Medições 0,97
Acabamentos 6,55
Tempo de Paragem 3,63 Paragem sem razão aparente
Acabamentos 2,08
Marcações / Medições 1,73
Tempo de Paragem / Conversa com Alcides 1,52 Conversa sobre trabalho com o Sr. Alcides
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,58
Transporte de Material 1,00 Transporte para a máquina de furar 2
Furação 6,00
Transporte de Material 0,50 Transporte para a bancada
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,98 Procura de ferramenta necessária
Marcações / Medições 1,50
Furação 1,60
Ensaio das Dobradiças 0,97
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Marcações / Medições 2,50
Furação 0,52
Marcações / Medições 0,98
Furação 2,98
Organização Espaço de Trabalho 2,38
Marcações / Medições 0,40
Transporte de Material 0,27 Transporte para a máquina de corte 2
Processo de Corte 1,33
Transporte de Material 0,27
Transporte de material cortado para a 
bancada
Acabamentos 1,45
Soldar 1,00
Marcações / Medições 2,47 Acertar esquadria
Processo de Corte 1,00
Transporte de Material 2,08 Ir buscar material a zona de matérias primas 3
Processo de Corte 1,00 Corte na guilhotina
Transporte de Material 0,30
Desempenar 1,40
Soldar 5,70
Tempo de Paragem / Reparação da Ferramenta 2,20
Marcações / Medições 0,70
Acabamentos 1,28
Soldar 11,68
Acabamentos 5,75
Marcações / Medições 0,98
Marcações / Medições 5,92 Acertar esquadria
Organização Espaço de Trabalho 0,30
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Acabamentos 0,28
Soldar 4,30
Acabamentos 1,17
Marcações / Medições 0,60
Soldar 10,82
Acabamentos 2,00
Tempo de Paragem 1,90 Paragem sem razão aparente
Acabamentos 3,92
Marcações / Medições 1,00
Acabamentos 3,32
Marcações / Medições 5,23 Acertar material à esquadria Aro segunda folha
Soldar 1,00
Acabamentos 1,00
Soldar 3,52 Montagem das peças
Transporte de Material 0,68
Medidas 1,53
Marcações / Medições 3,00 Montagem das peças
Transporte de Material 0,68
Marcações / Medições 6,53
Soldar 2,27
Acabamentos 2,17
Marcações / Medições 2,77
Soldar 6,23
Acabamentos 7,02
Tempo de Paragem / Procura de Material 7,02
Processo de Corte 3,82
Limpeza do Material 1,53
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Marcações / Medições 1,05
Soldar 2,40
Soldar travessas no aro (folha) da porta - folha 
1
PARAGEM PARA JANTAR 45,00
Preparação Trabalhador 0,32 Utilização dos E.P.I.'s
Soldar 0,75 Soldar travessas no aro (folha) da porta - folha 
1
Acabamentos 1,55
Soldar 14,20 Soldar travessas no aro (folha) da porta - folha 
2
Organização Espaço de Trabalho 0,55 Fixar aro à bancada
Soldar 1,00
Acabamentos 5,15
Tempo de Paragem / Falta de Material 4,78
Tempo de Paragem / Faltou a Luz 2,00
Marcações / Medições 8,72 Marcações para abrir rasgos da fechadura
Furação 3,60
Abrir Rasgos 2,48 Abrir rasgos para fechadura
Marcações / Medições 1,70
Acabamentos 12,38
Leitura do Desenho 2,13
Furação 1,00
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,53
Processo de Corte 1,65 Corte na guilhotina
Transporte de Material 0,25
Inserir Reforço 1,87 Inserir reforço dobradiças
Acabamentos 0,93
Marcações / Medições 0,98
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,40
Furação 1,78
Esclarecimentos com o Responsável 4,82
Marcações / Medições 4,68
Abrir Rasgos 1,30
Furação 1,57
Acabamentos 5,48
Soldar 0,85
Acabamentos 0,37
Marcações / Medições 5,35
Abrir Rasgos 3,00 Abrir rasgos para ferrolho
Acabamentos 0,93
Furação 1,77
Tempo de Paragem / Ir Buscar Material 0,65
Marcações / Medições 2,90
Abrir Rasgos 3,53
Acabamentos 0,43
Furação 1,88
Processo de Corte 1,67
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,00
TEMPO TOTAL DIA 780,00
Tempo Total do Dia Dedicado à Execução da Porta 673,00 O trabalhador iniciou a porta às 09:02h e são 
descontados 45 minutos do jantar.
Tempo Total Monitorizado - Dia 498,90
% Tempo Total Monitorizado - Dia 74,13%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas Complementares
Processo de Corte 53,83 8,00% -
Tempo de Paragem 52,20 7,76%
Transportes 21,65 3,22% -
Esclarecimentos com Responsável 13,80 2,05%
Tempo de Espera 6,40 0,95%
Marcações / Medições 104,15 15,48% -
Furação 42,52 6,32%
Desempenar 4,27 0,63%
Leitura do Desenho 2,67 0,40% -
Limpeza do Material 4,57 0,68%
Acabamentos 82,02 12,19% -
Inserir Reforço 16,45 2,44% -
Organização do Espaço de Trabalho 3,65 0,54%
Preparação do Trabalhador 0,98 0,15%
Abrir Rasgos 23,07 3,43% -
Ensaio das Dobradiças 0,97 0,14%
Soldar 65,72 9,76% -
Tempo Não Monitorizado 174,10 25,87%
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Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Mat. Prim 3 -> Máq. Corte 2 -> Bancada Miguel 108,66
Máquina de Corte 2 -> Mat. Prim 2 -> Máquina de Corte 5 69,10
Máquina de Corte 5 -> Metalização 95,09
Metalização -> Bancada Miguel -> Mat. Prim. 3 -> Mat. Prim. 2 -> Mat. 
Prim 1 -> Escritório Responsável -> Bancada Miguel
315,72
Bancada Miguel -> Metalização 86,00
Metalização -> Bancada Miguel 86,00
Bancada Miguel -> Máquina de Furar 2 31,81
Máquina de Furar 2 -> Bancada Miguel 31,81
Bancada Miguel -> Mat. Prim. 1 76,70
Matérias Primas 1 -> Bancada Miguel 76,70
Bancada Miguel -> Máquina de Corte 2 -> Bancada Miguel 50,14
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Máquina de Corte 2 -> Bancada Miguel 50,14
Bancada Miguel -> Guilhotina 25,76
Guilhotina -> Bancada Miguel 25,76
Bancada Miguel -> Metalização -> Bancada Miguel 172,00
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Bancada Alcides -> Bancada Miguel 17,50
Bancada Miguel -> Máquina de Furar 2 31,81
Máquina de Furar 2 -> Bancada Miguel 31,81
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Máquina de Corte 2 25,07
Máquina de Corte 2 -> Bancada Miguel 25,07
Bancada Miguel -> Matérias Primas 3 33,13
Matérias Primas 3 -> Guilhotina 3,10
Guilhotina -> Bancada Miguel 25,76
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Matérias Primas 1 76,70
Matérias Primas 1 -> Máquina de Corte 2 49,61
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Matérias Primas 2 -> Guilhotina 45,18
Guilhotina -> Bancada Miguel 25,76
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Máquina de Furar 2 -> Bancada Miguel 31,81
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Acabamentos 6,75 Acabamentos de barra p/ ferrolho
Soldar 3,53 Soldar barra para ferrolho
Acabamentos 3,12
Furação 1,95
Atarrachar 5,22 Abrir roscas nos furos Processo manual para não 
partir o macho
Testar Ferrolho e Parafusos 2,57
Atarrachar 18,32 Processo manual 
Soldar 1,33
Furação 0,48
Atarrachar 3,17 Processo manual
Desmontar Ferrolho 1,35 Desmontar ferrolho para testar do outro 
lado
Testar Ferrolho e Parafusos 2,03
Transporte 2,70
Tempo de Espera / Máquina Ocupada 3,50
Escarear 20,00
Transporte 0,33
Atarrachar 2,28
Marcações / Medições 5,38
Testar Dobradiças 2,65
Furação 1,00
Atarrachar 1,20
Furação 3,97
PROJECTO 7 - DIA 2
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Reparação Ferramenta
1,27
Atarrachar 4,55 Atarrachar furos do aro exterior da porta
Montar Dobradiças 7,65
PARAGEM PARA ALMOÇO
APÓS PARAGEM PARA ALMOÇO
Marcações / Medições 1,88
Furação 9,08
Atarrachar 5,07
Testar Dobradiças 1,00
Atarrachar 16,85
Testar Dobradiças 2,02
Furação 0,50
Atarrachar 1,12
Furação 0,42
Testar Dobradiças 1,58
Marcações / Medições 0,28
Furação 0,63
Atarrachar 0,68
Testar Dobradiças 0,42
Furação 0,45
Atarrachar 2,37
Testar Dobradiças 0,33
Furação 0,43
Testar Ferrolho 2,13 Testar ferrolho no aro
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,00
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Organização do Espaço de Trabalho 0,87
Testar Dobradiças 14,23 Testar dobradiças no aro
Organização do Espaço de Trabalho 2,42
Marcações / Medições 3,70
Tempo de Paragem / Procura de Material 3,32
Processo de Corte 6,98
Soldar 13,37
Acabamentos 2,30
Fixar Ferrolho 3,17
Marcações / Medições 3,00 Marcações de furos p/ fixar ferrolho
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,00
Furação 5,70
Acabamentos 0,40
Desmontar Ferrolho 1,73
Desmontar Dobradiças 10,00 Desmontar dobradiças do aro
Furação 3,60
Atarrachar 0,68
Procura de Material 2,00
Desempenar 2,07
Soldar 1,07
Acabamentos 1,00
Tempo de Paragem / Esclarecimentos com 
Responsável
2,00
Leitura do Desenho 2,40
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Marcações / Medições 1,08
Furação 3,05
Tempo de Paragem / Reparação Ferramenta
1,50
Tempo de Paragem / Procura de Material 1,00
Furação 18,48
Organização do Espaço de Trabalho 3,57
Tempo de Paragem / W.C. 1,92
Esclarecimentos com o Responsável 12,68
Processo de Corte 21,78 Processo de corte na guilhotina
Transporte 2,98 Transporte de chapa entre guilhotina e 
quinadeira
Quinagem 10,00
Tempo de Paragem 2,02 Paragem sem motivo aparente
Transporte 2,10 Ida à carpintaria buscar madeira
Tempo de Paragem / Procura de Material 2,12
Escarear 35,07 Escarear dobradiças
Tempo de Espera / Ajuda para Corte 1,83 Tempo de espera por ajuda para cortar  
chapa na guilhotina
Processo de Corte 13,33 Corte na guilhotina
Marcações / Medições 3,12
Processo de Corte 4,20 Corte na guilhotina
Marcações / Medições 2,98
Processo de Corte 2,20
Marcações / Medições 1,38
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Processo de Corte 20,22
Tempo de Espera / Responsável 2,22
Tempo de Paragem / Set-up Quinadeira 9,20
Quinagem 6,88
Tempo de Paragem / Set-up Quinadeira 1,13
Quinagem 7,77
Transporte 3,68 Transporte de chapa quinada
Transporte 3,00 Transporte de portas para metalização
Abrir Rasgos 7,30
Ensaio das Portas 15,78 Detectados alguns erros
Correcção do Erro 15,00 Remarcações das dobradiças 
Soldar 26,20 Soldar chapa às portas
Transporte de Material 3,00
Marcações / Medições 3,00
Soldar 2,58 Soldar chapa às portas
Transporte 1,00
Abrir Rasgos 1,00
TEMPO TOTAL DIA 780,00
Tempo Total do Dia Dedicado à Execução da 
Porta
720,00 São retirados os 60 minutos do jantar
Tempo Total Monitorizado - Dia 518,90
% Tempo Total Monitorizado - Dia 72,1%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas Complementares
Acabamentos 13,57 1,9%
Soldar 48,08 6,7%
Furação 49,74 6,9%
Testar Dobradiças 22,23 3,1%
Tempo Paragem 26,48 3,7%
Montar Dobradiças 7,65 1,1%
Testar Ferrolho 2,13 0,3%
Esclarecimentos com Responsável 14,68 2,0%
Atarrachar 61,51 8,5%
Testar Ferrolho + Parafusos 4,60 0,6%
Desmontar Ferrolho 3,08 0,4%
Marcações / Medições 25,80 3,6%
Transporte 18,79 2,6%
Tempo de Espera 7,55 1,0%
Escarear 55,07 7,6%
Organização do Espaço de Trabalho 6,86 1,0%
Processo de Corte 68,71 9,5%
Fixar Ferrolho 3,17 0,4%
Desmontar Dobradiças 10,00 1,4%
Procura Material 2,00 0,3%
Desempenar 2,07 0,3%
Leitura Desenho 2,40 0,3%
Quinagem 24,65 3,4%
Abrir Rasgos 8,30 1,2%
Ensaio das Portas 15,78 2,2%
Correcção do Erro 15,00 2,1%
Tempo Não Monitorizado 201,10 27,9%
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Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Máquina de Furar 2 31,81
Máquina de Furar 2 -> Bancada Miguel 31,81
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Matérias Primas 1 -> Bancada Miguel 153,4
Bancada Miguel -> Máquina de Corte 2 -> Bancada Miguel 50,14
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Guilhotina -> Bancada Miguel 51,52
Bancada Miguel -> Carpintaria -> Bancada Miguel 180,00
Bancada Miguel -> Máquina de Furar 2 -> Bancada Miguel 31,81
Bancada Miguel -> Guilhotina 25,76
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Guilhotina -> Quinadeira 3,00
Quinadeira -> Bancada Miguel 26,50
Bancada Miguel -> Decapagem -> Bancada Miguel 128,34
 
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Furação 2,28
Soldar 1,37
Furação 1,07
Soldar 1,52
Furação 0,58
Acabamentos 2,22
Soldar 0,32
Acabamentos 0,88
Soldar 1,00
Acabamentos 0,42
Organização do Espaço de Trabalho 1,23
Ensaiar Porta no Aro 5,38
Testar Dobradiças 9,30
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 1,03
Testar Dobradiças 22,42
Organização do Espaço de Trabalho 0,72
Ensaiar Porta no Aro 1,70 A porta não fecha - Erro na construção O trabalhador vai ter de alargar o 
aro. Já anteriormente havia sido 
detectado o engano, mas tentou-
se corrigir. Como não deu, é 
necessário optar por este 
caminho.
Desmontar Aro 3,42
Esclarecimentos com Responsável 5,27
PROJECTO 7 - DIA 3
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Ida ao Armazém 3,27 Ida ao armazém buscar material - discos de 
corte
Processo de Corte 1,58
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,60
Correcção Erro / Emendar Aro 30,88
Acabamentos 3,22
Processo de Corte 1,78
Soldar 0,70
Marcações / Medições 0,55
Tempo de Paragem / Procura de Material 0,95 Ir buscar fechadura ao Sr. João
Testar Fechadura 0,97
Inserir Batente 31,00
Transporte 0,45
Processo de Corte 0,75
Transporte 0,50
Inserir Batente 1,45
Transporte 2,13
Ir levar material (barra) à 
decapagem/metalização
Desmontar Porta 4,13
Acabamentos 1,62
Organização do Espaço de Trabalho 1,27 Arrumar barra na estante
Desmontar Dobradiças 4,85
Acabamentos 9,47
Actividade Duração (em minutos) Observações Notas Complementares
Tempo de Paragem / Faltou o Gás 90,00
Soldar 8,00
Acabamentos 2,22
Soldar 1,40
Acabamentos 3,02
Organização do Espaço de Trabalho 0,73
Acabamentos 0,98
Soldar 4,62
Acabamentos 2,10
Soldar 1,35
Organização do Espaço de Trabalho 0,63
Acabamentos 14,83
TEMPO TOTAL DIA 400,00
Tempo Total do Dia Dedicado à Execução da 
Porta
400,00
Tempo Total Monitorizado - Dia 294,12
% Tempo Total Monitorizado - Dia 73,5%
Actividade Duração (em minutos) % TEMPO - DIA Notas Complementares
Furação 3,93 0,98%
Soldar 20,27 5,07%
Acabamentos 40,97 10,24%
Organização do Espaço de Trabalho 4,58 1,15%
Ensaiar Porta no Aro 7,08 1,77%
Testar Dobradiças 31,72 7,93%
Tempo de Paragem 95,85 23,96%
Desmontar Aro 3,42 0,85%
Esclarecimentos com Responsável 5,27 1,32%
Processo de Corte 4,12 1,03%
Correcção Erro 30,88 7,72%
Marcações / Medições 0,55 0,14%
Testar Fechadura 0,97 0,24%
Inserir Batente 32,45 8,11%
Transporte 3,08 0,77%
Desmontar Porta 4,13 1,03%
Desmontar Dobradiças 4,85 1,21%
Tempo Não Monitorizado 105,88 26,47%
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Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Armazém -> Bancada Miguel 96,30
Deslocação Distância Percorrida (metros)
Bancada Miguel -> Bancada João -> Bancada Miguel 36,46
Bancada Miguel -> Máquina de Corte 2 -> Bancada Miguel 50,14
Bancada Miguel -> Decapagem ->  Bancada Miguel 128,34
Bancada Miguel -> Matérias Primas 3 -> Bancada Miguel 66,26
 
ANEXO 4 – Value Stream Mapping 
 
 Projecto 1 
 Projecto 3 
 Projecto 6 
 
ANEXO 4 – Projecto 1 
 
Processo de Corte + 
Marcações/Medições + Abrir 
Rasgos + Furação + Inserir 
Reforço + Acabamentos
Processo de Corte
Furação + Atarraxar/Abrir 
Rosca + Fechar Topos + 
Marcações/Medições + 
Soldar
Fornecedor de Ferro e/ou 
Aço Inox
Controlo de Produção 
(Encarregado Sector 
Serralharia)
Recepção de matérias-
primas
Encomenda 
material (se 
necessário)
Truck Shipment
Serralheiro
2,0 Minutos
Tempo de 
Paragem + 
Transportes
9,0 Minutos
10,0 Minutos
2,0 Minutos
Máquina Ocupada
113,0 Minutos
Análise do 
Desenho
8,0
Minuto
s
Processo de 
Corte
28,0
Minuto
s
Alimentação + 
Avaria Máquina
10,0 Minutos
7,0 Minutos
Corte + 
Escarear
8,0 Minutos
Avaria Máquina
9,0 Minutos
10,0 Minutos
Organização 
Espaço Trabalho
Hand Carrier
Explicações 
sobre o trabalho 
a realizar
 Tempo de Paragem / Ir 
buscar luvas
9,0 Minutos
Marcações / Medições
2,0 Minutos
Procura Material
Processo de 
Corte
5,0 Minutos
4,0 Minutos
Transportes
Hand Carrier
Marcações/Medições + 
Furação
33,0 Minutos
Avaria 
Ferramenta
1,0 Minutos
Inserir Reforço + 
Acabamentos + 
Marcações/Medições
23,0 Minutos
Marcações/
Medições + 
Furação
Ida ao 
W.C.
2,0 Minutos
5,0 Minutos
Tempo de 
Paragem
Correcção de Erro
1,0 Minutos3,0 Minutos
Escarear + Marcações/Medições + 
Furação
Procura de 
Material
62,0 Minutos
Procura de 
Material
2,0 Minutos
Atarraxar + Acabamentos + 
Soldar
90,0 Minutos
Alimentação
4,0 Minutos
Soldar + Abrir Rasgos
35,0 Minutos
Furação
Ida ao Armazém
3,0 Minutos
Serralheiro Inventory
11,0 Minutos
Furação + Acabamentos
Procura de 
Material
3,0 Minutos
26,0 Minutos
Organização 
Espaço Trabalho
3,0 Minutos
Soldar
15,0 Minutos
6,0 Minutos
Organização 
Espaço Trabalho / 
Reparação E.P.I.
Assemblagem + 
Desempenar
42,0 Minutos
Transportes
Hand Carrier
6,0 Minutos
Explicações aos 
Colaboradores
1,0 Minutos
Transportes
2,0 Minutos
Fixar Dobradiças + 
Marcações / Medições
11,0 Minutos
7,0 Minutos
Tempo de 
Paragem / Espera
Inserir Fechadura
19,0 Minutos
Avaliações com 
Responsável
5,0 Minutos
Furação + Acabamentos + Ensaio 
Fechaduras + Rectificação Fechos e 
Dobradiças
23,0 Minutos
Processo de 
Corte
Procura Material + 
Esclarecimentos 
Responsável
11,0 Minutos
10,0 Minutos
Hand Carrier
Transportes + Tempo de 
Espera
50 Minutos
Soldar + Acabamentos
40,0 Minutos
3,0 Minutos
Ida ao W.C.
Processing Time : 987 
Minutos
Lead Time : 1247,0 Minutos
77,0 Minutos
Truck Shipment
Cliente
ANEXO 4 – Projecto 3 
 
Fornecedor de Ferro e/ou Aço 
Inox
Recepção de matérias-
primas
Encomenda 
material (se 
necessário)
Truck Shipment
Serralheiro
Explicações sobre o 
trabalho a realizar
Encarregado Sector Serralharia / Direcção de 
Produção
5,5 Minutos
Preparação do 
Trabalhador Acabamentos
3,3 Minutos
Marcações / Medições + 
Acabamentos + Soldar
Transportes 
1,7 Minutos
6,1 Minutos
Soldar + Acabamentos
Esclarecimento
s C/ 
Responsável
0,9 Minutos
4,0 Minutos
Tempo de 
Paragem
0,6 Minutos
Acabamentos + Soldar 
6,6 Minutos
Acabamentos + Soldar
1,7 Minutos
Transportes
5,5 Minutos
Acabamentos + Soldar
Tempo de 
Paragem
0,9 Minutos
9,0 Minutos
Acabamentos + Soldar + Rotação 
Perfis + Medidas
Transporte
1,6 Minutos
23,4 Minutos
Acabamentos
Tempo de 
Paragem
1,20 Minutos
2,5 Minutos
Transportes
2,1 Minutos
Acabamentos + Soldar + 
Rotação dos Perfis
25,9 Minutos
Transp
orte
Hand Carrier
Emendar Perfil
8,2 Minutos
15,0 Minutos
Transporte / Ida 
Armazém
2,0 Minutos
Acabamentos + Medidas 
+ Corte + Soldar
42,0 Minutos
Emendar Perfil
Transportes + 
Org. Espaço 
Trabalho
6,4 Minutos
12,9 Minutos
Tempo de 
Paragem + 
Transportes
2,3 Minutos
Emendar Perfil
13,2 Minutos
Org. Espaço 
Trabalho
Acabamentos
2,2 Minutos
8,0 Minutos
Transporte Emendar Perfil
1,0 Minutos
11,0 Minutos
Tempo de 
Paragem + 
Org. Espaço 
Trabalho + 
Transportes
3,0 Minutos
ANEXO 4  – Projecto 3 
Acabamentos + Emendar Perfil
12,1 Minutos
Emendar Perfil + Tempo de Rotação 
dos Perfis + Medidas
Tempo de 
Paragem
3,4 Minutos
16,4 Minutos
Tempo de 
Paragem 
1,1 Minutos
Corte + Acabamentos + Medidas + 
Soldar + Tempo Rotação Perfis  
46,7 Minutos
Acabamentos + 
Medidas + Soldar
Tempo de 
Paragem
4,0 Minutos
31,3 Minutos
Processing Time : 430,0 
minutos
Lead Time : 480,0 Minutos
ANEXO 4 – Projecto 6 
 
Fornecedor de Ferro e/ou Aço Inox
Controlo de Produção (Encarregado Sector Serralharia)
Recepção matérias-
primas
Encomenda 
material (se 
necessário)
Truck Shipment
Serralheiro
Explicações 
sobre o trabalho 
a realizar
14,0 Minutos
7,0 Minutos
Tempo de Paragem / 
Espera
Análise do 
Desenho 5,73 Minutos
Organização Espaço Trabalho + Tempo Paragem
12,35 Minutos
Corte
6,93 Minutos
Manutenção /
set-up 
máquinas
13,85 Minutos
Quinagem
Quinagem + Marcações/
Medições
Manutenção / 
set-up 
máquinas
2,38 Minutos
12,07 Minutos
0,87 Minutos
Manutenção / set-
up máquinas
Quinagem
9,87 Minutos
7,68 Minutos
Manutenção / set-up  máquinas + 
Tempo de Paragem
0,68 Minutos
Corte
Esclarecimentos
Corte
3,63 Minutos
2,65 Minutos
Transportes
Hand Carrier
Quinagem
0,80 Minutos
9,58 Minutos
Manutenção / set-up  
máquinas
/ Transportes
7,68 Minutos
Corte
0,68 Minutos
Esclarecimentos
+ Transportes
Corte
12,80 Minutos
1,17 Minutos
Transportes
1,0 Minutos
Marcações / Medições
0,85 Minutos
Quinagem + 
Marcações / 
Medições
Manutençã
o / Set-up 
máquinas
2,20 Minutos
16,50 Minutos
Organização Espaço 
Trabalho + Tempo 
Paragem
6,0 Minutos
Quinagem
6,15 Minutos
Esclarecimentos 
c/ Responsável
12,0 Minutos
Corte
0,62 Minutos
Quinagem
Esclarecimentos 
c/ Responsável
9,40 Minutos
15,42 Minutos
Transportes + 
Esclarecimentos 
c/ Responsável
5,0 Minutos
Corte
1,63 Minutos
Quinagem
10,0 Minutos
Transport
es
1,00 Minutos
Transportes + Manutenção / set up máquinas
10,0 Minutos
Corte + Quinagem
17,5 Minutos
Processing Time : xxx secs
Lead Time : xxx secs
 Quinagem
8,08 Minutos
3,65 Minutos
Transportes + Org. 
Espaço Trabalho + 
Manutenção / set 
up máquinas
Corte
5,47 Minutos
1,55 Minutos
Análise do 
Desenho + 
Transportes
Corte
2,22 Minutos
Trans
portes
0,78 Minutos
Hand Carrier
Corte
1,18 Minutos
Trans
portes
Hand Carrier
1,0 Minutos
Corte
6,90 Minutos
Marcações / 
Medições + 
Quinagem
Tempo Paragem + 
Transportes + 
Manutenção / set up 
máquinas + Org. 
Espaço Trabalho
9,2 Minutos
21,65 Minutos
Transportes + 
Esclarecimento
s c/ 
Responsável
33,50 Minutos
Corte
12,62
Minut
os
Quinagem
5,35 Minutos
 Transportes 
+ 
Manutenção 
/ set up 
máquinas + 
47,75 Minutos
Transpor
tes + 
Tempo 
de 
Espera
9,40 Minutos
Corte
3,28 Minutos
1,25 Minutos
Trans
portes
Hand Carrier
Quinagem
10,48 Minutos
Corte
Org, 
Espaço 
Trabalho + 
Tempo 
Paragem
1,85 Minutos
6,85 Minutos
Trans
portes
Hand Carrier
1,0 Minutos
Corte
0,75 Minutos
Transpor
tes + 
Tempo 
de 
Espera
2,03 Minutos
Marcações / Medições + Quinagem
6,25 Minutos
Corte
10,75 Minutos
Tempo Paragem + 
Transportes + Org. 
Espaço Trabalho
2,52 Minutos
Transportes + 
Esclarecimento
s c/ 
Responsável + 
Org. Espaço 
Trabalho
Corte
8,30 Minutos
11,68 Minutos
Análise de Desenho + 
Transportes + Manutenção / 
set up máquinas + Org. 
Espaço Trabalho
15,15 Minutos
Quinagem + 
Marcações / Medições
15,05 Minutos
Esclareciment
os c/ 
Responsável
Quinagem
0,43 Minutos
7,72 Minutos
Org. Espaço 
Trabalho
1,5 Minutos
Marcações / Medições 
+ Quinagem
14,80 Minutos
Tempo de 
Paragem
Quinagem
1,12 Minutos
2,20 Minutos
Quinagem
10,50 Minutos
Tempo de Paragem 
+ Esclarecimentos 
c/ Responsável + 
Transportes
12,25 Minutos
Manutenção 
/ set up 
máquinas
4,83 Minutos
Quinagem + 
Marcações / Medições
7,38 Minutos
Manutenção / set up 
máquinas + Correcção Erro
95,65 Minutos
Acabamentos + 
Soldar
5,7 Minutos
Tempo de 
Paragem + 
Procura de 
Material
Soldar + Inserir / Retirar 
Peças Molde + 
Acabamentos
2,4 Minutos
8,59 Minutos
0,90 Minutos
Avaliação c/ 
Responsável
Soldar + Retirar Peças 
Molde
3,95 Minutos
Inserir Peças 
Molde
Correcção 
Erro + 
Transport
es
6,51 Minutos
3,26 Minutos
Transportes
1,16 Minutos
Soldar
2,73 Minutos
Esclarecimentos c/ 
Responsável + 
Correcção Erro + 
Transportes
4,58 Minutos
 Inserir Peça Molde + Acabamentos + 
Soldar + Retirar Peças Molde Transportes
Inserir Peças Molde + Soldar + 
Retirar Peças Molde
5,85 Minutos
1,63 Minutos
4,95 Minutos
Transportes
0,41 Minutos
Inserir Peças Molde 
+ Soldar
8,31 Minutos
Transportes + 
Organização 
Espaço Trabalho
Corte
4,7 Minutos
1,0 Minutos
Tempo 
Paragem
Corte + 
Marcações / 
Medições
0,33 Minutos
17,58 Minutos
Tempo de Paragem / Procura 
Material / Transportes / 
Esclarecimentos com 
Responsável
7,23 Minutos
Marcações / Medições
1,22 Minutos
Corte
Transportes + 
Organização 
Espaço Trabalho
1,27 Minutos
3,45 Minutos
Corte
Tempo de 
Paragem
0,33 Minutos
1,07 Minutos
Construção Molde + 
Inserir Peças Molde + 
Soldar
Transportes
0,40 Minutos
10,32 Minutos
Marcações / 
Medições + 
Acabamentos
Esclarecim
entos C/ 
Responsáv
el
xx
Minuto
s
1,43 Minutos
Soldar + Acabamentos
Esclarecimento
s C/ 
Responsável
7,98 Minutos
5,40 Minutos
Corte + Acabamentos
Esclarecime
ntos C/ 
Responsável
4,53 Minutos
6,58 Minutos
Esclarecimentos 
C/ Responsável
1,77 Minutos
Marcações / Medições
0,78 Minutos
Tempo de 
Paragem
Posicionar Aro + 
Soldar + Acabamentos 
+ Corte
17,75 Minutos
28,43 Minutos
Acabamentos + 
Retirar Aro Bancada
Tempo de 
Paragem
0,33 Minutos
3,23 Minutos
Inserir Peças Molde + 
Marcações / Medições
Transportes 
0,75 Minutos
2,83 Minutos
Processo de Corte + Soldar
Tempo de 
Paragem
1,47 Minutos
5,57 Minutos
Soldar + Acabamentos
Tempo de 
Paragem + 
Manutenção / 
Reparação 
Máquinas
0,83 Minutos
8,27 Minutos
Tempo de 
Paragem / 
Procura de 
Material
Soldar + Processo de Corte 
+ Acabamentos
4,00 Minutos
8,68 Minutos
Acabamentos + 
Soldar + Análise Porta 
Modelo
Esclarecimento
s C/ 
Responsável
1,43 Minutos
3,63 Minutos
Inserir Peças Molde + 
Marcações / Medições + 
Corte
Org. Espaço 
Trabalho
5,15 Minutos
1,63 Minutos
Corte
Manutenção / 
Set-Up 
máquinas
0,35 Minutos
0,75 Minutos
Inserir Peças Molde + 
Marcações / Medições
Correcção Erro
23,18 Minutos
6,83 Minutos
Soldar + Ret. Peças 
Molde + Marcações / 
Medições
Tempo de 
Paragem 
4,67 Minutos
16,55 Minutos
Manutenç
ão 
Máquinas
Acabamentos + 
Soldar + Marcações / 
Medições + Corte
0,82 Minutos
7,88 Minutos
Tempo 
de 
Paragem
0,40 Minutos
Posicionar Aro Bancada 
+ Soldar + Corte + 
Acabamentos + Ret. Aro 
Bancada
29,86 Minutos
Retirar Aro Bancada
Tempo de 
Paragem + 
Manutenção 
Máquinas
2,62 Minutos
0,68 Minutos
Soldar
Transportes + 
Org. Espaço 
Trabalho + 
Tempo de 
Paragem
4,30 Minutos
2,95 Minutos
Marcações / 
Medições
Org. Espaço 
Trabalho
0,68 Minutos
2,75 Minutos
Inserir Peças Molde + 
Soldar + Acabamentos 
+ Corte + Posicionar 
Aro Bancada
Tempo de 
Paragem
1.85 Minutos
30,15 Minutos
Tempo de 
Paragem
Soldar + 
Acabament
os
1,33
Minuto
s
10,3
8
Minut
os
 Tempo de 
Paragem
10,18 Minutos
4,42 Minutos
Soldar + Marcações / Medições + 
Corte + Inserir Peças Molde
Tempo de 
Paragem
0,50 Minutos
Soldar + Posicionar 
Aro Bancada
3,22 Minutos
Tempo de 
Paragem / 
Tempo de 
Espera
Soldar
0,52 Minutos
2,13 Minutos
0,85 Minutos
Soldar + Retirar Aro Bancada
Org. Espaço 
Trabalho
6,67 Minutos
Soldar + Corte + Acabamento
Org. 
Espaço 
Trabalho
3,50 Minutos
16,53 Minutos
Tempo de Paragem / 
Tempo de Espera + 
Esclarecimentos C/ 
Responsável
12,40 Minutos
Processing Time : 1233,65 
minutos
Lead Time : 1692 Minutos
 Pinto
Máquinas que 
considero 
desnecessárias 
– dar destino
Zona de descarga 
de matérias primas 
– está tudo 
desorganizado…De
saparece e fica 
tudo arrumado em 
Mat. Prim 1,2,3,4.
P
a
r
e
d
e
Zona ampla e 
livre para 
carregar produto 
acabado da 
serralharia ou 
matérias primas 
de grandes 
dimensões (em 
casos 
excepcionais…)
A
rr
u
m
ar
 m
at
e
ri
al
 
/ 
re
sí
d
u
o
s 
d
e
 in
o
x.
Matérias-primas + secção de corte
P
o
sto
 d
e 
Trab
alh
o
 
P
o
sto
 d
e 
Trab
alh
o
 
P
o
sto
 d
e 
Trab
alh
o
 
P
o
sto
 d
e 
Trab
alh
o
 
P
o
sto
 d
e 
Trab
alh
o
 
P
o
sto
 d
e 
Trab
alh
o
 
Posto de 
Trabalho 
Posto de 
Trabalho 
Posto de 
Trabalho 
Posto 
de 
Traba
lho 
 
ANEXO 6 
INQUÉRITO AOS TRABALHADORES 
Para melhorar o estado actual do sector de Serralharia, importa ouvir a opinião dos trabalhadores 
sobre o que está mal e aquilo que deveria ser feito para alterar de forma positiva o cenário 
existente. 
Pedimos que responda a este pequeno inquérito de forma verdadeira e sincera, para que se 
possam identificar os problemas, agir directamente sobre estes e conseguir melhorias efectivas. 
Numa escala de “1 a 5”, em que 1 significa “poucas vezes” e 5 significa “muitas vezes”, responda 
às seguintes questões, assinalando com um “X” a resposta que pretende dar. 
1. Com que frequência tem estes problemas ao longo do seu trabalho? 
Dificuldade em compreender os desenhos 
Os desenhos não são suficientes para fazer o trabalho 
Dificuldade em encontrar as ferramentas e/ou  
utensílios de uso comum 
Falta de apoio e ajuda por parte dos encarregados do sector 
Necessidade de percorrer grandes distâncias para  
utilizar as diferentes máquinas no espaço do sector 
Dificuldade em aceder a todos os componentes (ferragens, por exemplo) 
necessários à realização das tarefas 
 
2. No que diz respeito às matérias-primas, com que frequência sente as seguintes 
dificuldades no decorrer do seu trabalho? 
Dificuldade em saber qual a estante onde se encontra a matéria-prima 
Dificuldade em saber qual o local da estante onde se encontra a matéria-prima 
Dificuldade em saber se a matéria-prima existe nas instalações da empresa 
Dificuldade em retirar as matérias-primas da estante  
Dificuldade em identificar a matéria-prima que precisa, entre aquelas que se  
encontram nos diversos locais do sector  
 
Muitas 
Vezes 
Poucas 
Vezes 
3. No que diz respeito à disponibilidade das ferramentas, com que frequência sente as 
seguintes dificuldades? 
 
Dificuldade em saber se a ferramenta existe no sector 
Dificuldade em saber onde está a ferramenta 
Dificuldade em saber onde ir procurar a ferramenta 
As ferramentas “desaparecem” 
4. Indique o grau de autonomia que considera ter. Por autonomia entende-se a capacidade 
para trabalhar sem ter que perguntar “como se faz a seguir?”. Coloque um “X” na sua 
resposta. 
 
Numa escala de “1 a 5”, em que 1 significa que a melhoria é “pouco importante” e 5 significa que 
a melhoria é “muito importante”, responda às seguintes questões, assinalando com um “X” a 
resposta que pretende dar. 
5. Relativamente a eventuais dificuldades em compreender ou analisar os desenhos, o que 
pensa ser uma melhoria verdadeiramente importante? 
 
Fornecer listas de corte dos materiais, juntamente com o desenho técnico 
Dar aulas/formação adaptadas ao sector da serralharia e aos trabalhos que  
normalmente são executados 
Desenvolver desenhos adicionais (com pormenores, por exemplo) quando os 
trabalhos são mais difíceis 
Desenvolver desenhos adicionais para prevenir erros que são cometidos 
 mais vezes 
 
 
     
1 2 3 4 5 
Pouca 
Autonomia 
 Muita 
Autonomia 
Muito 
Importante 
Pouco 
Importante 
6. Quais as medidas que considera ser importantes para aumentar a sua autonomia? 
Formação profissional adequada às funções 
Melhor atribuição de tarefas às características de cada trabalhador 
Clarificar os desenhos de forma a evitar questões e perguntas a colegas e/ou 
encarregados 
Melhor organização de matérias-primas 
Melhor organização de ferramentas e utensílios 
 
7. Espaço aberto para sugestões e/ou outras considerações que queira fazer: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
Obrigado pela sua colaboração! 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A B C D E F
Média 
Arred.
1
1.1 Dificuldade em compreender os desenhos - 3 1 4 1 1 4 2 2
1.2 Os desenhos não são suficientes para fazer o trabalho - 3 1 2 3 1 2 2 2
1.3 Dificuldade em encontrar as ferramentas e/ou utensílios de uso comum 5 2 3 2 5 4 5 4 4
1.4 Falta de apoio e ajuda por parte dos encarregados do sector 2 4 2 2 3 2 2 2 3
1.5
Necessidade de percorrer grandes distâncias para utilizar as diferentes 
máquinas no espaço do sector 5 1 2 3 3 3 3 3 3
1.6
Dificuldade em aceder a todos os componentes (ferragens, por exemplo) 
necessários à realização das tarefas 3 2 2 3 1 3 3 2 2
2
2.1 Dificuldade em saber qual a estante onde se encontra a matéria-prima 3 1 2 3 1 4 3 2 2
2.2
Dificuldade em saber qual o local da estante onde se encontra a matéria-prima
4
-
2 4 1 4 4 3 3
2.3 Dificuldade em saber se a matéria-prima existe nas instalações da empresa 5 - 4 4 1 5 4 4 4
2.4 Dificuldade em retirar as matérias-primas da estante 4 2 3 4 1 3 2 3 3
2.5
Dificuldade em identificar a matéria-prima que precisa, entre aquelas que se 
encontram nos diversos locais do sector 2 2 3 4 1 2 3 2 2
3
3.1 Dificuldade em saber se a ferramenta existe no sector 5 2 2 1 1 2 2 2 2
3.2 Dificuldade em saber onde está a ferramenta 5 2 2 1 5 3 4 3 3
3.3 Dificuldade em saber onde ir procurar a ferramenta 5 1 2 1 1 3 4 2 2
3.4 As ferramentas “desaparecem” 5 1 5 1 5 4 2 3 4
Média  (apenas  
trabalhadores)
Opinião 
Encarregado
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
6
6.1 Formação profissional adequada às funções 5 4 4 2 5 1 4 4 4
6.2 Melhor atribuição de tarefas às características de cada trabalhador 5 3 5 2 5 4 1 4 4
6.3 Clarificar os desenhos de forma a evitar questões e perguntas a colegas e/ou 
encarregados
5 4 4 2 3 2 1 3 3
6.4 Melhor organização de matérias-primas 5 3 5 2 5 5 5 4 4
6.5 Melhor organização de ferramentas e utensílios 5 3 5 2 5 5 5 4 4
4
Indique o grau de autonomia que considera ter. Por autonomia entende-se a 
capacidade para trabalhar sem ter que perguntar “como se faz a seguir?”.
5 2 4 3 3 3 31
MELHORIAS
5
5.1 Fornecer listas de corte dos materiais, juntamente com o desenho técnico 5 5 4 2 2 5 5 4 4
5.2
Dar aulas/formação adaptadas ao sector da serralharia e aos trabalhos que 
normalmente são executados 5 4 3 2 3 2 1 3 3
5.3 Desenvolver desenhos adicionais (com pormenores, por exemplo) quando os 
trabalhos são mais difíceis
5 2 4 2 5 2 1 3 3
5.4
Desenv lver desenhos adicionais para prevenir erros que são cometidos mais 
vezes 5 3 3 3 5 2 1 3 4
   
 
 
10
7
7
Número de Inquéritos Entregues = 
Número de Inquéritos Devolvidos = 
Número de Inquéritos Respondidos = 
0
1
2
3
4
5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Média Respostas - Questão 1
 0
1
2
3
4
5
5.1 5.2 5.3 5.4
Média Respostas - Questão 5
0
1
2
3
4
5
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
Questão 1
Opinião Encarregado
Média (apenas 
trabalhadores)
0
1
2
3
4
5
Opinião 
Encarregado
Média (apenas 
trabalhadores)
Questão 4
Grau de 
Autonomia
0
1
2
3
4
5
5.1 5.2 5.3 5.4
Opinião 
Encarregado
Média (apenas 
trabalhadores)
Questão 5
 0
1
2
3
4
5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Média Respostas - Questão 2
0
1
2
3
4
5
3.1 3.2 3.3 3.4
Média Respostas - Questão 3
0
1
2
3
4
5
6
Autonomia
0
1
2
3
4
5
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Média Respostas - Questão 6
 0
1
2
3
4
5
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5
Opinião Encarregado
Média (apenas 
trabalhadores)
Questão 2
0
1
2
3
4
5
3.1 3.2 3.3 3.4
Opinião 
Encarregado
Média (apenas 
trabalhadores)
Questão 3
0
1
2
3
4
5
6
6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Opinião Encarregado
Média (apenas 
trabalhadores)
Questão 6
